



**INFORME DE RESULTADOS SEGUIMIENTO AL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027
“POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA Y
SOLIDARIA”**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2025**

RECTORÍA

**OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL**



DEIBAR RENE HURTADO HERRERA

Rector

ANDRÉS FELIPE RIVERA FIERRO

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

CARLOS ANDRÉS SARZOSA FLETCHER

Profesional universitario

VÍCTOR DANIEL CUELLAR PEREZ

Contratista

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1. Objetivo general	7
2.2. Objetivos específicos	7
3. ALCANCE	8
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO	9
5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA Y SOLIDARIA”, SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.....	10
6. PROYECCIÓN QUINQUENIO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria”, productos de inversión.....	11
6.1 PROYECCIÓN QUINQUENIO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “por una Universidad de Excelencia y Solidaria”, productos de funcionamiento.....	12
7. RESULTADO EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023 – 2027	13
7.1.1. La educación generadora de potencialidades y oportunidades.	13
7.1.2. La Educación generadora de potencialidades y oportunidades. Vigencia 2025 funcionamiento	15
7.1.3. Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno	16
7.1.4. Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. 2025 funcionamiento.....	17
7.1.5. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional	18
7.1.6. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional. Vigencia 2025 funcionamiento	20
7.1.7. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional.....	21

7.1.8. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional. Vigencia 2025 funcionamiento.....	23
7.1.1. Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad. Vigencia 2025 funcionamiento	24
7.1.2. Bicentenario	25
8. RESUMEN Y CONSIDERACIONES	27
8.1. Resumen.....	27
8.2. Consideraciones	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Indicador de avance de actividades Plan de Acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”.....	14
Tabla 2 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”.....	15
Tabla 3 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”.	16
Tabla 4 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Una universidad solidaria y comprometida con su entorno”.	17
Tabla 5 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”.....	18
Tabla 6 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”.	20
Tabla 7 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional”.	21
Tabla 8 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”.	23
Tabla 9 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad”.	24
Tabla 10 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Bicentenario”.....	25
Tabla 11 Cuadro resumen ejes, avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025 con corte a 31 de agosto.....	28

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Diagrama metodológico de trabajo	9
Gráfica 2 Cuantificación de ejes, programas, subprogramas, productos y proyectos a monitorear	10
Gráfica 3 Proyección avance de productos de inversión Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027	11
Gráfica 4 proyección avance de los productos de inversión vigencia 2025	11
Gráfica 5 Proyección de avance de los productos de funcionamiento del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027	12
Gráfica 6 Proyección de avance de los productos de funcionamiento vigencia 2025	12
Gráfica 7 avance de entrega de producto vs proyección del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades.....	15
Gráfica 8 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”.....	17
Gráfica 9 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”.....	19
Gráfica 10 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”.....	22
Gráfica 11 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Bicentenario”..	26
Gráfica 12 Comportamiento del PDI segundo cuatrimestre vigencia 2025.	27
Gráfica 13 Actividades de gestión ejecutadas vs planeadas inversiones.....	28

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria”, es un instrumento de planificación con el cual la administración define los programas y proyectos que ejecutará durante su período de gobierno institucional, este se constituye en la hoja de ruta de las inversiones necesarias para la obtención de resultados. Permite organizar los objetivos y metas alcanzables mediante una visión estratégica, integrando el modelo de gestión de calidad y el avance continuo de la administración. Es así como, el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional permite la programación y monitoreo del avance de las actividades proyectadas, la conjugación de recursos: plan estratégico, el plan plurianual de inversiones, la población involucrada y el tiempo, integrando las oportunidades de mejora provenientes de los planes de mejoramiento interno y externo.

Lo anterior, garantiza la articulación y coherencia de la propuesta rectoral con lo contenido en el Plan de Desarrollo Institucional, relevante en la planeación ejecución y control de las actividades proyectadas; obligando a la Universidad del Cauca a actualizar y revisar de manera permanente sus planes, procesos, procedimientos y mecanismos de seguimiento, con el fin de lograr mejores resultados y mantener su posicionamiento en el entorno de la Educación Superior con retos cada vez más complejos.

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria” del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, donde se resalta el cumplimiento de las actividades de gestión, entrega de producto, ejecución financiera y los avances acumulados de los proyectos y compromisos de funcionamiento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar los resultados de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de Excelencia y Solidaria” del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

2.2. Objetivos específicos


- Analizar y monitorear el reporte de avance de actividades programadas en el Plan de Acción Anual, la entrega de productos y ejecución financiera del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria” del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.
- Documentar el reporte de los resultados obtenidos del avance físico y presupuestal de los elementos que constituyen el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria”.
- Presentar información para la toma de decisiones por parte del equipo rectoral.

3. ALCANCE

- Monitoreo de actividades de gestión, entrega de productos y ejecución financiera de 39 proyectos de inversión y 19 compromisos de funcionamiento enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria” en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En el desarrollo de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una universidad de excelencia y solidaria” del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, fue aplicada la metodología Deming (planear, hacer, verificar y actuar), la cual fue ajustada al objetivo a abordar. Se puede ver en la Tabla 1.



Gráfica 1 Diagrama metodológico de trabajo

La metodología utilizada permite la estructuración y el alcance de los objetivos. Por tanto, en la gráfica 1 se presenta las 5 fases que soportan el cumplimiento y desarrollo del proceso.

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA Y SOLIDARIA”, SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.

Es importante señalar que el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional recoge el conjunto de procesos y actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento de metas de producto y gestión, y la ejecución financiera. La pertinencia del seguimiento integral a este instrumento de planificación posibilita el logro de mejores resultados de gestión, al permitir la implementación de acciones correctivas de manera oportuna, conforme las demandas de ejecución que se generen en la Institución.


La estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 ‘Por una Universidad de excelencia y solidaria’, se compone de ejes estratégicos, cada uno de los cuales tiene programas y estos a su vez subprogramas y productos que son ejecutados por medio de proyectos, los cuales se miden de acuerdo con el avance de sus actividades y entrega de productos encaminadas en el cumplimiento de metas.



Gráfica 2 Cuantificación de ejes, programas, subprogramas, productos y proyectos a monitorear


6. PROYECCIÓN QUINQUENIO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “Por una Universidad de excelencia y solidaria”, productos de inversión

En el siguiente gráfico podemos observar la proyección de avance de los productos de inversión en el quinquenio.




Gráfica 3 Proyección avance de productos de inversión Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027

En la gráfica que se relaciona a continuación, se observa la proyección de avance de los productos de inversión para el año 2025, la cual se realizó en compañía de responsables y coordinadores de proyectos y se plasmaron en el Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional.




Gráfica 4 proyección avance de los productos de inversión vigencia 2025

6.1 PROYECCIÓN QUINQUENIO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “por una Universidad de Excelencia y Solidaria”, productos de funcionamiento.



Gráfica 5 Proyección de avance de los productos de funcionamiento del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027.

En la siguiente gráfica podemos observar la proyección de avance de los productos de funcionamiento para el año 2025, la cual se estableció en el Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional.



Gráfica 6 Proyección de avance de los productos de funcionamiento vigencia 2025

7. RESULTADO EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023 – 2027

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, detalla el comportamiento de los cinco ejes estratégicos y del transversal a través del monitoreo de actividades programadas en el Plan de Acción Anual 2025, el avance a la programación de entrega de productos de inversión y funcionamiento, y el avance de ejecución financiera de cada proyecto.

7.1.1. La educación generadora de potencialidades y oportunidades.


En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades” para el segundo cuatrimestre del año 2025, como lo muestra la tabla No 1.

LA EDUCACIÓN GENERADORA DE POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES				
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	% ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	% ACUMULADO ENTREGA DE PRODUCTO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria	100,00%	4,76%	76,30%	33,33%
Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación	100,00%	11,11%	86,74%	50,00%
Acreditación de los programas de pregrado y posgrado acreditables	100,00%	0,65%	49,11%	62,41%
Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional	100,00%	0,00%	77,48%	75,00%
Calificación profesoral	67,00%	6,67%	86,59%	40,00%
Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca	50,00%	3,33%	84,28%	40,00%
Unidad pedagógica	100,00%	0,00%	50,80%	40,00%
Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación	100,00%	2,65%	85,89%	53,82%
Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca.	100,00%	0,00%	69,45%	0,00%
Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano.	100,00%	2,00%	50,89%	42,00%
Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida.	100,00%	0,00%	87,36%	0,00%

Tabla 1 Indicador de avance de actividades Plan de Acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”.

La interpretación de la tabla No 1 del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”, refiere en la primera columna el nombre del proyecto, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **92,45%**. La tercera Columna nos muestra el porcentaje obtenido de entrega de productos durante el periodo de medición de cada proyecto, en la cuarta columna visualizamos el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal para la vigencia 2025, el cual nos arroja un promedio del eje de **73,17%** de acuerdo con el reporte financiero con corte a 31 de agosto de la vigencia 2025. y en la última columna podemos observar el porcentaje acumulado de productos entregados de cada uno de los proyectos de acuerdo con su meta total a los cinco años.

En la siguiente gráfica podemos observar el avance obtenido por el eje en el segundo cuatrimestre con relación a la proyección esperada para el 2025, obteniendo un avance de entrega de producto del **34,3%**. Lo cual permite evidenciar que se alcanzó un **0,4%** más de lo esperado para el periodo de medición que era **34,7%**.



Gráfica 7 avance de entrega de producto vs proyección del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades.

7.1.2. La Educación generadora de potencialidades y oportunidades.

Vigencia 2025 funcionamiento

La siguiente tabla refiere los compromisos de funcionamiento del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades” para el segundo cuatrimestre del año 2025.

LA EDUCACIÓN GENERADORA DE POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES			
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO PRIMER CUATRIMESTRE	% ACUMULADO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Currículos actualizados (pregrado)	100,0%	5,0%	35,0%
Currículos actualizados (posgrado)	0,0%	5,0%	5,0%
Realizar apoyo a los investigadores	100,0%	7,0%	47,0%
Desarrollo estratégico de la política de internacionalización y movilidad universitaria.	78,0%	0,0%	60,0%
Centros de pensamiento creados	0,0%	0,0%	0,0%
Planes coterminales aprobados	100,0%	100,0%	100,0%

Tabla 2 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”.

La tabla No 2, establece en la primera columna el nombre del compromiso o producto de funcionamiento, en la segunda columna los avances en porcentaje de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje de **63%**. En la tercera columna podemos observar el avance porcentual de productos entregados en el segundo cuatrimestre, y en la última columna se puede visualizar el avance acumulado de productos entregados en el quinquenio.

7.1.3. Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno


En la tabla que se desarrolla a continuación, se establece el comportamiento de avance del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno” para el segundo cuatrimestre del año 2025.

Una universidad solidaria y comprometida con su entorno.				
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	% ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	% ACUMULADO ENTREGA DE PRODUCTO DEL PROYECTO
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca	100,00%	11,11%	65,41%	28,89%
Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional	100,00%	4,44%	93,86%	55,89%
Implementación del programa de género	100,00%	6,67%	73,35%	53,33%
Educación Inclusiva Programa de Discapacidad	100,00%	0,00%	76,81%	35,56%
Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior Universidad del Cauca (PTIES-UNICAUCA)	100,00%	37,75%	92,94%	87,03%

Tabla 3 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”.

La interpretación de la tabla No 3 del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”, refiere en la primera columna el nombre del proyecto, en la segunda columna los avances en porcentaje de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **100%**. En la tercera columna podemos observar el porcentaje de productos entregados en el periodo de acuerdo con su meta total, en la cuarta columna nos muestra el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal para la vigencia 2025 el promedio del eje fue del **80,47%** y en la Última columna podemos observar el porcentaje acumulado de productos entregados de cada uno de los proyectos.

En la siguiente grafica podemos observar el avance obtenido por el eje en el segundo cuatrimestre del año 2025, con relación a la proyección esperada. Donde se presenta un avance de producto de **27,4%**, lo que nos indica que se obtuvo un **7,7%** más de lo esperado para el periodo de medición que era de **19,7%**.



Gráfica 8 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”.

7.1.4. Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. 2025 funcionamiento

La tabla que se relaciona a continuación presenta los compromisos de funcionamiento del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno” para el segundo cuatrimestre del año 2025.

Una universidad solidaria y comprometida con su entorno.			
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	% ACUMULADO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Política del Centro de Regionalización – Unicauca	100%	0%	0%

Tabla 4 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Una universidad solidaria y comprometida con su entorno”.

La tabla No 4, establece en la primera columna el nombre del compromiso o producto de funcionamiento, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión del **100%**. En la tercera columna podemos observar el avance porcentual de productos entregados de acuerdo con su meta total en el quinquenio y en la última columna se puede visualizar el avance acumulado de productos entregados.

7.1.5. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional” para el segundo cuatrimestre del año 2025, como lo muestra la tabla.


Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional				
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	% ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	% ACUMULADO ENTREGA DE PRODUCTO DEL PROYECTO
Recreación y deporte Universitario	76,00%	6,67%	46,40%	53,33%
PermaneSer	100,00%	7,11%	51,80%	48,84%
Salud Mental universitaria	100,00%	6,67%	47,40%	53,33%
Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones.	100,00%	6,67%	44,21%	53,33%
Fortalecimiento del bienestar institucional	100,00%	6,67%	68,33%	53,33%

Tabla 5 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”

La interpretación de la tabla No 5 del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”, establece en la primera columna el nombre del proyecto, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje en el periodo del **95,20%**. En la tercera columna podemos

observar el porcentaje de productos entregados en el periodo de acuerdo con su meta total, en la cuarta columna visualizamos el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal para la vigencia 2025, el cual nos arroja un promedio del eje de **53,25%** de acuerdo con el reporte financiero del 31 de agosto de la vigencia 2025 y en la última columna podemos observar el porcentaje acumulado de productos entregados de cada uno de los proyectos.

En la siguiente gráfica podemos observar el avance obtenido por el eje en el segundo cuatrimestre del año 2025 con relación a la proyección esperada. Donde se obtuvo un avance de producto de **22%**, lo que nos indica que se logró un **6,4%** más de lo esperado para el periodo de medición que era de **15,6%**.



Gráfica 9 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”.

7.1.6. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional. Vigencia 2025 funcionamiento

La siguiente tabla refiere los compromisos de funcionamiento del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional” para el segundo cuatrimestre del año 2025.

Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional			
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTR E	INDICADOR DE PRODUCTO PRIMER CUATRIMESTRE	% ACUMULADO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Estrategia integral de servicios de salud en atención de PyP	100%	0,13%	47,00%

Tabla 6 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”.

La tabla No 6, refiere en la primera columna el nombre del compromiso o producto de funcionamiento, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje de **100%**. En la tercera columna podemos observar el avance porcentual de productos entregados en la vigencia y en la última columna se puede visualizar el avance acumulado de productos entregados.

7.1.7. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional

De acuerdo con la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de avance del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional” para el segundo cuatrimestre del año 2025.


Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional				
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	% ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	% ACUMULADO ENTREGA DE PRODUCTO DEL PROYECTO
Modernización del Portal Web Universidad del Cauca.	100,00%	0,00%	85,77%	100,00%
Instrumentos Archivísticos para la gestión documental de la Universidad del Cauca 2024-2027	100,00%	0,00%	81,27%	0,00%
Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bien-estar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro"	100,00%	0,00%	78,14%	73,33%
Plan de mantenimiento 2023 - 2027	100,00%	14,26%	64,90%	48,04%
Sistemas Estratégicos de Organización Institucional	100,00%	0,00%	89,11%	13,33%
Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2027	0,00%	0,00%	89,21%	60,22%
Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral	50,00%	0,00%	72,98%	27,27%
Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Tabla 7 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional”.

La interpretación de la tabla No 7 del eje de “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional”, refiere en la primera columna el nombre del proyecto, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **81,25%**. En la tercera columna podemos observar el porcentaje de productos entregados en el periodo de acuerdo con su meta total, en la quinta columna tenemos la ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal para la vigencia 2025, el cual nos arroja un promedio del eje de **82,67%** de acuerdo con el reporte financiero con corte a 31 de agosto del 2025, y en la Última columna

podemos observar el porcentaje acumulado de productos entregados de cada uno de los proyectos.

En la siguiente gráfica se establece el avance obtenido por el eje en el segundo cuatrimestre del año 2025 con relación a la proyección esperada. Donde se presentó un avance de producto de **5,7%**, lo que nos indica que no se alcanzó la meta establecida que era de **15,6%**.



Gráfica 10 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”.

7.1.8. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional. Vigencia 2025 funcionamiento

La siguiente tabla refiere los compromisos de funcionamiento del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional.”, para el segundo cuatrimestre del año 2025, como lo muestra la tabla número 8.

Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional			
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO PRIMER CUATRIMESTRE	% ACUMULADO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Informe de transparencia institucional actualizado	100%	0%	40%
Optimización integral de la estructura orgánica de la Vicerrectoría Administrativa	100%	0%	0%
Plan estratégico actualizado	100%	0%	100%
Batería de indicadores elaborada	100%	0%	0%
Trámites racionalizados	100%	0%	0%

Tabla 8 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”.

La tabla No 8, nos muestra en la primera columna el nombre del compromiso o producto de funcionamiento, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje de **100%**. En la tercera columna podemos observar el avance porcentual de productos entregados de acuerdo con su meta total en el quinquenio y en la última columna se puede visualizar el avance acumulado de productos entregados.

7.1.1. Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad. Vigencia 2025 funcionamiento

La siguiente tabla establece los compromisos de funcionamiento del eje “Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad” para el segundo cuatrimestre del año 2025.

Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad			
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO PRIMER CUATRIMESTRE	% ACUMULADO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Personal capacitado en TIC	100,00%	N/A	100,00%
Documentos realizados Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano	100,00%	6,67%	40,00%
Documentos realizados Políticas, planes, proyectos, Acuerdos (estaturo de contratacion)	33,00%	0,00%	11,00%
Documento de Diagnóstico de necesidades TIC	100,00%	N/A	100,00%
Espacios de participación generados	0,00%	0,00%	0,00%
Documentos realizados (Estudio de necesidades puestos de trabajo)	100,00%	0,00%	0,00%

Tabla 9 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad”.

La tabla No 9, presenta en la primera columna el nombre del compromiso o producto de funcionamiento, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje de **72,17%**. En la tercera columna podemos observar el avance porcentual de productos entregados en el periodo de acuerdo con su meta total en el quinquenio y en la última columna se puede visualizar el avance acumulado de productos entregados.

7.1.2. Bicentenario

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje “Bicentenario”. Para el segundo cuatrimestre del año 2025, como lo muestra la tabla No 10.


Bicentenario				
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE	INDICADOR DE PRODUCTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	% ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	% ACUMULADO ENTREGA DE PRODUCTO DEL PROYECTO
ltural de la memoria en el territorio.	100,00%	5,96%	99,59%	46,35%
bilidad Universal	100,00%	11,11%	55,81%	33,33%
lumen: Unicauca 200 años	70,00%	8,88%	76,25%	78,28%
sultorías relacionadas con proyectos de infraestructura	33,00%	14,29%	42,00%	42,86%
Nuevas Edificaciones	100,00%	0,00%	75,77%	60,00%

Tabla 10 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Bicentenario”

La interpretación de la tabla No 10 del eje de “Bicentenario”, refiere en la primera columna el nombre del proyecto, en la segunda columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **80,60%**. En la tercera columna podemos observar el porcentaje de productos entregados en el periodo de acuerdo con su meta total, la quinta columna nos indica el avance de la ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal para la vigencia 2025, el cual nos arroja un promedio del eje de **68,88%** de acuerdo con el reporte financiero con corte a 31 de agosto del 2025.

En la gráfica que se relaciona a continuación, podemos observar el avance obtenido por el eje en el segundo cuatrimestre del año 2025 con relación a la

proyección esperada. Donde se presentó un avance de producto de **26,6%**, lo que nos indica que se obtuvo un **0,5%** más de lo esperado para el periodo de medición que era de **26,1%**.




Gráfica 11 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Bicentenario”.

8. RESUMEN Y CONSIDERACIONES

8.1. Resumen

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, permite mostrar la evolución porcentual de avance hasta la fecha con relación a la proyección realizada de entrega de productos para el año 2025, como lo expresa la gráfica 11.




Gráfica 12 Comportamiento del PDI segundo cuatrimestre vigencia 2025.

De acuerdo con la gráfica, podemos observar un avance del PDI de **16%** en el periodo de medición, y su proyección de **20,2%**. Lo que indica que no se logró la meta proyectada quedando con un saldo de **4,2%**.

El avance alcanzado del Plan de Desarrollo Institucional para su segundo cuatrimestre se logró gracias al monitoreo y cumplimiento de **212** actividades de gestión de las **236** que se programaron para los proyectos de inversión en el Plan de Acción Anual para el segundo cuatrimestre del año 2025, obteniendo un porcentaje de gestión del **90%** como lo muestra la gráfica 13.

Actividades Planeadas vs Ejecutadas segundo Cuatrimestre 2025



Gráfica 13 Actividades de gestión ejecutadas vs planeadas inversiones

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027, permite mostrar la evolución porcentual del avance ejecución financiera en la vigencia 2025 por ejes con corte a 31 de agosto de la vigencia 2025, como lo expresa la Tabla 12.

EJES ESTRATEGICOS	RECURSOS ASIGNADOS PLAN DE INVERSION 2025	RECURSOS EJECUTADOS 2025 CON CORTE A 31 DE AGOSTO	% EJECUCIÓN 2025
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional	\$ 2.189.162.948	\$ 1.125.890.489	51.4%
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional.	\$ 12.151.498.114	\$ 9.204.621.073	75.7%
Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno.	\$ 832.413.000	\$ 660.271.311	79.3%
La educación generadora de potencialidades y oportunidades.	\$ 4.908.701.221	\$ 3.560.832.853	72.5%
Bicentenario	\$ 9.348.291.295	\$ 5.654.497.038	60.5%
TOTAL	\$ 29.430.066.578	\$ 20.206.117.764	68,7%

Tabla 11 Cuadro resumen ejes, avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025 con corte a 31 de agosto.

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 en la vigencia 2025, evidencia un avance porcentual de ejecución financiera del **68,7%**, donde se presenta con mayor porcentaje el eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno.” con un **79,3%** en el periodo de

medición, y con menor porcentaje de ejecución el eje de “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional” con un **51,4%**.

De igual forma, el seguimiento permitió evidenciar que para el avance financiero las fuentes de financiación fueron: recursos propios, por estampilla y Plan de Fomento a la Calidad, presentando en el reporte de lo programado 2025 un acumulado total de **\$ 29.430.066.578** y su ejecución al 31 de agosto de la vigencia 2025 de **\$20.206.117.764**

8.2. Consideraciones

- El presente reporte está basado en el reporte de evidencias, actividades realizadas y productos entregados de los responsables de 39 proyectos que dan respuesta a 71 productos de inversión enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027.
- El seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional para el segundo cuatrimestre obtuvo un avance del 16%, y su proyección fue de 20,2%. Lo que indica un avance por debajo del esperado de 4,2% para el periodo de medición.
- Las actividades programadas en el Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo, con las cuales medimos la gestión realizada, permiten evidenciar un cumplimiento de 212 actividades de 236 programadas, equivalentes a un 90% de gestión para los proyectos de inversión en el periodo de medición.
- El avance de ejecución financiera de la vigencia 2025 con corte a 30 de agosto alcanza un 68,7%, correspondiente a \$20.206.117.764 millones de pesos ejecutados de los \$29.430.066.578 millones de pesos apropiados para la vigencia, lo que nos indica una buena ejecución de recursos en la vigencia.
- El eje de La educación generadora de potencialidades y oportunidades. En su proyecto “Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria” logro un 4,76% más de lo programado en el periodo de medición, lo que se ve reflejado en más emprendimientos apoyados.
- El proyecto Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación, logro un 11,1% más de lo programado para el periodo de medición dando 10 apoyos más a proyectos de investigación.
- Desde el proyecto “Acreditación de los programas de pregrado y posgrado acreditables” se logró un registro calificado más renovado.

- El eje de Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. En su proyecto “Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior Universidad del Cauca (PTIES-UNICAUCA)” logro un 20% más de avance con relación a lo planeado, superando por 291 estudiantes capacitados de lo programado para el periodo de medición.
- El eje Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional. en su proyecto “Plan de Mantenimiento” logro un avance del 14,26 %, 6% más de lo programado, interviniendo 2900 metros cuadrados más de los esperados para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025
- Se requiere intensificar medidas por parte de los responsables de proyectos y compromisos de funcionamiento para propender por una mejor ejecución, especialmente de los compromisos de funcionamiento establecidos.