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ANEXO C MATRIZ DE RIESGO

	
CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA DEL RIESGO 

	
	
DESCRIPCIÓN
	
OBSERVACIONES
	
UNICAUCA
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	COMPAÑÍA ASEGURADORA Y/O GARANTÍA
	
PROBABLE
	
MAGNITUD
	
DURACIÓN

	






A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S
	El proponente adjudicatario no firma el contrato
	Por falta de voluntad del adjudicatario o este no acepta las clausulas estipuladas.
	
	X
	

	B
	M
	M

	
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales
	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato o por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.
	
	
X
	X
	
A
	
A
	
A

	
	Incumplimiento en el pago de las personas vinculadas al contrato
	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del contrato.
	
	
X
	
X
	
A
	
M
	
A

	
	El personal del contrato se abstiene de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y/o honorarios
	El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal.
	
	
X
	
X
	
M
	
M
	
M

	
	Errores en la invitación de carácter involuntario
	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos solicitados en la invitación
	X
	
	
	B
	B
	B

	
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista
	Errores cometidos por el PROPONENTE O ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.
	
	
X
	
	
A
	
M
	
M

	
	Propuesta del contratista con pecios artificialmente bajos
	El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe el valor del contrato.
	
	X
	
	A
	M
	A

	
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato
	Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista
	
	X
	
	M
	M
	M

	
	Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio
	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios relacionados con los trabajos derivados del contrato
	
	
X
	
	
M
	
M
	
M

	




J
U
R
I
D
I
C
O
S
-
L
E
G
A
L
E
S
-
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

	Problemas entre personas particulares (Naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales, y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca.
	El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan efectuar el normal desarrollo del contrato.
	
	

X
	
	

B
	

B
	

B

	
	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato.
	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites  por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización.
	
	X
	
	M
	B
	B

	
	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio.
	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites  por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización.
	
X
	
	
	
M
	
B

	
B

	
	Fallece el contratista y/o el Representante Legal
	Fallece el contratista actuando el calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural
	
	
	
X
	
B
	
B
	
B

	
	Suspensiones del contrato
	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional 
	
	
X
	
	
B
	
B
	
B

	
	Prórrogas del contrato
	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional a la prorroga no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional
	
	
X
	
	
B
	
B
	
B

	
	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo del contrato a ejecutar
	El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar
	
	
X
	
	
B
	
B
	
B

	
	Abandono del contrato por parte del contratista
	El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato
	
	
X
	
X
	
B
	
B
	
B

	F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S
	Insolvencia del contrato
	El contratista no dispone de recursos necesarios para la ejecución del contrato
	
	X
	X
	B
	A
	A

	
	Paros sociales ocasionales de comunidades
	Movimientos de carácter social que afecten el normal desarrollo del contrato
	
	
	x
	B
	A
	M

	
	Discrepancias entre contratista y supervisor
	El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico
	
	X
	
	M
	M
	A

	
	Precios unitarios
	Los efectos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista
	
	X
	
	M
	A
	M

	
	Riesgo Regulatorio de la ley
	Los efectos económicos derivados de la expedición  de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso así como la aplicación de la leu de intervención.
	
X
	

	
	
B
	
B
	
B

	F
U
E
R
Z
A

M
A
Y
O
R
	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos ,incendios ,fuerzas de la naturaleza
	Situaciones de carácter imponderable
	
	
	
X
	
M
	
B
	
M

	
	

No asegurables
	Efecto económico ocasionado por el lucro cesante.

	
	
	


X
	

M
	

M

	

M

	
	
	
Efecto económico ocasionado por el daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio.

	
	
	
	
	
	

	
	Terrorismo, conflicto armado
	Situaciones probables y difíciles de anticipar
	
	
	x
	M
	M
	A







El Proponente: ___________________________
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