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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta los resultados obtenidos del Plan de 
desarrollo Institucional de la Universidad del Cauca “Hacía una 
Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018 - 2022, 
elementos que permiten valorar las acciones realizadas de cada 
eje estratégico para el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos, permite además la visualización y monitoreo de los 
avances físicos y presupuestales de los proyectos de 
funcionamiento e inversión.  
 
Es de resaltar, que la meta de la Universidad del Cauca, fue: “Una 
institución de educación superior de carácter autónomo, 
comprometida con la paz, la educación y la equidad, será 
reconocida en el ámbito nacional e internacional por una 
educación pública de calidad reflejada en la implementación de 
un modelo de gobernanza universitaria y un sistema de calidad 
integral, académico, Investigativo (innovación y emprendimiento) 
y de Interacción social  con pertinencia regional, comprometido 
con un proyecto cultural en el posconflicto con sostenibilidad 
económica y financiera” 
 
A continuación, se presenta los resultados de la gestión de la 
Universidad del Cauca y del Plan de Desarrollo Institucional 2018-
2022, donde refleja los obtenidos por cada eje (Excelencia 
Educativa, Fortalecimiento de la Calidad, Investigación, 
Innovación e Interacción Social, Formación Integral con Cultura y 
Bienestar y Fortalecimiento Institucional).   
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Presentar los resultados y conclusiones del Plan de Desarrollo Institucional “Hacía una 
Universidad comprometida con la Paz Territorial’ 2018-2022 y la gestión de la Universidad 
del Cauca. 
 
2.2. Objetivos específicos  
 
Presentar los resultados de avance físico y presupuestal1 de los elementos que constituyen 
el Plan de Desarrollo Institucional “Hacía una Universidad comprometida con la Paz 
Territorial’ 2018-2022.  
 
Documentar el reporte de los resultados del avance físico y presupuestal de los elementos 
que constituyen el Plan de Desarrollo Institucional “Hacía una Universidad comprometida 
con la Paz Territorial’ 2018-2022. 
 
Presentar los resultados de gestión de la Universidad del Cauca durante los últimos cinco 
(05) años del 2018 a 2022.  

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 
 

 Ley 87 de 1993 sobre el ejercicio de Control Interno en las entidades públicas.  
 

 Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo  
 

 Ley 1753 de 2015 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
 

 Decreto 4730 de 2005. Artículo 11. Elaboración del Plan Operativo Anual de 
Inversiones. Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el Plan 
Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el CONPES. El Plan será 
elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el 
artículo 9°, incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el Banco 
de Proyectos de Inversión y guardará consistencia con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

 

 Decreto 612 del 4 de abril del 2018, emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado. 

 

 Acuerdo 051 de 2007.  Artículo 17. Elaboración del marco del marco de gasto de 
mediano plazo: Con base en la meta de gastos establecida, la Oficina de Planeación 

                                            
1 Hace referencia a los recursos de inversión. 
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en coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y las diferentes unidades 
académicas, de Investigación, de Cultura y Bienestar, de Salud y administrativas 
elaborarán el Plan Operativo Anual de Inversiones, que se sujetará este último a los 
proyectos debidamente inscritos y actualizados que reposen en el Banco de 
Proyectos. 

 

 Acuerdo No. 030 de 2009, “por el cual se expide el Estatuto General de Planeación”. 
Artículo 18: Son funciones de la Oficina de Planeación: 

 
1). Orientar y coordinar, en colaboración con las Vicerrectorías y demás dependencias, la 
elaboración, ejecución, control y evaluación de los diferentes tipos de planes, programas y 
proyectos que debe desarrollar la Universidad del Cauca. 
 
2). Impulsar la elaboración de los planes, programas y proyectos institucionales y 
proporcionar asistencia técnica en sus ámbitos de competencia. 
 

 Acuerdo No. 030 de 2009. “Por el cual se expide el Estatuto General de Planeación”. 
Artículo 18: Son funciones de la Oficina de Planeación. 
 

 Guía para la formulación de proyectos, banco de programas y proyectos de la 
Universidad del Cauca. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Versión No 1 
2019. 

 

 Guía para la construcción y análisis de indicadores – Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 
 

 Metodología General Ajustada, MGA. 
 

 Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 “Hacía una Universidad comprometida con 
la Paz Territorial”. 

 

 Informe Plan de Acción 2017-2018 de la Oficina de Control Interno.  
 

4. GRAN META  
 
La Universidad del Cauca durante el periodo 2018-2022, como una institución de educación 
superior de carácter autónomo, comprometida con la paz, la educación y la equidad, fue 
reconocida en el ámbito nacional e internacional por una educación pública de calidad 
reflejada en la implementación de un modelo de gobernanza universitaria y un sistema de 
calidad integral, académico, Investigativo (innovación y emprendimiento) y de Interacción 
social, con pertinencia regional, comprometido con un proyecto cultural en el posconflicto, 
con sostenibilidad económica y financiera. Conformado por: 
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Gráfica 1 Cuantificación de ejes, componentes, programas, y proyectos. a monitorear 

 
4.1. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 detalló el comportamiento por los cinco ejes: a 
través del seguimiento del avance físico y presupuestal o financiero de los proyectos, para 
el avance físico de los proyectos por eje relaciona el avance de los proyectos detallando el 
resultado desde el año 2018 hasta el año 2022. 
 
4.1.1. El porcentaje de avance acumulado desde 2018 a 2022: 
AVANCE ACUMULADO (2018-2022) %: Calcula al 100% cuanto avanzó un  
proyecto desde 2018 hasta el 2022, lo denominaremos: 
 
 

 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐂𝐔𝐌𝐔𝐋𝐀𝐃𝐎 (𝟐𝟎𝟏𝟖 − 𝟐𝟎𝟐𝟐) % =  
𝐀𝐕𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐀𝐉𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐇𝐀𝐒𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐏𝐃𝐈 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬
 

 

4.1.2. Convenciones para Avance Físico 
 
En cuanto a los avances físicos totales obtenidos del Plan de Desarrollo, se estableció en 
su procedimiento cinco rangos con porcentajes de ejecución entre 100%, 80% -99%, 50% - 
79%, 20%-49% y 0%- 19%, la Tabla 1 muestra las convenciones. 
 
 

CONVENCIONES AVANCE FÍSICO 

100%   

80% - 99%   

50%- 79%   

20% - 49%   

0% - 19%   

 

Tabla 1 Convenciones para el avance físico de los ejes del PDI 2018 -2022 

4.1.3. Convenciones para Avance Financiero 
 

Para el Plan de Desarrollo se estableció la medición de avances de ejecución financiera en 
cinco (5) rangos, de la siguiente manera; ejecución del 100%, Alta 80% a 99%, Media 50% 
a 79%, Regular 20 a 49%, baja 0% a 19%, mala como lo muestra la Tabla número (2).  

Ejes 

Estratégico

s 

Programas Proyectos Componentes 

5 20 29    41    
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Tabla 2 Convenciones para el avance financiero de los ejes del PDI 2018 -2022 

 

5. EJE EXCELENCIA EDUCATIVA 
 
En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento del eje de excelencia 
educativa en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo 
muestra la gráfica No 2. 
 

 

Gráfica 2 Avance físico del quinquenio Eje de Excelencia Educativa 

La interpretación de la gráfica numero 2 permite observar el porcentaje promedio de avance 
físico de los 11 proyectos que componen el eje de Excelencia Educativa, de esta manera se 
observa que el eje logró un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del 87,96%.  

A continuación, se presenta en términos generales la ejecución presupuestal del quinquenio, 
presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto 
ejecutado. La última columna presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo 
ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 3. 

 

100%

80% - 99%

50% - 79%

20% - 49%

0% - 19%

funcionamiento 

CONVENCIONES PARA AVANCE FINANCIERO

27,42% 28,92%

7,47%

16,70%

7,44%

27,42%

56,35%

63,82%

80,52% 87,96%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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Avance físico quinquenio Eje Excelencia 
Educativa

AVANCE ACUMULADO
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Resumen financiero eje Excelencia Educativa 

VIGENCIA 
RECURSOS TOTALES 

ASIGNADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 
% 

EJECUCIÓN  

2018 $ 1.543.031.998 $ 1.137.281.111 73,70% 

2019 $ 717.000.000 $ 369.448.813 51,53% 

2020 $ 655.291.917 $ 316.620.252 48,32% 

2021 $ 498.112.550 $ 370.060.282 74,29% 

2022 $ 1.682.686.788,00 $ 1.621.837.574 96,38% 

TOTAL  $ 5.096.123.253 $ 3.815.248.032 74,87% 

 

Tabla 3 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución 
acumulado del quinquenio eje Excelencia Educativa 

El eje de Excelencia Educativa presenta en la tabla No 3 el porcentaje % de las ejecuciones 
presupuestales de las vigencias, donde se observa una asignación presupuestal total para 
el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de $5.096.123.553 y total ejecutado de 
$3.815.248.032; es decir, 74,87% de ejecución en los cinco años. 
 

6. EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  

 
En el siguiente apartado se observa el comportamiento del eje de Fortalecimiento de la 
Gestión de la Calidad en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, 
como lo muestra la gráfica No 3. 
 

 

0,00%

58,82%

11,81%
19,65%

7,29%

0,00%

58,82%

70,63%

90,28%
97,57%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2018 2019 2020 2021 2022

Avance físico quinquenio Eje Fortalecimiento de la 
Gestión de la Calidad 

AVANCE ACUMULADO
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Gráfica 3 Avance físico del quinquenio Eje de Fortalecimiento de la gestión de la calidad  

La interpretación de la gráfica numero 3 permite observar el porcentaje promedio de avance 
físico de los dos (2) proyectos que compusieron el eje de Fortalecimiento de la Gestión de 
la calidad, de esta manera el eje obtuvo un avance total del Plan de desarrollo 2018-2022 
del 97,57%.  
 
A continuación, presenta en términos generales la ejecución presupuestal del quinquenio, 
presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto 
ejecutado. En la última columna se presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto 
es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla. 
 

Resumen financiero eje Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad 

  RECURSOS TOTALES ASIGNADOS RECURSOS EJECUTADOS 
% 

EJECUCIÓN  

2018 $ 400.000.000 $ 194.439.179 48,61% 

2019 $ 972.551.000 $ 441.377.767 45,38% 

2020 $ 1.613.229.487 $ 629.103.904 39,00% 

2021 $ 1.283.118.943 $ 537.797.031 41,91% 

2022 $ 1.818.276.666,00 $ 946.931.601 52,08% 

TOTAL  $ 6.087.176.096 $ 2.749.649.482 
45,17% 

 

Tabla 4 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución 
acumulado del quinquenio eje Gestión de la Calidad. 

El eje de Fortalecimiento de Gestión de la Calidad presenta en la tabla No 4 los porcentajes 
% de las ejecuciones presupuestales de las vigencias, donde se puede observar una 
asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de 
$6.087.176.096 y total ejecutado de $2.749.649.482; es decir, de 45,17% de ejecución en el 
quinquenio. 
 

7. EJE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E  
INTERACCIÓN SOCIAL 

 
En el siguiente apartado se puede visualizar el comportamiento del eje de Investigación, 
Innovación e Interacción Social en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 
– 2022, como lo muestra la gráfica No 4. 
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Gráfica 4 Avance físico del quinquenio Eje de Investigación, Innovación e Interacción Social 

La interpretación de la gráfica número 4 permite observar el porcentaje promedio de avance 
físico de los 4 proyectos que compusieron el eje de Investigación, Innovación e Interacción 
Social, de esta manera se observa que el eje logro un avance total durante el quinquenio 
2018-2022 del 97,36%.  
 
A continuación, se presenta en términos generales la ejecución presupuestal del quinquenio, 
presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto 
ejecutado. En la última columna se presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto 
es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 5. 
 

Resumen financiero eje Investigación, Innovación e Interacción Social 

  
RECURSOS TOTALES 

ASIGNADOS 
RECURSOS EJECUTADOS % EJECUCIÓN  

2018 $ 2.157.837.617 $ 1.314.740.494 60,93% 

2019 $ 1.924.376.227 $ 1.429.281.780 74,27% 

2020 $ 2.061.495.006 $ 1.127.555.400 54,70% 

2021 $ 2.387.712.327 $ 1.064.849.646 44,60% 

2022 $ 2.190.127.773,00 $ 876.134.849 40,00% 

TOTAL  $ 10.721.548.950 $ 5.812.562.169 
54,21% 

 
Tabla 5 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución 
acumulado del quinquenio Eje de Investigación, Innovación e Interacción Social. 

 
El eje de Investigación, Innovación e Interacción Social presenta en la tabla; los porcentajes 
% de las ejecuciones presupuestal de las vigencias, donde se puede observar una 
asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de 
$10.721.548.950 y total ejecutado de $5.812.562.169; es decir, 54,21% de ejecución. 
 

16,06%
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26,27%
13,20% 9,01%
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0,00%

20,00%
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100,00%

120,00%
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Avance físico quinquenio Eje Investigación, Innovación 
e Interacción Social
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8. EJE FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y 
BIENESTAR 

 
En el siguiente apartado su puede observar el comportamiento del eje de Formación Integral 
con Cultura y Bienestar en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, 
como lo muestra la gráfica No 5. 
 

 
 

Gráfica 5 Avance físico del quinquenio Eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar 

La interpretación de la gráfica permite observar el porcentaje promedio de avance físico de 
los 9 proyectos que componen el eje de Excelencia Educativa, de esta manera se observa 
que el eje logró un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del 93,72%.  

A continuación, se presenta en términos generales la ejecución presupuestal del quinquenio, 
presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto 
ejecutado. En la última columna se presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto 
es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 6. 

Resumen financiero eje Formación Integral con Cultura y Bienestar 

  RECURSOS TOTALES ASIGNADOS RECURSOS EJECUTADOS % EJECUCIÓN  

2018 $ 1.480.325.162 $ 1.125.040.267 76,00% 

2019 $ 1.126.509.895 $ 950.591.164 84,38% 

2020 $ 1.997.682.237 $ 1.682.159.482 84,21% 

2021 $ 1.143.311.862 $ 991.618.953 86,73% 

2022 $ 1.736.088.500,00 $ 1.398.364.297 80,55% 

TOTAL  $ 7.483.917.656 $ 6.147.774.163 
82,15% 

 

Tabla 6 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución 
acumulado del quinquenio eje Formación Integral con Cultura y Bienestar. 

18,47% 22,34% 19,63% 16,61% 16,67%

18,47% 40,81%
60,45%

77,05%
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0,00%

50,00%

100,00%

2018 2019 2020 2021 2022

Avance físico quinquenio Eje Formación Integral con 
Cultura y Bienestar

AVANCE ACUMULADO
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El eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar presenta en la tabla No 6 los avances 
en porcentaje % de las ejecuciones presupuestal de las vigencias, donde se puede observar 
una asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio 
de $7.483.917.656 y total ejecutado de $6.147.774.163; es decir, 82,15% de ejecución. 

9. EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento del eje de Fortalecimiento 
Institucional en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo 
muestra la gráfica No 6. 

 

Gráfica 6 Avance físico del quinquenio Eje de Fortalecimiento Institucional 

La interpretación de la gráfica numero 6 permite observar el avance físico de los 15 proyectos 
que componen el eje de Fortalecimiento Institucional, de esta manera se observa que el eje 
logró un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del 81,40%.  

A continuación, se presenta el avance de la ejecución presupuestal del quinquenio, 
presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto 
ejecutado; en la última columna presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo 
ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 7. 

Resumen financiero eje Fortalecimiento Institucional 

  RECURSOS TOTALES ASIGNADOS RECURSOS EJECUTADOS 
% 

EJECUCIÓN  

2018 $ 13.728.838.248 $ 7.797.149.439 56,79% 

2019 $ 15.946.337.285 $ 9.996.954.434 62,69% 

2020 $ 15.339.787.295 $ 9.635.730.409 62,82% 

2021 $ 21.084.933.420 $ 9.657.661.311 45,80% 

2022 $ 24.918.730.289,00 $ 14.604.825.841 58,61% 

TOTAL  $ 91.018.626.537 $ 51.692.321.434 56,79% 

16,95% 17,49% 19,10% 16,03% 11,83%

16,95% 34,44%

53,54%
69,57%

81,40%

0,00%

50,00%

100,00%

2018 2019 2020 2021 2022

Avance físico quinquenio Eje Fortalecimiento 
Institucional

AVANCE ACUMULADO
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Tabla 7 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución 
acumulado del quinquenio eje Fortalecimiento Institucional. 

 
El eje de Fortalecimiento Institucional presenta en la tabla No 7 los avances en porcentaje 
% de las ejecuciones presupuestal de las vigencias, donde se puede observar una 
asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de 
$91.018.626.597 y total ejecutado de $51.692.321.434; es decir, 56,79% de ejecución. 
 

10. RESUMEN  
 
10.1. Resumen avance físico PDI quinquenio  
 
La evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permite mostrar la evolución 
porcentual del avance físico, como lo muestra la gráfica 7. 
 

 
 
Gráfica 7 Comportamiento del PDI del 2018 hasta el 2022. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 para la vigencia 2022, presentó un avance 
físico del PDI acumulado de 87,73%. 
La Tabla 8, muestra la evolución porcentual del avance físico acumulado por ejes 
 

EJE 
% AVANCE FISICO PROMEDIO 

ACUMULADO (2018-2022) 

Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad 97,57% 

Investigación, Innovación e Interacción Social 97,36% 

Formación Integral con Cultura y Bienestar 93,72% 

Excelencia Educativa 87,96% 

Fortalecimiento Institucional 81,40% 

TOTAL, AVANCE PDI CON PESOS POR EJE Y 
PROYECTOS 

87,73% 

Tabla 8 Cuadro resumen ejes, avance físico acumulado del Plan de Desarrollo Institucional. 
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En la tabla 8 podemos observar que el eje con mayor avance físico total acumulado en el 
quinquenio fue el eje Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad con un 97,57% y con menor 
avance físico el eje Fortalecimiento Institucional con un 81,40% 
 
10.2. Resumen avance financiero PDI quinquenio  
 
La tabla No. 9 nos permite mostrar los valores totales que se apropiaron al Plan de Desarrollo 
Institucional 2018-2022 “Hacía una Universidad comprometida con la Paz Territorial”. 
 

 

Tabla 9 Cuadro resumen balance financiero del PDI 2018-2022. 

 
En la tabla numero 9 podemos observar que el valor total asignado al plan de desarrollo 
institucional desde el 2018 hasta el año 2022, fue de $83.115.371.134 con recursos del 
orden nacional; estampilla Universidad Nacional, Plan de Fomento a la Calidad y recursos 
del artículo 86, como también recursos propios de estampilla Universidad del Cauca. 
Se evidenció una ejecución total respecto de los recursos destinados al Plan de Desarrollo 
2018-2022 del 84,48% correspondiente a $70.217.555.279, lo cual nos arroja excedentes 
totales por valor de $12.897.815.855. 
10.3. Resumen avance financiero por ejes del quinquenio  
 
La tabla No. 10 permite mostrar la ejecución financiera total del quinquenio 2018-2022 por 
cada uno de los ejes del PDI. 
 

 

Tabla 10 Cuadro resumen ejes, % de ejecución financiera del quinquenio. Fuente: FINANZAS2 
vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre. 

                                            
2 Nota: Vigencia 2022, universidad con corte a 30 de junio. 
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El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 evidencia un avance porcentual de ejecución 
financiera del 58,32%. El eje con mayor porcentaje de ejecución fue el de Formación Integral 
con Cultura y Bienestar con un 82,15% y con el menor porcentaje de ejecución financiera es 
el eje de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad con un 45,17% 

Es importante aclarar que los excedentes resultantes de los recursos no ejecutados de cada 
vigencia (2018,2019,2020y2021) con excepción de los del Plan de Fomento a la Calidad se 
redistribuyen nuevamente en la siguiente vigencia. 

Los parámetros de medición definidos en el procedimiento de seguimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional 2018-2022, nos permite ubicar cada eje en la escala de avance físico 
porcentual entre; 0%-19%, 20%-49%, 50% -79%, 80%-99% y 100%, como lo muestra la 
tabla en la evoluciono porcentual del avance físico, presenta los siguientes números, como 
lo expresa la Tabla 11. 

 

Tabla 11 Cuadro resumen del resultado de avance físico: 0%-19, 20%-49%, 50% -79%, 80%-99% y 
100% de los ejes del PDI. 

La tabla numero 11 nos permite evidenciar que todos los ejes del Plan de Desarrollo 
Institucional se ubicaron en la escala de medición porcentual de avance físico entre el 80% 
y el 99%. 

El resultado de la ejecución financiera de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2018-
2022, bajo la métrica establecida de medición entre el 0%-19, 20%-49%, 50% -79%, 80%-
99% y 100%, se expresan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 Cuadro resumen del resultado del porcentaje de avance de ejecución financiera 100%, 80%- 
99%, 50%- 79%, 20%-49% y 0%-19% de los ejes del PDI. 

En la tabla No. 12 se puede observar los porcentajes de ejecución de cada uno de los ejes 
del Plan  de Desarrollo Institucional 2018-2022, según la métrica establecida de medición, la 
cual nos indica que el eje de Fortalecimiento Integral con Cultura y Bienestar fue el eje con 
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mayor porcentaje de ejecución de recursos en el quinquenio y se ubica en el rango de 80% 
a 99%, seguido de los ejes de Excelencia Educativa, Investigación, Innovación e Interacción 
Social y Fortalecimiento Institucional que se ubican en el rango de ejecución entre 50% a 
79% y el eje de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad se ubica en el rango de ejecución 
financiera entre 20% a 49%.  
 

11. RESULTADOS GESTIÓN 2018-2022 
 
11.1. RECTORÍA 
 
11.1.1. OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
1. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional mediante el proceso de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 en la vigencia 2020 logró la 
implementación del Plan de Acción Anual, como una herramienta monitoreo periódica de las 
actividades propuestas para cada vigencia, lo que permitió llevar a cabo un mejor 
seguimiento a los proyectos de inversión y funcionamiento. 
 
2. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en el trasegar del Plan de 
Desarrollo Institucional 2018 – 2022, entrega a la comunidad universitaria, un banco de 
programas y proyectos más dinámico y acorde a las necesidades institucionales, en el cual 
la metodología y sus herramientas permitió concretar de manera más expedita la radicación 
de proyectos de inversión. 
 
Como búsqueda del mejoramiento continuo, la Oficina adoptó la gestión de proyectos acorde 
a las dinámicas institucionales del orden nacional atemperando todas las herramientas para 
la formulación, seguimiento y monitoreo a las que hoy en día considera la Metodología 
General Ajustada - MGA, con el fin de hacer más amigable y entendible para toda la 
comunidad universitaria. Esta mejora permitió hacer el cierre a los 44 proyectos que se 
alinearon al Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022. 
 
Es de añadir que, en el cierre de la vigencia 2022 el banco de programas y proyectos cuenta 
con 34 proyectos de inversión radicados, los cuales harán parte del Plan de Inversión 2023 
del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. 
 
3. Uno de los resultados más relevantes llevados a cabo por la dependencia fue la 
formulación del Plan de Fortalecimiento Institucional 2020 - 2022, documento estratégico 
que marcó la ruta de distribución y ejecución de los recursos adicionales fruto de las marchas 
estudiantiles, los cuales permitieron a la Universidad apalancar las diferentes iniciativas en 
cada uno de los 8 capítulos que lo conformaron, entre ellos los recursos que por 
funcionamiento fueron a la base presupuestal diferentes a descuento por voto, excedentes 
de cooperativas, plan de pago de obligaciones, así como los recursos que por inversión se 
destinaron al Plan de Fomento a la Calidad, Regalías, entre otros que impactaron a los 
indicadores de calidad de la institución. 

 
4. En la vigencia 2018-2022 se logró la implementación y actualización de manera 
exitosa de los cambios en materia de presupuesto por el Catálogo Integrado de Clasificación 
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Presupuestal (CICP) y del Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP) presentados por el 
Ministerio de Crédito y Hacienda Pública y la Contraloría General de la República.  

 
5. La Universidad del Cauca en cabeza de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional ha venido trabajando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión desde la 
vigencia 2019, es así como para el año 2020 la institución lo adoptó mediante la Resolución 
R -106 de 2020 “Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y se 
define su estructura y funcionamiento”. Por lo tanto, desde su implementación se ha 
efectuado el diligenciamiento al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, 
donde se han obtenidos los siguientes resultados en el índice desempeño: 
 
Resultados Índices de Desempeño Institucional vigencias 2020-2021: Como se puede 
observar durante la vigencia 2021 se obtuvo un puntaje 67.8 en el índice de desempeño 
institucional aumentando en 6 puntos con respecto a la vigencia 2020, en el cual se obtuvo 
un puntaje de 61.8 
 

Resultados FURAG - MIPG  Vigencia 2020  Vigencia 2021 Aumento 
en puntos 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 61,8 67,8 6,0 

PROMEDIO UNIVERSIDADES 68,4 71,6 3,2 

PUNTAJE MÁXIMO 
UNIVERSIDADES 

97,0 98 1,0 

PUNTAJE MÍNIMO 
UNIVERSIDADES 

51,0 55,7 4,7 

 
 
 
 

Comparativo por vigencia de resultados por índice de políticas de gestión y desempeño: 
Con respecto a las políticas que componen el MIPG se puede observar que en la vigencia 
2021, se aumentó en puntaje en 12 de las 14 políticas evaluadas por el FURAG. 

Resultados por Políticas Vigencia 2020 Vigencia 2021 

POLÍTICAS PUNTAJE 
ENTIDAD 

PUNTAJE 
ENTIDAD 

POL02 Integridad 54,8 61,9 
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POL03 Planeación Institucional 59,9 64,8 

POL05 Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

76,4 68,7 

POL06 Gobierno Digital 59,7 63,5 

POL07 Seguridad Digital 56,0 60,8 

POL08 Defensa Jurídica 67,7 56,8 

POL09 Transparencia, Acceso a la Información y 
lucha contra la Corrupción 

62,5 67,8 

POL10 Servicio al ciudadano 65,3 69,6 

POL11 Racionalización de Trámites 65,6 67,4 

POL12 Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

67,6 73,5 

POL13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional 

62,8 64,0 

POL14 Gestión Documental 65,6 69,2 

POL15 Gestión del Conocimiento 80,0 81,6 

POL16 Control Interno 59,2 65,0 

 
6. El Plan Maestro, urbanístico y Arquitectónico 2018 - 2022 (PMUA), está enmarcado 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2022, en el eje estratégico del fortalecimiento 
institucional, el cual tiene como objetivo: “Fortalecer los procesos administrativos desde la  
construcción colectiva de la gobernanza universitaria, permitiendo el equilibrio y la 
sostenibilidad de la gestión del talento humano, financiero  y tecnológico efectivos para lograr  
la satisfacción de la comunidad universitaria” dentro del componente de infraestructura. Este 
contiene todas las necesidades de infraestructura física y tecnológica, recogidas en un 
trabajo conjunto entre la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y todas las 
dependencias administrativas y académicas de la Universidad llevado a cabo en el año 2017.   
 
Las necesidades se agruparon en 6 grandes proyectos financiados con recursos de 
inversión. La gestión de cada una de las actividades de todos los proyectos del PMUA, las 
adelantó la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional hasta 27 de octubre de 2020, a 
partir de esa fecha se traslada la gestión de algunos de los proyectos a la Vicerrectoría 
Administrativa, estos son: 
 
1. Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022 con RG 2017-014 del 
BPPUC. 
 
2. Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan 
Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 con RG 2017-015 del BPPUC. 
3. Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e 
Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico con RG 2017-017 del BPPUC. 
 
4. Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo 
de sistemas de información, con RG 2017-036 DEL BPPUC. 
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Quedando a cargo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional los siguientes 
proyectos: 
 
1. Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan 
Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 con RG 2017- 016 del BPPUC. 
 
2. Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan 
Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 y con RG 2017-018 del BPPUC. 
 
En cada vigencia se establecieron las prioridades de acuerdo con la importancia y 
trascendencia de las actividades conforme la asignación de los recursos de inversión 
disponibles, los cuales son aprobados por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca. 
Desde las dos dependencias se lideraron los estudios previos de necesidades, justificación, 
documentos técnicos que soporten la solicitud de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y su posterior contratación y supervisión está a cargo de la Vicerrectoría 
administrativa. 
 
En el 2018 se inicia el proceso de ejecución del PMUA y a la fecha se ha logrado adelantar 
para la vigencia 2022 diferentes actividades de diseños, obras nuevas, dotación de mobiliario 
y equipos, adecuaciones, estrategias de movilidad y consultorías acorde a lo establecido en 
el Plan en diferentes unidades académicas y administrativas de la Institución, las cuales se 
presentan a continuación. 
 
Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca - Proyecto RG 2017-014. 
En el transcurso de las vigencias del 2018 al 2020, se han realizaron y aprobaron mediante 
actas, 40 diseños arquitectónicos para diferentes unidades académicas y/o administrativas 
de la Universidad. 
 

RG 2017-014. 

DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2018  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

Diseño bodega de almacenamiento de insumos, herramientas y equipos en la Facultad 
de Ciencias Agrarias     

Diseño para la intervención en la finca "La Sultana": Área procesadora de café y galpones 
para especies menores         

Diseño de salones de posgrado       

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD   

Diseño laboratorio de microbiología y parasitología    

Diseño del área administrativa del departamento de Morfología     

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES   

Diseño de adecuaciones requeridas en el Claustro El Carmen 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Diseño y construcción del vivero del grupo de investigación química de compuestos bio 
activos 2018. 

 

Ilustración 1. Diseñó el  Arq. Antonino Olano - OPDI 

TRANSVERSAL  

Levantamiento de Bienes Inmuebles declarados como patrimonio arquitectónico 

VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR   

Diseño sala de escucha   

Diseño ampliación espacio para pesas en el CDU     

 
TOTAL, DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2018: 10 

Relación diseños aprobados vigencia 2019. RG 2017-014. 
 

DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2019 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

Diseño oficina de posgrados 

Diseño de bodega para insumos, herramientas, biodigestor y biofabrica en la finca La Sultana 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Diseño zona de estudio en el patio posterior y frente a la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Salud 
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Ilustración 2. Diseñó Arq. Melissa Sarria - Arq. Karol Flórez - OPDI 

Reubicación laboratorios QCB 

Diseño de laboratorios para la Facultad de Ciencias de la Salud en la zona ZE 

 

Ilustración 3. Diseñó Arq. Antonino Olano - OPDI 

Diseños y estudios complementarios ampliación edificio del departamento de Morfología 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN  

Diseños y estudios previos para la ampliación del laboratorio de Química 

Diseño de rampas para la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

Diseños y estudios previos para la adecuación y construcción de espacios ( mantenimiento y aseo, 
taller de mantenimiento, almacén de materiales y mobiliario, archivo administrativo y sala de 
audiencias del programa de derecho) en la sede norte Santander de Quilichao 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Ajustes al diseño de UTR en la facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 



 

24 
 

Diseño sala multipropósito y salas de desarrollo de innovación tecnológica start up 

FACULTAD DE ARTES 

Diseño café de la Facultad de Artes-Casa Torres 

TRANSVERSAL  

Levantamiento de la historia catastral de los predios de la Universidad del Cauca y actualización de la 
resolución de inmuebles de la institución 

Diagnóstico del estado actual y niveles de intervención de la totalidad de auditorios de la Universidad 
del Cauca: diseño auditorio Otero, diseño aula virtual y auditorio Torreón de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, salón múltiple de La Rejoya, ajustes audiovisual del auditorio Fundadores. 

DEPENDENCIAS: ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Diseños y estudios previos para la ampliación de la actual planta física del área de salud y seguridad 
en el trabajo 

DEPENDENCIAS: VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR  

Diseño de adecuación de la casa Mosquera y diseño de mobiliario del área administrativa del CDU. 

DEPENDENCIAS: DIVISIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA  

Remodelación División de gestión financiera 

DEPENDENCIAS: CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS "JOSÉ MARÍA ARBOLEDA 
LLORENTE" 

Diseño y adecuación de espacio cafetín del Archivo Histórico" José María Arboleda Llorente" 

DEPENDENCIAS: VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

Diseño de puestos de trabajo y archivo en vicerrectoría académica 

 
TOTAL, DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2019: 19 

Relación diseños aprobados vigencia 2020. Rg 2017-014. 
 

DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2020 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Estudios, trámites previos y diseños para adecuación de rotonda en la Facultad de Ciencias 
de la Salud 

Diseño espacios de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Diseño adecuación de biblioteca y espacios de la Facultad de Ciencias de la Salud 
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Ilustración 4. Diseñó el Arq. Diego Muñoz - Arq. Lucia López - Arq. Karol Flórez (apoyo Ing. Enrique 
Concha - Ing. Manuel Ceballos)- OPDI 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

Diseños espacios laboratorio de antropología y bioantropología  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Diseño de mobiliario para adecuación de espacios a liberar dentro de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educación 

Diseño mobiliario terraza 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Diseños arquitectónicos varios para la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas 

TRANSVERSAL  

Estudios, trámites previos y diseños para ampliación de la FIC, FIET y FCCEA (Diseño realizado en 
la FIC) 

Diagnóstico integral de la red de bibliotecas de la Universidad del Cauca 

Diseños y estudios previos para construcción de UTR en diferentes dependencias de la Universidad 
del Cauca 

DEPENDENCIAS: VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR   

Diseño espacios PermaneSer 
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TOTAL, DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2020: 11 
Relación diseños aprobados vigencia 2021. Rg 2017-014. 
 
 

DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2021 

TRANSVERSAL 

Interventoría integral técnica, administrativa y financiera de la obra de adecuación interior del 
auditorio “José María Otero” y de la obra de construcción de rampas para personas en situación de 
discapacidad de la Facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación. 

Consultoría geotécnica para el estudio de suelos complementario del proyecto “Mejoramiento y 
adecuación del escenario deportivo de piscinas del Centro Deportivo Universitario”. 

Elaboración del diagnóstico, estudios y diseños fase III para la construcción de las obras para la 
reubicación del laboratorio de desactivación de residuos químicos y la Unidad Técnica de Residuos 
ubicado en el predio denominado Bioterio. 

Concepto geotécnico y parámetros técnicos para el diseño estructural de los muros de contención 
y obras de control de erosión para taludes posteriores de los bloques A y C de las nuevas 
Residencias Universitarias. 

Consultoría para el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de la piscina de 
clavados, plataforma de salto y elaboración de los diseños estructurales de la cubierta de las 
graderías del proyecto “Mejoramiento y adecuación del escenario deportivo de piscinas del centro 
deportivo universitario de la Universidad del Cauca en el municipio de Popayán Departamento del 
Cauca – BPN 2020000030132” en cumplimiento de los requerimientos del SGR. 

Consultoría para llevar a cabo los sondeos y ensayos complementarios con el fin de verificar la 
densificación de la intervención con pilotaje y realizar concepto geotécnico para el mejoramiento 
del suelo encontrado y verificación de la capacidad portante del bloque B de las Residencias 
Universitarias. 

Consultoría para realizar el diagnostico, estudios y diseños fase III para la construcción de las obras 
que brindan ampliación de la capacidad operativa de las aulas de las facultades de ciencias 
contables, económicas y administrativas, ingeniería civil e ingeniería electrónica y 
telecomunicaciones de la universidad del cauca, ubicadas en la carrera 2 con calle 15n del 
municipio de Popayán, departamento del Cauca. 

Interventoría integral técnica, administrativa, jurídica y financiera a la consultoría que realizará el 
diagnóstico, estudios y diseños fase iii para la construcción de las obras que brindarán ampliación 
de la capacidad operativa de las aulas de las facultades de ciencias contables, económicas y 
administrativas, ingeniería civil e ingeniería electrónica y telecomunicaciones de la universidad del 
cauca, ubicadas en la carrera 2 con calle 15n del municipio de Popayán, departamento del Cauca 

Consultoría para el ajuste y optimización al diseño de la red contra incendios bajo la normatividad 
NFPA en concordancia a la norma NSR 10 capitulo J, incluida tecnología BIM para las Residencias 
Universitarias. 

Consultoría para elaborar los estudios técnicos  diseños complementarios para las Residencias 
Universitarias y Centro Deportivo Universitario Tulcán. 
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TOTAL, DISEÑOS APROBADOS VIGENCIA 2021:10 
Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles - Proyecto RG 2017-015 
  
El objetivo principal del proyecto fue el desarrollo de construcciones nuevas y obras civiles 
en el marco de la implementación del Plan Maestro, Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022, 
lo que permitió a la Institución renovar y ampliar su infraestructura física acorde a las 
necesidades cambiantes de demanda de su población estudiantil y administrativa. 
 
Como resultados principales de la viabilización de recursos del proyecto con RG 2017 – 015 
del BPPUC, se han consolidado la construcción de: 
 

 La primera etapa de la Ciudadela Universitaria en el municipio de Santander de 
Quilichao, sede que beneficiará a cerca de 1500 estudiantes que cursan programas 
de pregrado y posgrado en la Sede Norte de la Universidad del Cauca, y la cual consta 
de dos bloques conformados por 48 aulas de clases, salones de sistemas, baterías 
sanitarias, cancha de fútbol, parqueadero y portería. 
 
Las obras en la Ciudadela Universitaria se adelantaron en su primera etapa con 
recursos de la Universidad del Cauca, que suman $5.724.710.087; del Departamento 
Nacional de Planeación que destinó $2.200.000, y con el apoyo de la Gobernación 
del Cauca con $5.420.235.645, a través del Sistema General de Regalías, para un 
total en esta fase de $13.344.945.7323. 

 

 La cofinanciación de las obras para el mejoramiento de la infraestructura física del 
Centro Deportivo Universitario “Tulcán”, se encuentra dentro de las diferentes obras 
de renovación de los escenarios para la práctica competitiva, formativa y de 
recreación de la Institución. En esta primera etapa se renovaron varias canchas 
existentes, entre ellas las de fútbol sala, baloncesto y tenis de campo, también el 
coliseo cubierto, el salón para tenis de mesa y de ajedrez. 
 

 En la segunda fase de esta remodelación se tiene previsto la intervención de la pista 
atlética y se delimitan los senderos peatonales en este complejo deportivo. 

 

 Finalmente, la construcción de las Residencias Universitarias el cual es un espacio 
destinado a facilitar vivienda a estudiantes universitarios de escasos recursos 
económicos cuyas familias no residen en la ciudad de Popayán, para que, mientras 
adelantan sus estudios de pregrado, vivan en unas condiciones dignas, se adelantan 
desde el 30 de junio del año 2020. 

 

 El nuevo edificio se construirá con una inversión total de 9.600 millones de pesos, de 
los cuales 8.600 son asignados por la Gobernación del Cauca del Sistema General 
de Regalías y 1.000 millones de pesos de la Universidad del Cauca4.         

 
                                            
3 Tomado de https://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/universidad/ciudadela-universitaria-

podr%C3%A1-ser-entregada-en-julio-de-2021. 
4 Tomado de http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/universidad/en-unicauca-avanza-

construcci%C3%B3n-del-nuevo-edificio-para-residencias-universitarias. 
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RG 2017-015 

CONSTRUCCIONES NUEVAS VIGENCIA 2018  

CENTRO DE REGIONALIZACIÓN 

Construcción Primera Etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del 
Departamento del Cauca, en el marco del Contrato Específico No. 035-2171610  

        

 

CONSTRUCCIONES NUEVAS VIGENCIA 2019 

TRANSVERSAL 

Cofinanciación del proyecto de construcción de las obras para el mejoramiento de las 

condiciones del Centro Deportivo Universitario Tulcán de la Universidad del Cauca. 

 



 

29 
 

 
 

CONSTRUCCIONES NUEVAS VIGENCIA 2020 

TRANSVERSAL 

Cofinanciación del proyecto construcción de Residencias Universitarias en el campus de 
ingenierías y ciencias contables, económicas y administrativas de la Universidad del Cauca en 
el municipio de Popayán. 

 

 

CONSTRUCCIONES NUEVAS VIGENCIA 2021 

TRANSVERSAL 

Construcción de Residencias Universitarias en el campus de ingenierías y ciencias contables, 
económicas y administrativas de la Universidad del Cauca en el municipio de Popayán. 

 

 

Adquisición de mobiliario, equipos y equipos especiales - Proyecto RG 2017-016. 
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El objetivo principal del proyecto es adquirir Mobiliario, equipos de cómputo y equipos 
especiales para las diferentes unidades académicas y administrativas en el marco del Plan 
Maestro, Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022, lo que permitió renovar la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la Institución, cumplir con estándares de confort, ergonomía, 
seguridad y contar con equipos acordes a las necesidades administrativas y académicas. 
 
Se adecuaron diferentes espacios administrativos y académicos, con mobiliario acorde a los 
requerimientos del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución, lo que permite 
generar condiciones de confort, ergonomía y seguridad en el desarrollo de las actividades 
diarias de administrativos, docentes y estudiantes; así mismo se dotaron y renovaron 
distintos espacios administrativos, académicos y de prácticas con equipos y equipos 
especiales que han permitido renovar la infraestructura tecnológica de la institución con 
miras a renovar los diferentes registros calificados de los diferentes programas académicos 
que se ofertan. 
 

RG 2017-016 

MOBILIARIO VIGENCIA  2018   

DIVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
TICS 

Suministro e instalación de mobiliario para la División de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TICS. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES  

Suministro e instalación de mobiliario para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Claustro El Carmen. 
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TRANSVERSAL  

Suministro e instalación de mueble para recepción del Museo de Historia Natural 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

Adquisición y puesta en marcha de una planta eléctrica para el Centro Universitario de 
Salud “Alfonso López” de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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MOBILIARIO VIGENCIA  2019 

CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS “JOSÉ MARÍA ARBOLEDA LLORENTE” 

 

Suministro e instalación de equipos de SCANNER y deshumidificadores para el Centro de 
Investigaciones Históricas ''José María Arboleda Llorente”. 

 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

Suministro e instalación de mobiliario para el Departamento de Morfología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
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FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Suministro e instalación de equipos para el Auditorio Fundadores de la Facultad de Derecho 
Ciencias Políticas y Sociales. 

 

TRANSVERSAL 

Suministro e instalación de mobiliario para la zona administrativa del Centro Deportivo 
Universitario CDU “Tulcán”. 

 

Suministro e instalación de mobiliario para la rendición de cuentas de la Universidad del Cauca

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

Suministro e instalación de mobiliario para oficinas docentes de la Facultad de ingeniería 
electrónica y telecomunicaciones. 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Suministro e instalación de equipos para el Departamento de física de la Facultad de ciencias 
naturales, exactas y de la educación. 

 

 

MOBILIARIO VIGENCIA  2020 

SINTRAUNICOL 

Suministro e instalación de mobiliario para las oficinas administrativas de 
SINTRAUNICOL 

 

CENTRO DE REGIONALIZACIÓN 
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Suministro e instalación de mueble de biblioteca para el Consultorio Jurídico “Ernesto 
Saa Velasco” en Santander de Quilichao. 

 

DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Suministro e instalación de mobiliario para la División de Gestión del Talento Humano.

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Suministro e instalación de mobiliario para terraza de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educación. 

 

Suministro e instalación de mobiliario y equipos para el Auditorio Don Jesús 
María Otero de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. 
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MOBILIARIO VIGENCIA  2021 

CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS “JOSÉ MARÍA ARBOLEDA LLORENTE” 

Adquisición de materiales para la elaboración de la estantería para tres salones 
que albergan los fondos del antiguo central de Cauca, Universidad del Cauca, 
Sergio Arboleda Pombo, Notarías y Colegio de Misiones Nuestra Señora de 
las Gracias. 

 

 
Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e 
iluminación, redes eléctricas, de voz y datos - Proyecto RG 2017 – 017. 

El objetivo principal del proyecto es realizar adecuaciones, acabados arquitectónicos, 
cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos en el marco del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022, dentro de los diferentes edificios de la universidad 
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y que permita generar las condiciones de infraestructura física adecuadas, agradables y 
seguras para administrativos, docentes, estudiantes y visitantes. 

La finalidad de las diferentes adecuaciones realizadas a los edificios de la Universidad es, 
mantener cada inmueble en las debidas condiciones de higiene, seguridad y confort sin 
afectar sus condiciones originales, y así poder garantizar espacios acordes con las 
necesidades cambiantes y servicios que se prestan desde la institución. 

 

RG 2017-017 

ADECUACIONES VIGENCIA  2018 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

Adecuación de hallazgo arqueológico en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias 
humanas y Sociales. 

 

5. Adecuaciones locativas del nuevo edificio de la Facultad de ciencias 
humanas y sociales de la Universidad del Cauca en Popayán. 

 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de bombeo y 
acompañamiento para el desarrollo de proyecto red contra incendios nuevo edificio de 
la Facultad de humanas de la Universidad del Cauca – según NFPA 20 y Suministro 
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equipos de presión para red contra incendios, agua potable y aguas lluvia - nuevo 
edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Construcción del vivero del grupo de investigación química de compuestos bio-activos 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. 

 

TRANSVERSAL 

Obras civiles para la adecuación de laboratorios y áreas del Campus Carvajal sede 
Norte; El suministro e instalación y puesta en funcionamiento de equipos de aire 
acondicionado para la sede norte (Santander de Quilichao - Campus Carvajal) y el 
suministro e instalación en sitio de dos (2) aires acondicionados mini split para el 
laboratorio de sistemas, simulación y control del programa de ingeniería física de la 
Facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación. 
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Adecuaciones locativas de las oficinas de ASPU. 

 

Construcción de la Unidad Técnica de Residuos en el edificio de la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad del Cauca de acuerdo a las especificaciones y 
cantidades establecidas en el anexo n° 03. 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

Construcción de zona de recreación - gimnasio estudiantes (zona de barras) para la 
Facultad de Ciencias de la salud.
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Adquisición, montaje y puesta en marcha de una planta eléctrica para el (CUS) de la 
Universidad del Cauca. 

 

 

Suministro e instalación de pasamanos para rampas y baño de discapacitados en el 
Centro Universitario de Salud ''Alfonso López'' (C.U.S). 
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Adecuaciones eléctricas correspondientes a la instalación de la planta eléctrica en el 
Centro Universitario de Salud “Alfonso López” de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

 
 

ADECUACIONES VIGENCIA  2019 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Adecuación (Cielo raso, cambio iluminación, tablero interactivo, puntos eléctricos, red, 
voz y datos) para la intervención integral del auditorio '' Otero'' de la Facultad de ciencias 
naturales, exactas y de la educación. 
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SINTRAUNICOL 

Adecuación oficinas SINTRAUNICOL. 

 

 

ADECUACIONES VIGENCIA  2020 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN 

6. Adecuación del aula virtual (salón 105) de la Facultad de Ciencias de la 
Salud incluye interventoría. 

 

7. FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
Adecuación de espacios de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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ADECUACIONES VIGENCIA  2021 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Adecuación interior del aula virtual 105 de la Facultad de Ciencias de la Salud 
incluye interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera. 

 

 
Generación de espacios de movilidad y parqueaderos - Proyecto RG 2017-018. 
 
El objetivo principal del proyecto es generar espacios de movilidad y parqueaderos para 
implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022, los cuales se 
implementan mediante la realización de diseños arquitectónicos de rampas y/o 
adecuaciones para personas con discapacidad física, así mismo se realiza el suministro e 
instalación de equipos de movimiento vertical para garantizar la accesibilidad dentro de los 
diferentes edificios y niveles de la institución, y finalmente, se dispone de señalética 
informativa y de emergencia inclusiva (sistema de impresión en braille) para garantizar los 
recursos adecuados de accesibilidad al ciudadano. 
 
En total hasta el 2022 se han instalaron 1.580 placas de señalética informativa y/o de 
emergencia en su mayoría inclusiva (impresión en braille) en 32 edificios de la institución, 
por un valor de $ 66.790.589, lo que permite estar acordes a los Lineamientos de la política 
de educación superior inclusiva e Índice de inclusión para educación superior (INES) del 
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Ministerio de Educación Nacional y así generar las condiciones de accesibilidad de servicio 
al ciudadano acordes a garantizar una educación superior de calidad. 
 
Así mismo, se realizó el suministro e instalación de equipos de movimiento vertical que 
permiten el acceso a los diferentes niveles de diferentes edificios de la Institución, junto con 
la construcción y/o adecuación de rampas para personas con movilidad reducida, 
específicamente en la Facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación con una 
inversión de $ $118.218.173 Incluido IVA. 
 
Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo 
de sistemas de información - Proyecto RG 2017 - 036. 
 
El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficiencia operacional de los sistemas de 
información y la productividad al redistribuir los recursos claves en proyectos de mayor 
iniciativa, lo que se logra mediante la contratación de consultorías externas que contribuyan 
con la información suficiente, necesaria y acorde a la normatividad vigente para el correcto 
desarrollo de obras mayores de infraestructura física y sistemas de información. 
 
Este proyecto desarrolló la contratación de consultorías externas para la realización de 
diseños arquitectónicos y complementarios ha permitido a la Institución, la realización y 
proyección de crecimiento de infraestructura física de las diferentes sedes académicas y 
administrativas, siempre en aras de mejorar las condiciones existentes de estudiantes, 
docentes, administrativos y público en general. 
En la vigencia 2021 la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional publicó a la comunidad 
universitaria el manual de señalética institucional para lograr una estandarización en la 
señalización que contribuya a una mejor organización institucional, así como mejorar las 
medidas de inclusión y accesibilidad de las personas al medio físico al señalizar mediante el 
símbolo gráfico establecido en la NTC 4139: Accesibilidad al medio físico: Símbolo gráfico, 
características generales, los espacios de uso común como: zonas de parqueo, rampas y 
baños accesibles. 
 
7. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en cabeza del área de Gestión de 
la Información y Análisis Estadístico es la encargada de reportar al Ministerio de Educación 
mediante los sistemas de información SNIES y SPADIES toda la información relacionada 
con población estudiantil y derechos pecuniarios y a la vez que coordina todas las demás 
dependencias que deben hacer diferentes cargues de información al MEN para que todo sea 
entregado en las fechas requeridas para tal fin, es así como, formuló una estrategia de 
corrección masiva de más de 5.000 errores los cuales contenían algunos datos de los 
registros de los estudiantes matriculados, con esta subsanación lograron llegar a un cargue 
del 100% con un 0% de errores. 
 
De igual forma, en la vigencia 2018 creó una herramienta de información estadística con 14 
módulos los cuales contienen diferentes datos de la Comunidad Universitaria y de la 
dinámica institucional llamada “Unicauca en Cifras”, que se convierte un instrumento de 
apoyo para la socialización de información que contribuye como insumo importante para la 
toma de decisiones institucionales. 
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8. Un avance importante durante el periodo Rectoral 2018 – 2022 fue el diseño de la 
estrategia de los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
PAAC con los procesos involucrados, para prevenir detectar y sancionar la corrupción en la 
institución. 
 
Así mismo, en la vigencia 2019 mediante el Acuerdo Superior 029 se adoptó la Política de 
Administración del Riesgo y en el año 2020 se llevó a cabo la implementación de la 
Metodología de Administración de Riesgos de la Universidad del Cauca MARUC, la cual se 
encuentra documentada en el programa LVMEN, mediante los formatos: PE-GE-2.4-FOR-
59 “Matriz de Gestión del Riesgo V3”, PE-GE-2.4-OD-3 “Matriz de identificación del Riesgo 
y Valoración de Controles V3”, PE-GE-2.4-OD-4 “Matriz de Monitoreo a Riesgos Universidad 
del Cauca V2”, PE-GE-2.4-OD-5 “Guía Metodológica Gestión del Riesgo MARUC V2”. Esto, 
trajo consigo el establecimiento de los lineamientos generales e instrumentos requeridos 
para la administración y control de los riesgos, en aras de evitar la afectación del logro de 
los objetivos institucionales de la Universidad del Cauca.  
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9. Durante el periodo Rectoral 2018 – 2022 se efectuó la identificación e inscripción de 
25 trámites institucionales, que contribuyó a facilitar a la comunidad universitaria el acceso 
a los trámites y servicios que brinda la Universidad del Cauca. Ello se trabajó en articulación 
con las dependencias implicadas y comprometidas en el proceso. 
 
10. En la gestión estratégica de recursos, la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional en la vigencia 2019 fungió como articuladora entre la Universidad del Cauca y 
la Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y de Crédito – UTRAHUILCA para la consecución 
de recursos, lo que permitió una donación de ciento sesenta millones de pesos 
($160.000.000) a la institución, para ser destinados a la dotación de equipos varios para el 
Departamento de Morfología de la Facultad de Ciencias de la Salud, 10 equipos de cómputo 
para la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  y un equipo de cómputo 
para el Centro de Calidad y de la Acreditación Institucional. Dicha donación fue aceptada a 
través de la Resolución Superior No. 073 del 27 de noviembre de 2019. 
 
De igual forma, en el marco de dicha gestión esta dependencia en la vigencia 2022, fungió 
como articuladora en la iniciativa para la modificación de la Ley 1177 de 2007 “que autoriza 
la emisión de la Estampilla Universidad del Cauca 180 años”, obteniendo como resultado la 
radicación del proyecto de Ley 321 de 2022 ante el Congreso de la República de Colombia. 
 
11.1.2. CENTRO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
 

 Promover la acreditación de programas con el ajuste de los instrumentos para 
la renovación de registros calificados y la acreditación de programas para 
alcanzar el 50% de acreditación de los acreditables. 

 
Se logró avanzar en la acreditación de dieciocho (18) programas académicos: nueve (9) 
nuevos programas acreditados, Ingeniería Agropecuaria, Economía, Fonoaudiología, 
Medicina, Ingeniería Física, Licenciatura en Educación Artística, Tecnología en Telemática, 
Doctorado en Ingeniería Telemática y Maestría en Ingeniería Telemática. Y nueve (9) 
renovaciones de acreditación, Ingeniería Agroindustrial, Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Fisioterapia, Biología, Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Automática Industrial 
e Ingeniería de Sistemas. 
 
También, se avanzó en la renovación de registros calificados de setenta (70) programas 
académicos a saber: Artes Plásticas, Diseño Gráfico, Dirección de Banda, Maestría en 
Música, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Forestal, 
Especialización en Sanidad en Producción Agraria Integrada, Especialización en Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Especialización en Gerencia de Impuestos, Economía, Especialización en Mercadeo 
Corporativo, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, Turismo, 
Especialización en Gerencia de Proyectos (Popayán), Maestría en Gestión de 
Organizaciones y Proyectos, Especialización en Gerencia de Proyectos (Pasto), 
Fisioterapia, Medicina, Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental, Filosofía, Historia, 
Licenciatura en Etnoeducación, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Doctorado 
en Antropología, Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés 
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(Santander de Quilichao), Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Biología, 
Ingeniería Física, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
Especialización en Educación Comunitaria, Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, Licenciatura en Educación Básica Primaria, Licenciatura en Educación Artística, 
Maestría en Ingeniería Física, Maestría en Educación -Investigación-, Maestría en Educación 
Popular (Popayán), Maestría en Educación Popular (Santander de Quilichao),  Maestría en 
Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad, Maestría en Biología, Doctorado en Ciencias 
de la Educación, Ciencia Política, Comunicación Social, Derecho (Popayán), Derecho 
(Santander de Quilichao), Especialización en Gobierno y Políticas Públicas, Especialización 
en Derecho de Familia, Geotecnología, Ingeniería Civil (Popayán), Especialización en 
Ingeniería de Vías Terrestres, Especialización en Estructuras, Ingeniería Ambiental, 
Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres -Profundización e Investigación-, Maestría en 
Ingeniería de la Construcción, Maestría en Ingeniería de Pavimentos, Ingeniería Civil 
(Santander de Quilichao), Tecnología en Telemática, Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones, Especialización en 
Redes y Servicios Telemáticos (Popayán), Ingeniería en Automática Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Maestría en Computación, Maestría en Automática, Doctorado en Ingeniería 
Telemática, Maestría en Ingeniería Telemática, Especialización en Redes y Servicios 
Telemáticos (Cali) y Maestría en Telecomunicaciones. 
 
Además, se obtuvieron diez (10) registros calificados nuevos: Tecnología en Gestión de 
Proyectos Agroecológicos (Santander de Quilichao), Ingeniería en Agroecología (Santander 
de Quilichao), Tecnología en Gestión del Territorio y Organizaciones (Santander de 
Quilichao), Gestión Territorial y Economía Social y Solidaria (Santander de Quilichao), 
Maestría en Economía Regional y Políticas Públicas, Maestría en Desarrollo Humano y 
Salud, Maestría en Educación Superior -Presencial y Virtual-, Maestría en Ingeniería 
Ambiental, Maestría en Ingeniería Hidráulica e Hidrológica y Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
 

 Promover dinámicas curriculares que favorezcan la transformación de 
realidades con oportunidades de cara a las innovaciones educativas y la 
transformación digital en UNICAUCA. 

 
En la dinámica de la transformación de las realidades de cara a las innovaciones educativas 
en el año 2018 se señala el aporte del Diplomado en Innovaciones Educativas con la 
formación de 57 profesores. 
 
En la propuesta o meta de Ampliar  el número de profesores con formación en Innovaciones 
educativas, en el año 2019 se logró ampliar a 72 profesores formados en el Diplomado en 
Innovaciones Educativas. 
 
En el propósito de Fortalecer la capacitación en resultados previstos de aprendizaje, así 
como la preparación para los resultados Saber Pro en competencias genéricas, se realizó lo 
siguiente:  
 
1. A través de diversos talleres (Comité Curricular Central, Gestores de Calidad, Curso 
Gestión de la Cultura de la Calidad y varios comités de programa que adelantaron la 
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renovación del registro calificado) se adelantaron capacitaciones en el tema de los 
Resultados de Aprendizaje que demanda el Decreto 1330, con 38 participantes en el Curso 
Gestión de la Cultura de la Calidad. 
 
2. Por otra parte, se apoyó la capacitación de profesores en diseño basado en 
evidencias para preguntas de pruebas Saber Pro y de estudiantes de las 9 facultades en el 
desarrollo de habilidades para atender las competencias genéricas de esta prueba. 
 

 8 videos del módulo Razonamiento Lógico 

 15 videos del módulo Comunicación Escrita 

 Se apoyaron capacitaciones en pruebas saber pro a los estudiantes de las nueve (9) 
facultades 
 

En el año 2021 se realizaron actividades con miras a cumplir con este propósito así:  
 
1. Durante a vigencia 2021,  se apoyó el proceso de reforma curricular de los 
programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, así 
como el de Fisioterapia.  
Se asignaron Recursos para actividades relacionadas a Reforma Curricular Fiet New 
Generation Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y para actividades 
relacionadas a Reforma Curricular del programa de Fisioterapia 
 
2. Por otra parte desde el Comité Curricular Central se apoyaron las reformas 
curriculares de cuatro (4) programas académicos, a saber: 

 

 AC 023 2021-06-09 Maestría en Biología 

 AC 024 2021-06-09 Maestría en Ingeniería Física 

 AC 025-2021-06-09 Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres 

 AC 026-2021-06-09  
  

3. La gestión de reformas curriculares hace parte  del proyecto de inversión 
Fortalecimiento de los programas de los programas de pregrado y posgrado acreditados y 
acreditables que aporta al desarrollo del eje de fortalecimiento de la gestión de la Calidad 
del plan de desarrollo y que a 2021 muestra el acumulado de 7,7 respecto al peso del 
proyecto de 9. 
 
4. Avanzar en la formación de profesores en aspectos innovadores en lo pedagógico, 
lo didáctico y lo curricular con el apoyo de las TIC, mediante el desarrollo del diplomado 
Innovaciones Educativas en Educación Superior, para lo cual a 2021 la formación en el 
número de profesores asciende a 213 de los 230 ajustados en el plan, teniendo en cuenta 
que inicialmente se tenían proyectados 150 docentes. Se realizó el correspondiente ajuste 
para ampliar la meta. 
 
5. Durante la vigencia 2022, se apoyó el proceso de reforma curricular de los 
programas de pregrado de las Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 
Facultad de Ciencias de la Salud  y Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la 
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Educación. Desde el Comité Curricular Central se apoyaron las reformas curriculares de 
cuatro (9) programas académicos, Así: 
 

 Acuerdo Académico 001 del 26 de enero de 2022 Programa de Maestría en   
Automática l Cauca 

 Acuerdo Superior 016 del 18 de mayo de 2022 Programa de posgrado 
Especialización en Educación y Discapacidad 

 Acuerdo Superior 017 del 18 de mayo de 2022 Programa Académico de posgrado 
Maestría en Deporte y Actividad Física 

 Acuerdo Superior 018 del 18 de mayo de 2022 programa de Especialización en 
Ingeniería de Recursos Hídricos 

 Acuerdo Superior 024 de junio 15 de 2022. Programa de Tecnología en Telemática. 

 Acuerdo Superior 025 del 15 junio de 2022. Programa Doctorado en Ingeniería 
Telemática 

 Acuerdo Superior 026 del 15 de junio de 2022 Programa de Maestría en Ingeniería 
Electrónica y Comunicaciones. 

 Acuerdo Superior 027 de 15 de junio de 2022. Programa Doctorado en Ciencias 
Matemáticas 

 Acuerdo académico 032 de 12 de octubre de 2022. Programa de Medicina 
  
 

En la dinámica de la transformación de las realidades de cara a las innovaciones educativas 
se señala el aporte de dos (2) cohortes del Diplomado en Innovaciones Educativas con 
énfasis en cocreación con formación de 20 profesores con los cuales se llega a los 236 
profesores capacitados en este tema.  
 

 avanzar en el seguimiento de planes de mejora de programas e institucional 

 
Informes anuales de los seguimientos realizados a los planes de mejora de los programas 
académicos durante el periodo 2018-2022. 

 
Primer borrador de informe consolidado de seguimiento al plan de mejora institucional 2018-
2022. 
 

Gestión para la Certificación  
 

 Seguimiento al sistema de gestión de la calidad de la universidad  
 

Con el fin de continuar con el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad en el año 2018 se realizaron las siguientes actividades, Así: 
 

 Adopción de Política de Calidad, mediante Acuerdo Superior 008 de 2018. 

 Reorganización del Mapa de procesos, mediante Resolución 104 de 2018 

 Armonización factores MEN con requisitos ISO 9001:2015, para lo cual se elaboró la 
Matriz de correlación factores de acreditación y requisitos de la NTC ISO 9001:2015 
V1. 
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 Conformación del equipo de Gestores de Calidad, para lo cual se emitieron Actos 
administrativos de designación de gestores. 

 Se atendió Visita ICONTEC y Certificación ISO 9001:2015, se emitió  el Informe por 
parte de ICONTEC. 

 Se realizaron Auditorías Internas al 100% de los programas académicos de 
pregrado y posgrado. 

 Se hizo Cierre del 78% de las PQRSF. 
 
Con el fin de continuar con el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad en el año 2019 se realizaron las siguientes actividades, Así: 
 

 Armonización de los requisitos solicitados por el Consejo Nacional de Acreditación 
CNA con los que demanda la certificación ISO 9001:2015 como parte del 
reconocimiento de su gestión a nivel nacional e internacional. 

 Seguimiento a las auditorías internas ejecutadas en el año anterior. 

 Auditoría externa adelantada por el ICONTEC durante el mes de marzo, para 
evidenciar el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

 Renovación del Certificado de Calidad en la ISO 9001: 2015 con vigencia hasta el 
25 de febrero del año 2022. 

Con el fin de continuar con el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad en el año 2020 se realizaron las siguientes actividades, Así: 
 

 Curso Gestión de la Cultura de la Calidad aprobado mediante resolución VRA – 
0299 de 2020 con 40 participantes (coordinadores de programa y gestores de 
procesos), con la finalidad de avanzar en la comprensión de los principios y 
requisitos que demandan el Registro calificado, la acreditación de programas y la 
norma NTC ISO 9001:2015. 

 Atención de auditorías internas de calidad, para la vigencia 2020 se auditaron los 6 
procesos institucionales y 32 dependencias adscritas a los mismos basados en la 
experiencia de la atención de la auditoría externa de seguimiento por parte del 
ICONTEC en modalidad remota y de igual manera las visitas de pares 
institucionales. 

 Adecuación los instrumentos de trabajo y además se fortaleció la web como canal 
de recepción de PQRSF. 

 Capacitación en el cumplimiento de la resolución 290 de 2019 que impulsa los 
planes de mejora a través de capacitaciones en la formulación, tratamiento y 
seguimiento a los planes de mejora. 

 
Con el fin de continuar con el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad en el año 2021 se realizaron las siguientes actividades, Así: 
 

 Organización y ejecución  del programa de formación de auditores internos NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.   

 Generación de herramientas propias del proceso de auditoría interna de Calidad. 

 Fortalecer el proceso de autorregulación Universitaria. 

 Impulso conjunto al tratamiento de PQRSF. 
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 Resultado de la Auditoría de Seguimiento ICONTEC 2021. 
 
Gestión Ambiental  
 
[Actos administrativos aprobados y socializados], [3 Actos administrativos aprobados y 
socializados] [Acuerdo superior 058 de 2018 ( por el cual se establece la Política Ambiental 
de la Universidad del Cauca; Resolución R. 0342 de 2020 (Por el cual se reglamenta el 
Comité Técnico de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca; Resolución R – 0207 de 
2022 (Por la cual se designan a los representantes del Comité Técnico de Gestión Ambiental 
de la Universidad del Cauca)], [3 Actos administrativos aprobados y socializados] 
 

 Resultado 2. [Acciones Universidad verde Ejecutadas][10 acciones de Universidad 
Verde] 

 

 Construcción Plan Institucional Gestión Integral de Residuos Peligrosos y 
Actualización Plan de Manejo de Residuos No Peligrosos Universidad del Cauca 

 

 Construcción y funcionamiento de Unidades Técnicas de Residuos en el Edificio 
Facultad Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Vicerrectoría 
Investigaciones 

 

 Adquisición de materiales y equipos para gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos. Instalación Señalética áreas generadoras de Residuos Peligrosos 

 

 Apoyo técnico para desactivación de 840 L de residuos químicos diferentes 
unidades 

 

 Actualización Registro Residuos Peligrosos vigencias 2014-2017 ante autoridad 
ambiental 

 

 Campaña Eco-cientizate 2018 (ANDI – CRC) (V. Administrativa) 
 

 Participación en el UI Green Metric World Universities Ranking 2018: 19 de 37 a 
nivel nacional - 27 de 79 a nivel de Latinoamérica y 278 de 719 a nivel mundial 

 
11.1.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 

 Ejecución satisfactoria del Plan de Acción aprobado por el Comité Institucional de 
Gestión del Desempeño y de Control Interno de las vigencias 2018 a 2021. 
 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-superior-058-de-2018-por-el-cual-se-establece-la-pol%C3%ADtica-ambiental-de-la-universidad-del-ca#:~:text=Noviembre%2015%20%2F%202018-,Acuerdo%20Superior%20058%20de%202018%20(Por%20el%20cual%20se%20establece,de%20la%20Universidad%20del%20Cauca)&text=por%3A%20Consejo%20Superior-,Por%20el%20cual%20se%20establece%20la,de%20la%20Universidad%20del%20Cauca.
https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-superior-058-de-2018-por-el-cual-se-establece-la-pol%C3%ADtica-ambiental-de-la-universidad-del-ca#:~:text=Noviembre%2015%20%2F%202018-,Acuerdo%20Superior%20058%20de%202018%20(Por%20el%20cual%20se%20establece,de%20la%20Universidad%20del%20Cauca)&text=por%3A%20Consejo%20Superior-,Por%20el%20cual%20se%20establece%20la,de%20la%20Universidad%20del%20Cauca.
https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0342-de-2020-por-la-cual-se-reglamenta-el-comit%C3%A9-t%C3%A9cnico-de-gesti%C3%B3n-ambiental-de-la
https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0342-de-2020-por-la-cual-se-reglamenta-el-comit%C3%A9-t%C3%A9cnico-de-gesti%C3%B3n-ambiental-de-la
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0207-de-2022-por-la-cual-se-designan-los-representantes-al-comit%C3%A9-t%C3%A9cnico-de-gesti%C3%B3
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0207-de-2022-por-la-cual-se-designan-los-representantes-al-comit%C3%A9-t%C3%A9cnico-de-gesti%C3%B3
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0207-de-2022-por-la-cual-se-designan-los-representantes-al-comit%C3%A9-t%C3%A9cnico-de-gesti%C3%B3
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Administración de los Riesgos 

 En la formulación de la Política para la Administración de los Riesgos de la 
Universidad del Cauca y la aprobación según Acuerdo Superior 029 del 2019. 

 En la elaboración de la Metodología para la Administración del Riesgo de la 
Universidad del Cauca – MARUC y sus herramientas de apoyo. 

 En asesorías y orientaciones técnicas para implementar la Política para 
Administración del Riesgo y su metodología MARUC. 
 

Planes de Mejoramiento. 

 Se gestionó la adopción de lineamientos para el impulso a los Planes de Mejoramiento 
a través de la Resolución Rectoral 290 del 2019. 

 Se realizó asesorías y acompañamientos permanentes a la gestión del Plan de 
Mejoramiento Institucional. 

 Se lideró la construcción de herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión de 
Planes de Mejoramiento y Administración del Riesgo. 

 Se actualizó la herramienta de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con 
definición de variables para la valoración de la efectividad. 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Se participó en la definición del lineamiento para la adopción del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG en la Universidad del Cauca, Resolución R-0106 del 7 
de febrero de 2020. 

 Se impartieron asesorías y/o acompañamientos en las Dimensiones y Políticas de 
Gestión del Desempeño del MIPG. 

 
Lucha contra la Corrupción. 
 

 En marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, se desarrolló 
estrategia para la Lucha Contra la Corrupción, bajo campaña con el Lema: “Por una 
Universidad Transparente – Rompe las cadenas de la corrupción”. Y se gestionó 
la visibilización del Punto Anticorrupción. 
 

11.1.4.  OFICINA JURÍDICA  

Los resultados de la vigencia 2018-2022 se enmarcan en aquellas que son de medio y no 
de resultado, lo que sin lugar a duda impide adoptar una métrica de estimación del alcance 
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logrado en el cumplimiento de las metas, sin embargo, resaltamos cinco puntos importantes 
en el devenir jurídico de la oficina jurídica de la Universidad del Cauca, así:  

 

Resultado 1. Calidad:  La oficina jurídica en el periodo 2018-2022, gracias al trabajo 
constante de su equipo de trabajo cerro con cero planes de mejora a su cargo, lo que indica 
la entrega de su talento humano dentro de la mejora continua.  
 
Resultado 2.  Talento Humano: Consolidar un equipo humano conformado por personal de 
planta y contratistas, quienes son profesionales del Derecho con capacitación en diferentes 
áreas de esta rama del conocimiento como Derecho Administrativo, Contratación Estatal, 
Derecho Laboral, Derecho Disciplinario, pero además con experiencia profesional y litigiosa.  
 
Resultado 3.    Procesos judiciales: La efectividad y/o tasa de éxito de la Oficina Asesora 
Jurídica en la actividad litigiosa o representación judicial, pues en ese periodo se profirieron 
124 providencias debidamente ejecutoriadas que terminaron el mismo número de procesos, 
de estas 94 decisiones fueron favorables a los intereses de la Universidad del Cauca, y 30 
desfavorables o de carácter condenatorio para el Alma Mater. 
 
Lo anterior representa que las decisiones favorables en los 94 procesos judiciales 
representan un 90% en la tasa de éxito con relación a los valores pretendidos por la 
contraparte en sus demandas. 
 
Resultado 4. Procesos contractuales: Fortalecer en materia jurídica todos los procesos 
contractuales en los que hace parte la Universidad del Cauca. 
 

11.1.5. CENTRO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

 
1. Visibilización de los logros de la comunidad universitaria. Reconocimiento de los 
integrantes de la comunidad universitaria por su labor en la Institución. 
 
2. En el portal web institucional, mejoramiento frente a la aplicación ITA de la Procuraduría 
General de la Nación, así como la actualización de la información acorde a la Ley 1712 de 
2014 y la Resolución 1519 de 2020. 
 
3. Sobre la gestión radial, se reporta una participación activa en la Red de Radio 
Universitaria de Colombia con la vocería y representación de la región Sur, así como el 
posicionamiento de los contenidos de la emisora, constituyendo al medio radial, como uno 
de los más escuchados por los líderes de opinión en el Cauca. 
 
4. Posicionamiento del portal web institucional como medio de información digital formal a 
través de la actualización de las políticas de publicación.  
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11.1.6. OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES  

 Se logra reglamentar la asignación de apoyos económicos para realización de movilidad 
académica, como también se realiza las indicaciones para el reporte de información de 
ciudadanos extranjeros. 
 

 Acuerdos  

Número Fecha  Asunto 

013 3 de abril de 

2018 

Reglamenta la asignación de apoyos 

económicos a estudiantes de pregrado 

destinados a la realización de movilidad 

académica 

 

Circulares  

Número Fecha Asunto 

001 6 de octubre 

2021 

Circular sobre indicaciones para el reporte 

de información de ciudadanos extranjeros 

invitados o admitidos 

 
11.2. VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
Centro de Regionalización  
 
Resultado 1, Año 2018 - Estratégico - Se finalizó con el programa de Ciclos Básicos – 
Universidades de Paz en los municipios de el Bordo y Santander de Quilichao, conforme a 
la convocatoria realizada por el Gobierno Nacional en el segundo semestre del año 2016 a 
través del MEN, aprobados mediante Resoluciones Número 16399 y 16400 de 16 agosto 
2016 como ampliación del lugar de desarrollo de los programas de Ingeniería Agroindustrial 
e Ingeniería Agropecuaria de la Universidad del Cauca, ofrecidos bajo metodología 
presencial en Popayán. Número de Becas adjudicadas: 83.  
 
Resultado 2. Año 2019 -  Con el apoyo de la Administración de la Universidad del Cauca, 
mediante el Acuerdo Superior Número 035 de 2029 (Por el cual se establecen los derechos 
básicos de matrícula y complementarios para los estudiantes de los programas de pregrado 
de Regionalización) se disminuyó  las diferencias económicas entre los derechos pecuniarios 
de matrícula financiera de los estudiantes pertenecientes a los programas regionalizados  y 
los del Municipio de Popayán, como lo indica en su parte considerativa. 
De otro lado, mediante el Acuerdo Superior Número 076 de 2019 (Autoriza el auxilio de viaje 
a docentes que orientan asignaturas en sedes distintas a la ciudad de Popayán y que deban 
desplazarse en ocasión de su labor académica), como lo indica en su parte considerativa: 
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los docentes incurren en gastos adicionales en razón al desplazamiento que efectúan por lo 
que se considera pertinente destinar un rubro presupuestal, por período académico. 
 
Resultado 3. Año 2020 –  La Universidad del Cauca, participó en el mejoramiento de la 
infraestructura física, adecuación y la dotación de equipos e insumos en las Sede Norte: 
Con ello se puso en funcionamiento el Consultorio Jurídico en la Casona en el Municipio de 
Santander de Quilichao, para lo cual se contó con una donación de USAID por valor de 
$74.504.000. 
 
Resultado 4.  Año 2021 –  Se gestionó la suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Alcaldía de Santander de Quilichao y la Universidad del Cauca:  
El Programa Académico Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés, 
el día 5 de febrero de 2021, ayudó en la gestión de la suscripción del Convenio Marco el cual 
tiene por objeto: establecer las líneas principales de mutua Cooperación para la realización 
de prácticas académicas de formación, investigación y proyección social, de difusión de la 
Cultura, de Ciencia, Tecnología e Innovación; para las Licenciaturas de toda la universidad 
con apoyo de la Unidad Pedagógica de las Licenciaturas (UPLI).  
 
Resultado 5.  Año 2022 – Documento Propuesta: “Política de Regionalización” - Como 
parte del proceso de construcción de la Política de Regionalización de la Universidad del 
Cauca, desde el año 2022 se inició con la construcción del documento que se encuentra en 
proceso de elaboración, el cual se encuentra formulado, documento que debe ser sometido 
a un proceso de revisión, ajuste y posterior aprobación por parte de las directivas 
universitarias y los diferentes órganos académicos y administrativos. 
 
Resultado 6. Año 2022 - Suscripción convenio Interadministrativo - Con la suscripción 
del Convenio No. CO1.PCCNT.3483722 de 2022 entre el Ministerio de Educación Nacional, 
y la Universidad del Cauca el Centro de Regionalización apoyó el desarrollo la estrategia No. 
1: Programa para el ingreso y permanencia en la Educación Superior en el Nodo Costa 
Pacífica, en esta primera fase se capacitaron a 100 personas. 
 
Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual  
El Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual (CECAV) a lo largo de los últimos años 
ha obtenido logros significativos e importantes para la Institución, reflejándose en el aumento 
permanente en la realización de los eventos como en la capacitación de su comunidad 
universitaria y público en general, así, como un aporte económico considerable. Esto gracias 
al apoyo y confianza brindada por las unidades académicas y administrativas para con el 
centro, y por la gestión realizada año a año por el equipo del CECAV. 
 
A continuación, se presentan algunos gráficos que reflejan los resultados obtenidos por el 
CECAV en los últimos 5 años.  
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Centro de Posgrados  
 
Resultado 1. Desde la perspectiva global y los cambios surgidos por la emergencia sanitaria 
COVID-19, se ha aprovechado el talento humano y el potencial de nuestros recursos 
institucionales para asumir la responsabilidad con la sociedad, la comunidad universitaria y 
los coordinadores de programa, que bajo los principios orientadores establecidos en el 
Estatuto Académico impulsan el desarrollo de los programas de posgrado, brindando 
orientación, retroalimentación, proyección de nuevos procesos, actualización de los mismos 
y un trabajo conjunto entre las dependencias. 
 
Resultado 2.  La estructura de los Posgrados debe planear, organizar, direccionar las 
actividades de los programas de posgrado en la Universidad, es así, como a la fecha se ha 
aplicado el protocolo implementado para continuar con la programación para el lanzamiento 
de la oferta académica de nuestros programas de posgrado. Las redes sociales han sido un 
eje de importancia para la promoción y divulgación a nivel nacional e internacional. 
 
Resultado 3.  El intercambio estudiantil a representado un factor importante para el proceso 
de acreditación en los programas de posgrado, los convenios con instancias universitarias 
permiten que el proceso tenga una cobertura internacional más amplia. 
 
División de Gestión de Recursos Bibliográficos  
 
1. Resultado 1.  Ejecución del proyecto de inversión de para Implementación del Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)., proceso con avances y en 
evolución de acuerdo a alianzas estratégicas internas y/o externas. 

2. Resultado 2.  Convenios inter bibliotecarios para trabajos colaborativos al prestar servicios 
bibliotecarios especiales, compartir información y negociar la suscripción de recursos 
bibliográficos. 

3. Resultado 3.  El regreso a la presencialidad ha permitido reactivar espacios físicos y 
disponer de puestos de estudio, conectividad y uso de colecciones impresas y mayor 
comunicación usuario-bibliotecario. 

4. Resultado 4. Colecciones bibliográficas con antenas de radiofrecuencia que permite 
inventarios, georeferenciación de títulos y mobiliario de estantes que cumplen con las 
normas y requerimientos de salud ocupacional y ubicados para permitir la colección 
abierta y el auto préstamo. 

5. Resultado 5.  Gestión para el desarrollo de colecciones bibliográficas, suscripciones de 
bases de datos bibliográficas nuevas, renovación de bases de datos bibliográficas, 
adquisiciones de mobiliarios y material bibliográfico impreso. 

 
División de Admisiones, Registro y Control Académico  
 
1. Resultado 1. Dentro del proyecto de Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de 

Admisiones, Registro y Control Académico se realizó la adquisición de un moderno 
sistema para tomar turnos de manera digital, fácil acceso a software que ayudó a optimizar 
el proceso de atención al usuario de nuestra División, descongestionando la sala de 
espera y dando disponibilidad de reportes de servicios de acuerdo a solicitudes de la 
Dirección Universitaria. 
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2. Resultado 2. De igual manera dentro del proyecto de fortalecimiento físico y tecnológico 

se logró la consecución de la señalética para la División, esto es, cada cubículo y oficina 
están debidamente identificados 

 
3. Resultado 3.  A raíz de los cambios surgidos por la emergencia sanitaria COVID-19, se 

aprovechó el talento humano y el potencial de nuestros recursos institucionales para 
asumir la responsabilidad con la sociedad, la comunidad universitaria y poder dar 
continuidad a los servicios que debían brindarse.  

 

11.3. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES  
Gestión de la Investigación  
 
Resultado 1: En el año 2021 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación 
MINCIENCIAS publicó la convocatoria 894 para la categorización de los Grupos de 
Investigación: con 105 grupos que manifestaron su interés en participar en la convocatoria 
iniciamos la ejecución de un Plan de trabajo exclusivo para la categorización de los grupos  
durante la convocatoria se realizó análisis de cumplimiento de requisitos a todos los Grupos 
de investigación, de los cuales 64 Grupos y 548 Investigadores recibieron asesorías y 
participaron en las maratones de actualización de CvLac y GrupLac. Posteriormente se les 
dio el aval Institucional a los 105 Grupos, obteniendo el 25 mayo de 2022 una clasificación 
final de 88 grupos distribuidos en las siguientes categorías:  

 
Tipo de categoría Grupos 2018 2021 

Total Grupos presentados 105 105 

A1 9 7 

A 17 21 

B 12 19 

C 41 33 

RECONOCIDO 5 8 

Total Categorizados 84 88 

 

Tipo de Clasificación 
Investigadores 

2018 2021 

Emérito 1 2 

Senior 24 36 

Asociado 39 35 

Junior 101 132 

Total 165 205 

 
El objetivo de calidad hace referencia al Incremento del 20% bianual de los Grupos de 
investigación categorizados ante Minciencias, para un meta total de 40%, es decir 
categorizar 25 Grupos más durante la vigencia del actual Plan de desarrollo 2018-2022, 
objetivo planteado teniendo en cuenta que las convocatorias para clasificación de grupos se 
publicaban cada dos años, con la convocatoria de categorización de Grupos realizada en el 
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año 2018, el porcentaje de grupos categorizados alcanzó el 31.25 %, ante la emergencia por 
la Pandemia Covid 19, en el año 2020 Minciencias no realizó convocatoria, quedando 
pendiente incrementar el 8.75% de grupos categorizados para alcanzar la Meta. En el año 
2021 Minciencias lanza la convocatoria 894 para la categorización de los Grupos de 
investigación, en la que se alcanzó la categorización final de 88 Grupos de investigación, es 
decir, se alcanzó la categorización del 37, 5 % de los grupos de investigación categorizados. 

 
Resultado 1.2 En cuanto a semilleros de investigación como estrategia de formación en 
investigación liderada desde los Grupos de investigación y sus integrantes se tiene durante 
la Vigencia 2018-2022: 
 

FACULTAD NÚMERO 

Facultad de Artes 13 

Facultad de Ciencias Agrarias 10 

Facultad de Ciencias Contables 
Económicas y Administrativas 

11 

Facultad de Ciencias de la Salud 13 

Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales 

16 

Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y de la Educación 

33 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 

20 

Facultad de Ingeniería Civil 13 

Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

14 

Total 143 

 
División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno  
 
Componente: Innovación y Transferencia 

Resultado 2.1.1: Diseño, desarrollo e implementación de la ruta de transferencia de 
resultados de investigación, apoyando quince (15) proyectos de transferencia a través de 
tres convocatorias internas, elaboración y divulgación de un portafolio de tecnologías 
Unicauca, así como el apoyo técnico y jurídico de diez (10) solicitudes de patentes de 
resultados de investigación, de las cuales ocho (8) patentes fueron concedidas a la 
Universidad del Cauca por parte de la SIC. 
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Resultado 2.1.2: Se asesoró y apoyó jurídicamente la transferencia de una tecnología 
desarrollada en la Universidad del Cauca a productos alimenticios Doria SAS filial del grupo 
Nutresa por un valor de $1.000.000.000. 
 
Resultado 2.1.3: Se apoyó a más de 25 emprendimientos a través de asesorías y 
capacitaciones técnicas especializadas 
 

Componente: Interacción Social 

Resultado 2.2.1: Diseño, desarrollo y seguimiento de las estrategias de interacción social 
apoyando veintinueve (29) proyectos de fortalecimiento a la interacción social a través de 
tres convocatorias internas. 
 
Resultado 2.2.2: Elaboración y divulgación del portafolio social web de la División. 
 
Resultado 2.2.3: Se impactó a Veintidós (22) municipios en el Departamento del Cauca, a 
través de las convocatorias de fortalecimiento a la interacción social de la Universidad. 
 
Resultado 2.2.4: Visibilización de los grupos de investigación a través de las trece (13) 
cátedras pacifico. 
 

Área de Desarrollo Editorial 

Resultado 3.1. Acorde al procedimiento de publicación de títulos del Sello Editorial en los 
últimos años se publicaron 186 libros, puede visualizar gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
 

Resultado 3.2 La visibilidad del área de desarrollo editorial puede medirse según el índice 
de citaciones y reporte índices H e I10, el cual se consolida a continuación: 
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Índice H desde 2018: 29 
Índice I10 desde 2018: 60 
Citaciones en 2022: 1003 
Citaciones desde 2018: 5261 

 

 
 

Resultado 3.3: Venta de 18.565 libros 
 

Punto de 
venta / Año 

2019 2020 2021 
2022 

(Corte 
Oct.  31) 

Venta 
directa 

Siglo del 
Hombre 

4.301 1.120 2.003 4.817  12.241 

Filbo 334 - -  509 843 

FilCali 199 - -  - 199 

Popayán 
Ciudad 
Libro 

342 - 241  356 939 

TOTAL 6.042 1.453 2.660 8.410 18.565 

 

11.4.  VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
Resultado 1: implementación de estrategias para mitigar el impacto de la crisis económica, 
social y sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus 
 
La victoria frente el COVID, se implementaron estrategias que permitieron mitigar el impacto 
de la crisis económica, social y sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, a fin 
de garantizar la vinculación, permanencia de los estudiantes y  cumplimento de las 
condiciones de bioseguridad necesarias para la protección de la comunidad universitaria en 
su retorno progresivo a las actividades presenciales; es así como la Universidad diseño 
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acciones y dispuso recursos para dar continuidad al servicio y protección a estudiantes, 
docentes y administrativos.  

 Diseño e implementación del Protocolo de Bioseguridad 

 Reorganización de actividades administrativas para docentes y administrativos. 

 Desarrollo de capacitación relacionadas directamente con las funciones, en 
fortalecimiento del trabajo en casa. 

 Gestión de recursos para la continuidad del servicio mediante la adquisición, y diseño 
de medidas de seguridad. 

 Incorporación de la vigilancia electrónica a través de los circuitos cerrados de 
televisión. 

 Implementación de las disposiciones tanto de programas del Gobierno Nacional como 
el aporte solidario obligatorio para subsidios. 

 Adaptación de procesos y procedimientos. 

 Incorporación de tecnología. 

 Diseño e implementación del formato para trabajo en casa, PA-GA-5.1-FOR-51 
 

Tabla. Número de personas beneficiadas con la entrega de kits de bioseguridad según grupo de población 
universitaria en 2020 y 2021 

 

 
 
Tabla. Recursos asignados para el control de la pandemia del COVID-19 durante los años 2020 y 2021 

OBJETO VALOR 

EJECUTADO 

ACTIVIDADES 

Señalética para implementación 

del protocolo de Bioseguridad 

$ 16.804.600 Instalación de 2372 señales (uso de tapabocas, 

distanciamiento físico, lavado  higienización de 

manos, toma de temperatura, aforo y distancia 

segura)  en todas las sedes Universitarias. 

Adquisición  de elementos de 

bioseguridad para docentes 

en trabajo presencial   y 

estudiantes en practica 

$ 95.525.400 Entrega de elementos de bioseguridad para 

los docentes en trabajo presencial y 

estudiantes en práctica de pregrado y 

posgrado de la Facultad Ciencias de la Salud. 

Adecuaciones locativas para 

la contención del COVID-19 

$5.418.000 Instalación de medidas de protección en los 

lugares de mayor a atención al público. 

(secretaria general y ventanilla única) 
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OBJETO VALOR 

EJECUTADO 

ACTIVIDADES 

Compra de elementos de 

bioseguridad 

$ 330.149.998 Colocación y entrega de elementos de 

elementos de bioseguridad para la adopción 

de medidas, acciones y estrategias para que 

los estudiantes, trabajadores y usuarios 

externos de la institución, apropien 

comportamientos para mitigar, controlar y 

reducir el riesgo de contagio del coronavirus 

COVID-19 en todas las sedes de la 

Universidad del Cauca. 

Adquisición  de elementos 

para el correcto lavado de 

manos 

$ 2.305.000 Instalación de contenedores de jabón y toallas 

desechables en los servicios sanitarios en las 

sedes habilitadas por la secretaría de salud y 

educación municipal para el inicio de las 

prácticas académicas. 

Seguimiento e 

implementación del protocolo 

de Bioseguridad 

$ 29.846.933 Apoyo de un profesional de la salud para la 

implementación y seguimiento del protocolo 

de Bioseguridad institucional 

 
Registro fotográfico 
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Resultado 2: administración eficiente de los recursos tecnológicos que están dispuestos 
para soportar y facilitar el desarrollo de las actividades misionales de la entidad 

 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

META 

 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

VALOR % ACTUAL 

DE AVANCE 

ACUMULADO 

DEL 

PROYECTO 

Proyecto de 

implementac

ión de Data 

center y sus 

derivados. 

Fortalecer los 

procesos 

administrativos 

desde la 

construcción 

colectiva de la 

gobernanza 

universitaria, 

permitiendo el 

equilibrio y la 

sostenibilidad de 

la gestión del 

talento humano, 

financiero y 

tecnológico 

2018-2022  Impacto positivo en 

la imagen 

institucional: 

facilidad convenios 

institucionales, 

soporte educación 

virtual, alojar 

contenidos 

docentes, etc. 

Mejora en el 

desempeño en la 

prestación de 

servicios. Protección 

de inversión 

tecnológica. Dotar 

de mejor 

disponibilidad a 

todos los servicios 

críticos 

institucionales. 

Mejorar los niveles 

de seguridad de los 

equipos y sistemas 

de información de la 

Universidad. Mejorar 

$ 

3.971.248.490 

100% 
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NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

META 

 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

VALOR % ACTUAL 

DE AVANCE 

ACUMULADO 

DEL 

PROYECTO 

la eficiencia y uso 

energético de los 

equipos y recursos 

tecnológicos de la 

Institución. Mejora 

en el sistema y 

mecanismos de 

seguridad física. 

Incremento en 

disponibilidad de los 

servicios 

institucionales 

(Redundancia, 

Energía, sistemas 

de refrigeración, 

sistemas de 

detección de 

incendios y control 

de accesos). 

Adquisición de 

planta de 

emergencia y 

adecuación de 

sistemas de control 

eléctrico para alta 

disponibilidad. 

Proyecto 

Modernizaci

ón de red y 

plataformas 

tecnológicas 

de la 

Universidad 

del Cauca 

Este proyecto 

considera la 

adquisición de 

soluciones para 

el 

almacenamiento 

de información, 

el 

procesamiento 

de datos, la 

gestión y 

optimización del 

ancho de banda, 

así como la 

2018-2022  Garantizar la 

confidencialidad, 

disponibilidad e 

integridad de la 

información de los 

servicios 

institucionales 

brindados por la 

división de 

tecnologías 

Garantizar la 

cobertura de puntos 

de red cableada e 

inalámbrica en las 

$ 

5.497.422.315 

100% 
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NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

META 

 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

VALOR % ACTUAL 

DE AVANCE 

ACUMULADO 

DEL 

PROYECTO 

seguridad en el 

acceso para los 

sistemas, el 

crecimiento y 

ampliación de la 

cobertura de las 

red cableada e 

inalámbrica, 

mejora en 

velocidad y 

ampliación de 

nuevos puntos. 

diferentes 

dependencias de la 

Universidad del 

Cauca Actualización 

y renovación de 

licencias y 

plataformas 

tecnológicas 

necesarias para 

apoyo en 

tecnologías de la 

información en 

procesos 

académicos y 

administrativos 

Adquisición Solución 

de Almacenamiento 

Adquisición Gestor 

de balanceo, 

optimización y 

control de acceso de 

aplicaciones para 

mejorar el 

desempeño de 

sistemas. 

Renovación de 

soluciones de 

seguridad perimetral 

y de core. 

Adquisición de 

servidores, 

dispositivos de 

procesamiento, 

componentes, 

solución de backup 

y/o renovar 

plataformas de 

backup 

especializado. 

Renovación 

certificados de 
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NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

META 

 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

VALOR % ACTUAL 

DE AVANCE 

ACUMULADO 

DEL 

PROYECTO 

seguridad y licencias 

de dispositivos y 

plataformas. 

Adquisición y 

renovación del 

cableado 

estructurado para 

las diferentes 

Facultades y 

edificios 

administrativos de la 

Universidad del 

Cauca Adquisición y 

renovación de 

equipos de red 

inalámbrica y 

cableada para las 

diferentes 

Facultades y 

edificios 

administrativos de la 

Universidad del 

Cauca 

Licenciamien

to y soporte 

de software 

de la 

Universidad 

del Cauca 

Actualización y 

renovación de 

licencias 

necesarias para 

el 

funcionamiento 

de sistemas 

institucionales, 

incluyendo 

actividades de 

soporte, 

mantenimiento, 

renovación de 

licencias, 

renovación de 

certificados para 

mantener la 

2018-2022  Mantenimiento de 

sistemas de 

información 

actualizados y en 

correcto 

funcionamiento con 

normativas 

nacionales vigentes. 

Adquisición del 

servicio mediante un 

contrato SAM 

(soporte, 

actualización y 

mantenimiento) 

Contratar el 

proveedor para 

soporte, 

2022  

$ 959.414.929 

2020 

 $ 792.499.095 

100% 
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NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

META 

 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

VALOR % ACTUAL 

DE AVANCE 

ACUMULADO 

DEL 

PROYECTO 

adecuada 

prestación de 

servicios 

institucionales  

actualización y 

mantenimiento de 

los sistemas. 

Renovación de 

licenciamiento de 

Microsoft campus. 

Renovar el 

licenciamiento y 

soporte a las bases 

de datos Oracle que 

soportan los 

sistemas 

institucionales 

Renovar licencias 

para la prestación de 

servicios 

Institucionales. 

Proyecto de 

Mejoramient

o y 

ampliación 

de 

conectividad 

cableada e 

inalámbrica 

Universidad 

del Cauca  

Garantizar la 

cobertura de 

puntos de red 

cableada e 

inalámbrica en 

las diferentes 

dependencias 

de la 

Universidad del 

Cauca 

2018-2022  -Adquirir y renovar 

equipos de red 

inalámbrica para las 

diferentes 

Facultades y 

edificios 

administrativos de la 

Universidad del 

Cauca 

-Adquirir y renovar 

equipos de red 

cableada para las 

diferentes 

Facultades y 

edificios 

administrativos de la 

Universidad del 

Cauca 

- Adecuaciones 

físicas (sistemas de 

cableado 

estructurado) para el 

fortalecimiento de la 

$2.645.522.64

0 

100% 
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NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

META 

 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

VALOR % ACTUAL 

DE AVANCE 

ACUMULADO 

DEL 

PROYECTO 

infraestructura 

tecnológica de la 

Universidad del 

Cauca 

Consolidació

n de la 

información 

de los 

sistemas de 

información 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

La actualización 

del sistema 

académico 

universitario 

sumado a la 

interoperabilidad 

de los sistemas 

productores de 

información 

permitirán a la 

Universidad del 

Cauca disponer de 

la información 

confiable, 

completa, eficiente 

y eficaz para 

responder a entes 

externos y toma de 

decisiones 

2018 Documentación del 

estudio de las 

necesidades de 

información y 

especificación 

detallada de los 

requerimientos para 

el análisis del 

sistema académico.  

No aplica 15% El 

proyecto se 

canceló en 

2019 y se 

asignó el 

presupuesto al 

proyecto 

UNICAUCA en 

cifras de 

planeación.  

 

Resultado 3: administración eficiente de los recursos físicos que están dispuestos para 
soportar y facilitar el desarrollo de las actividades misionales de la entidad 
 
3.1 Ejecución del proyecto “Marcación de equipos” 
 
Tabla. Elementos marcados por el proyecto de "marcación de bienes muebles e inmuebles 
de la universidad del cauca 
 

AÑO TOTAL ELEMENTOS MARCADO 
% DE AVANCE DE 

ELEMENTOS MARCADOS 

2019 2,919 24.33 % 

2020 1,851 15.43 % 

2021 5,225 43.54 % 

2022 2,902 24.18 % 

TOTAL 12,897 107.48 % 
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3.2 Ejecución Órdenes de Compra  
 

Tabla. Numero de órdenes de compra por año 

AÑO 

NUMERO TOTAL DE 
ORDENES DE 

COMPRA 
EJECUTADAS 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 
DE ORDENES 

VALOR TOTAL DE 
ORDENES 

EJECUTADAS 

INCREMENT
O 

PORCENTU
AL DE 

EJECUCIÓN 

2020 164   $1,891,487,859   

2021 235 43.29% $2,000,564,431 5.77% 

2022 439 
86.81% 

$5,055,510,754 
152.70% 

 
3.3 Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica: 
 
En este periodo se da la transición del uso de HELP DESK, (mesa de ayuda de la gestión 
del mantenimiento) al aplicativo de mantenimiento EPLUX  como herramienta de gestión de 
mantenimiento y hojas de vida,  donde  en este se ha permitido obtener información de los 
bienes que han ingresado a la universidad en tiempo real  alimentándose sincrónicamente 
de la base de datos del sistema de recursos físicos SRF para dar inicio a la apertura de la 
Hoja de vida de cada equipo y poder controlar las actividades de mantenimiento. 
 
3.3.1 Mantenimiento Preventivo Equipos 2018-2022:  
 
Se da cumplimento al programa de mantenimiento planteado para los bienes, muebles, 
inmuebles y equipos. 
 
Para el quinquenio 2018-2022 se programaron por el área de mantenimiento en el sistema 
EPLUX un total de 5789 actividades de mantenimiento preventivo equivalentes al 96% del 
cumplimiento de la planeación. 
 
Tabla.  Mantenimiento preventivo equipos 
 

MANTENIMIENTO  

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

% 
SOLUCIONAD

O EQUIPOS 

2018 49 45 92% 

2019 1781 1709 96% 

2020 856 832 97% 

2021 1334 1322 99% 

2022 1769 1642 93% 

TOTAL 5789 5550 96% 
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Gráfico: Mantenimiento preventivo equipos 

 

3.3.2 Solicitudes de Mantenimiento Correctivo Equipos 2018-2022:  
 
Para el quinquenio 2018-2022 se realizaron 5655 solicitudes de mantenimiento correctivo en 
el sistema EPLUX por la comunidad universitaria de las cuales fueron resultas 5620 
equivalentes al 99% del cumplimiento de los requerimientos. 
 
Tabla. Mantenimiento correctivo equipos 

 
MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

% SOLUCIONADO 

EQUIPOS 

2018 26 26 100% 

2019 1040 1036 100% 

2020 448 448 100% 

2021 1538 1532 100% 

2022 2603 2578 99% 

TOTAL 5655 5620 99% 
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3.3.3 Ejecución Presupuestal de Actividades de Mantenimiento de Equipos 
 

Tabla: Ejecución presupuestal 
 

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRATADO 

VALOR EJECUTADO 

2018 $ 593.992.930 $ 593.992.930 

2019 $ 649.920.641 $ 649.920.641 

2020 $ 617.765.927 $ 617.765.927 

2021 $ 454.806.306 $ 454.806.306 

2022 $ 786.477.301 $ 786.477.301 

TOTAL $ 3.102.963.105 $ 3.102.963.105 

 
Por tanto, se observa que del valor contratado se ejecutó el 100% de las actividades de 
mantenimiento para la conservación de los equipos al servicio de la comunidad Universitaria. 
 
3.3.4 Solicitudes de Mantenimiento Correctivo Infraestructura: 
 
Con el presupuesto asignado se realizaron actividades significativas de Mantenimiento en 
infraestructura representado en cambios de pisos, reparaciones de cubierta y enlucimientos 
en general entre otras actividades desarrolladas en los edificios institucionales para el confort 
de los ambientes universitarios. 

 
Tabla: Solicitudes de mantenimiento correctivo 

 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

% SOLUCIONADO 

  

2018 
13 13 100% 

2019 
835 835 100% 

2020 
239 238 100% 

2021 
1864 1856 100% 

2022 
2899 2739 94% 

 TOTAL 5850 5681 97% 

 
 
 
 
 
 



 

74 
 

 
 

Gráfica: Solicitudes de mantenimiento correctivo 

 

 
Para el quinquenio 2018-2022 se realizaron 5850 solicitudes de mantenimiento correctivo de 
infraestructura en el sistema EPLUX por la comunidad universitaria de las cuales fueron 
resultas 5681 equivalentes al 97% del cumplimiento de los requerimientos. 
 
Nota: Se aclara que para el año 2018 y 2019 el aplicativo estaba en fase de implementación 
y producción por tanto se encontrara más información referente a estos años en sistema 
HELPDESK.  
 

3.3.5 Ejecución Presupuestal de Actividades de Infraestructura 
Tabla. Presupuesto ejecutado 2018-2022 - Infraestructura 

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRATADO VALOR EJECUTADO 

2018 $ 1.937.965.270 $ 1.937.965.270 

2019 $ 1.719.066.029 $ 1.719.066.029 

2020 $ 1.046.848.877 $ 1.046.848.877 

2021 $ 790.103.561 $ 790.103.561 

2022 $ 344.909.452 $ 344.909.452 

TOTAL $ 5.838.893.189 $ 5.838.893.189 
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Se ejecutó el 100% del valor contratado para las actividades de mantenimiento en la 
conservación de los bienes inmuebles al servicio de la comunidad Universitaria para el 
quinquenio 2018-2022. 
 
3.4 Fortalecimiento en la Gestión de la Movilidad Institucional:  
 
La primera acción realizada por la Dirección Administrativa a partir del año 2018, consistió 
en realizar una inversión de más de $ 635.000.000 pesos (seiscientos treinta y cinco millones 
de pesos) para la compra de 5 cinco vehículos nuevos: 

● Una Aerovan con capacidad de 18 pasajeros 
● Un bus para treinta pasajeros 
● Dos camionetas de servicio mixto (pasajeros y carga) doble cabina, con capacidad 

para cuatro personas y media tonelada c/u 
● Un vehículo para el servicio de la Rectoría;  

 
Ampliando de esta manera la vida útil del parque automotor, la capacidad de movilidad de 
pasajeros y adquiriendo nuevas tecnologías que reducen la emisión de CO2. 
 
Tabla. Inversión en la compra de nuevos vehículos 2018-2019 

 

INVERSIÓN EN LA COMPRA DE NUEVOS VEHÍCULOS 2018-2019 

VEHÍCULO INVERSIÓN MOD 

AEROVAN RENAULT 
MÁSTER $ 109.243.697  

2018 

CAMIONETA NISSAN 
FRONTIER $ 62.100.000  

2018 

CAMIONETA NISSAN 
FRONTIER $ 62.100.000  

2018 

CAMPERO MITSUBISHI $ 186.151.181  2019 

BUS MERCEDES BENZ $ 215.605.042  2019 

TOTAL $ 635.199.920 
                                

La adquisición de los cinco vehículos permitió dar de baja a cuatro que habían cumplido su 
vida útil y que el parque automotor creciera en cantidad, capacidad y en vida útil. 
 
 

PORCENTAJE DE VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS DEL 
PARQUE AUTOMOTOR (2018-2022) 

 ENERO 2018 ENERO 2022 

ALTA 0 38.46 

MEDIA 41.67 38.46 

BAJA 58.33 23.08 

ALTA: MAYOR A 7 AÑOS - MEDIA: ENTRE 5 
Y 7 AÑOS- BAJA: MENOR A 5 AÑOS 
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Si comparamos los años 2018 y 2022, el 38,46% de los vehículos tiene una vida útil alta, 
mientras que al inicio del periodo ningún vehículo se encontraba en este rango de calidad. 
Visto de otra forma, seis de cada diez carros tenían una vida útil baja, mientras que al finalizar 
solo tres. 
 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS  (2018-2022) 

TIPO 
ENERO 

2018 
ENERO 

2019 
ENERO 

2020 
ENERO 

2021 
ENERO 

2022 

BUSES Y BUSETAS 4 4 4 4 4 

CAMIONETAS 5 6 6 6 6 

VEHÍCULOS DE CARGA 2 2 2 2 2 

MOTOCICLETA 1 1 1 1 1 

TOTAL 12 13 13 13 13 

NOTA: EN 2018 SE DIERON CUATRO VEHÍCULOS DE BAJA Y ENTRE 2018-2 Y 
2019 SE COMPRARON 5 VEHÍCULOS NUEVOS 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS  (2018-2022) 

TIPO 
ENERO 

2018 
ENERO 

2019 
ENERO 

2020 
ENERO 

2021 
ENERO 

2022 

BUSES Y BUSETAS 2 0 0 0 0 

CAMIONETAS 3 0 0 0 0 

VEHÍCULOS DE CARGA 0 0 0 0 0 

MOTOCICLETA 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 0 0 0 0 

 
En cuanto a la cantidad de vehículos, desde el punto de vista nominal, el parque automotor 
creció en un solo vehículo, pasando de doce a trece, sin embargo, se renovó la tercera parte 
de los vehículos.  
 
Dicha renovación representó una mejoría en la prestación del servicio de movilidad, dado 
que se amplió la capacidad de movilidad de pasajeros en volumen y se mejoró la tecnología 
de los vehículos, especialmente la de frenos ABS, que mejora la seguridad de los pasajeros 
y reduce los riesgos de accidentalidad. De igual manera, se avanzó, en concordancia con 
las metas de Universidad Verde, dado que el bus adquirido cuenta con tecnología Euro 5, la 
cual permite una emisión de gases más limpia. 
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Tabla: Capacidad total parque automotor 
 

CAPACIDAD TOTAL DEL PARQUE AUTOMOTOR – PASAJEROS (2018-2022) 

TIPO 
ENERO 

2018 
ENERO 

2019 
ENERO 

2020 
ENERO 

2021 
ENERO 

2022 

BUSES Y BUSETAS 65 100 100 100 100 

CAMIONETAS 18 28 28 28 28 

TOTAL 83 128 128 128 128 
 

 
Gráfica: Capacidad total parque automotor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la modernización implementada, el parque automotor pasó de tener una capacidad de 
movilidad de 83 pasajeros a 128, y los efectos en los procesos académicos y administrativos 
han sido positivos. 
 
Una apuesta adicional de la dirección universitario fue el de mejorar la razón conductor 
/vehículo (C/V), dado que por circunstancias de la pandemia y de salud de algunos 
conductores entre 2019 y 2020 la Universidad contaba con 1 conductor por cada dos 
vehículos (1C/2V), lo que limitaba la posibilidad de atender la demanda de personal 
académico y administrativo a cabalidad.  
 
Por esta razón a partir de 2021, se incluyó en la declaración de metas el mejoramiento de 
este indicador y a partir del segundo semestre del año citado la universidad alcanzó 1,2 
conductores por cada vehículo (1,2C/1V) y el primero del 2022, 1 conductor por cada 
vehículo (1,1C/1V), aproximándose al indicador óptimo de 1C/1V. 
 

Tabla: Razón conductor/vehículo 

RAZÓN CONDUCTOR/VEHÍCULO (C/V) 

2018 1,5 

2019 2 

2020 2 

2021 1.2 

2022 1,1 
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Finalmente se debe incluir las inversiones del parque automotor en el suministro de 
combustible y mantenimiento de los vehículos, los cuales se relacionan en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla: Costos Combustible /Mantenimiento 
COSTO DE CONTRATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR 

AÑO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO 

2018 $ 122.636.796 $ 145.508.239 

2019 $  45.832.519 $  91.800.000 

2020 $  76.487.994 $  61.400.000 

2021 $ 45.000.000 $  90.000.000 

TOTAL $ 289.957.309 $ 388.708.239 

 

3.5 Inversiones Seguridad y Control:  
 
Se han realizado inversiones entre el año 2019 y 2021 en Seguridad y Control, actualizando 
equipo como cámaras, CPU, radios de comunicaciones, los cuales ha permitido tener más 
cobertura en las diferentes sedes con que cuenta la universidad y en donde es indispensable 
hacer vigilancia por video. 

 
3.5.1 Inversión / (costos) en pólizas – contratos de capacitación - contrato seguridad 

 
CONCEPTO FECHA VALOR 

Póliza por licencia de funcionamiento Departamento de 
Seguridad y monitoreo 

2021 $ 1.576.733 

Póliza de responsabilidad civil extracontractual por uso 
de armas 

2020 / 2021 $ 4.774.454 

Póliza cumplimento por renovación uso de espectro radio 
eléctrico. 

2021 $  1.397.198 

TOTAL $   7.748.385 

Capacitación  vigilancia 2022 $ 13.460.000 

 
3.5.2 Inversión en Contrato de Seguridad Privada 

 
CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA 

2018 2019 2020 / 2021 2021 / 2022 

$2.349.533.372 $2.843.763.295 $1.284.425.225 + 
$ 3.698.275.307 

$ 2.958.877.063 + 
$ 1.472.275.852 

 

3.5.3 Inversiones en Modernización Tecnológica 

INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA  Y HERRAMIENTAS PARA  
SEGURIDAD Y CONTROL POR AÑO 

2019 2020 2021 2022 

 $ 40.391.888   $ 174.369.748     $  4.612.000  0 
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INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA  Y HERRAMIENTAS PARA  SEGURIDAD Y CONTROL 

Año Fecha Compra Cant 
V/ UNITARIO  
(PROMEDIO) 

V / TOTAL 

2019 

04/01/2019 Monitores industriales Samsung  55'' 3 $      3.781.513 
$         

11.344.539 

27/12/2019 Radio base Hytera 1 $      1.900.000 
$           

1.900.000 

30/12/2019 
Workstatios CPU-procesador Intel 

Xeon 
1 $      8.793.232 

$           
8.793.232 

21/02/2019 Radios portátil digital 21 N/A 
$           

18.354.117 

2020 

03/02/20200 Cámara Axis PTZ M5525-E 18 $      3.560.000 
$         

64.080.000 

03/03/2020 Cámara Axis mini TTZ M5054 2 $      1.758.000 
$           

3.516.000 

03/03/2020 Cámara axis M3047-P 2 $      1.654.000 
$           

3.308.000 

03/03/2020 CÁMARA Axis P1375-E Full 4 $      3.563.000 
$         

14.252.000 

03/03/2020 Switch cisco catalist 4 $      7.993.437 
$         

31.973.748 

03/03/2020 Transeiver Module 2 $      1.853.000 
$           

3.706.000 

03/03/2020 Soporte para modos 18 $          145.000 
$           

2.610.000 

03/03/2020 Cámara Axis P3224VMK11 28 $      1.478.000 
$         

41.384.000 

03/03/2020 Alimentadores POE para Domos 18 $          530.000 
$           

9.540.000 

2021 

24/09/2021 DBR Hikvision cuatro (04) canales 1 $          212.000 
$               

212.000 

10/10/2021 C.PU. Monitor 1  
$           

4.400.000 

  
3.6 Desarrollo y construcción de la sede norte de la Universidad del Cauca en 

Santander de Quilichao. 
 

OBJETO DEL PROYECTO 

“Ciudadela Universitaria Sede Norte Santander de Quilichao Fase 1” 
 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Universidad del Cauca $ 9.026.539.681 

DNP $ 2.200.000.000 

SGR $ 5.155.060.543 

PFC $ 246.954.482 

Gobernación del Cauca $ 385.175.102 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 17.110.636.674 
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OBJETO DEL PROYECTO 

CONTRATO 
DERIVADO 

1 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/022 de 2017 

ALCANCE Construcción de la primera etapa de la ciudadela 
universitaria para la Región Norte del Departamento 

del Cauca 

VALOR TOTAL $ 12.334.664.855 

PLAZO TOTAL 41 Meses y 20 Días (Hasta el 25/03/2023) 

FECHA DE INICIO 01/11/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN NA 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

87,03 % 
92,34% 

Estado Suspendido desde el 04/01/2023 

CONTRATO 
DERIVADO 

2 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de interventoría No. 1745 de 2017 
(Adjudicado desde la Gobernación del Cauca) 

ALCANCE Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y contable al contrato de obra pública 

derivado del proyecto 

VALOR TOTAL $ 954.534.024 

PLAZO TOTAL 37 Meses y 20 Días (Hasta el 30/04/2021) 

FECHA DE INICIO 01/11/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2023 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

87,03 % 
87,03 % 

Estado Vencido desde el 31 de diciembre de 2022 

CONTRATO 
DERIVADO 

3 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/022 de 2021 

ALCANCE Construcción del cerramiento institucional, 
cerramiento perimetral en malla eslabonada, 

suministro e instalación del sistema de control de 
acceso biométrico y obras complementarias para la 

primera etapa de la Ciudadela Universitaria en la 
sede norte Santander de Quilichao de la Universidad 

del Cauca. 

VALOR TOTAL $ 1.165.167.127 

PLAZO TOTAL Seis (6) meses y quince (15) días 

FECHA DE INICIO 30 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 05 de agosto de 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

0,44% 
100% 

Estado En Liquidación 

CONTRATO 
DERIVADO 

4 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de interventoría No. 5.5-31.9/035 de 2021 

ALCANCE Interventoría integral, técnica, administrativa, jurídica 
y financiera para las obras de Construcción del 
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OBJETO DEL PROYECTO 

cerramiento institucional, cerramiento perimetral en 
malla eslabonada, suministro e instalación del 

sistema de control de acceso biométrico y obras 
complementarias para la primera etapa de la 

Ciudadela Universitaria en la sede norte Santander 
de Quilichao de la Universidad del Cauca. 

VALOR TOTAL $ 91.192.080 

PLAZO TOTAL Seis (6) meses y quince (15) días 

FECHA DE INICIO 30 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 05 de agosto de 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

0,44% 
100% 

Estado En liquidación 

CONTRATO 
DERIVADO 

5 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de Compraventa No. 5.5-31.3/027 de 2020 

ALCANCE Suministro, instalación y dotación del mobiliario del 
Proyecto Primera Etapa de la Ciudadela Universitaria 
para la región Norte del Departamento del Cauca en 
el marco del Contrato Específico No. 035-2171610 

VALOR TOTAL $ 515.000.317 

PLAZO TOTAL Hasta el 14 de julio de 2021 

FECHA DE INICIO 04 de diciembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN No aplica 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

98% 
98% 

Estado Suspendido desde el 30 de junio de 2021 

CONTRATO 
DERIVADO 

6 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/050 de 2019 

ALCANCE Construcción de cancha múltiple para la recreación 
física de la comunidad universitaria 

VALOR TOTAL $229.104.482 

PLAZO TOTAL Seis (6) meses y diez (10) días 

FECHA DE INICIO 27/12/2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 16/09/2021 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

100% 
100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

7 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de interventoría No. 5.5-31.9/026 de 2019 

ALCANCE Interventoría para el seguimiento integral técnico, 
administrativo, financiero y/o jurídico a la 

construcción de la cancha múltiple 

VALOR TOTAL $ 17.850.000 
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OBJETO DEL PROYECTO 

PLAZO TOTAL Seis (6) meses y diez (10) días 

FECHA DE INICIO 27/12/2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 16/09/2021 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

100% 
100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

8 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/008 de 2021 

ALCANCE “Obras eléctricas para el tendido de red de mt, 
montaje de centro de transformación de 30 kva 

trifásico, equipo de medida, tablero de distribución 
general y alimentadores según diseño para 

energización del sistema preensamblado de bombeo 
en el sector CORPOPALO de la ciudadela 
universitaria Santander de Quilichao de la 

Universidad del Cauca” 

VALOR TOTAL $ 90.382.124 

PLAZO TOTAL Sesenta y nueve (69) días 

FECHA DE INICIO 17/11/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 05/07/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

40,2% 
100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

9 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de suministro No. 5.5-31.6/025 de 2021 

ALCANCE 29 LUMINARIAS LED FOTOVOLTAICAS  SOBRE 
PARQUEADERO, SENDERO PEATONAL Y 

ALGUNAS ÁREAS URBANÍSTICAS 

VALOR TOTAL $ 179.062.199 

PLAZO TOTAL Siete (7) meses 

FECHA DE INICIO 31/12/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 22/08/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

NA 
100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

10 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de Suministro No. 5.5-31.6/023 de 2021 

ALCANCE EQUIPOS ACTIVOS Y DE RESPALDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

VALOR TOTAL $ 339.242.344 

PLAZO TOTAL Seis (6) meses 

FECHA DE INICIO 30/12/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/06/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

0% 
23% 
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OBJETO DEL PROYECTO 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

Estado Suspendido 

CONTRATO 
DERIVADO 

11 (PLAN DE 
CONTINGENCI

A) 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/001 de 2022 

ALCANCE ENERGIZACIÓN DEL BLOQUE 1 PARA SU 
HABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

VALOR TOTAL $ 98.007.496 

PLAZO TOTAL Veinte (20) días 

FECHA DE INICIO 25/04/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 14/05/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

NA 
100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

12 (PLAN DE 
CONTINGENCI

A) 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/002 de 2022 

ALCANCE IMPERMEABILIZACIÓN  DE LOSAS MACIZAS, 16  
APARATOS SANITARIOS, RACK, FIBRA OPTICA Y 

13 PUNTOS DE DATOS ADICIONALES. 

VALOR TOTAL $ 99.581.641 

PLAZO TOTAL Veinte (20) días 

FECHA DE INICIO 25/04/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 14/05/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

NA 
100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

13 

TIPO, N° Y AÑO DEL 
CONTRATO 

Contrato de obra No. 5.5-31.4/005 de 2022 

ALCANCE OBRAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA Y PUNTOS DE DATOS PARA 

EL BLOQUE 1 DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 
SANTANDER DE QUILICHAO 

VALOR TOTAL $ 96.906.866 

PLAZO TOTAL Un (1) mes 

FECHA DE INICIO 23/11/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN NA 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-
2022) 

NA 
20% 

Estado Suspendido desde el 16 de enero de 2023 
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Registro fotográfico    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.7 Proyecto “construcción de residencias universitarias en el campus de ingenierías 

y ciencias contables, económicas y administrativas” – Contratación derivada del 
proyecto: 
  

Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto en 2022 

OBJETO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN EL CAMPUS DE 

INGENIERÍAS Y CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA” - Código BPIN No. 2019000030014 

FUENTES 

DE 

FINANCIAC

IÓN 

Departamento: SGR – Fondo de 

Desarrollo Regional (74.2%) 

$ 10,462,250,133 

Universidad del Cauca: Recursos Propios 

(20.6%) 

$ 2,901,918,366 

Gobernación del Cauca: Recursos 

Propios (0.3%) 

$ 46,666,333 

Universidad del Cauca: Recursos Propios 

(4.9%) 

$ 693,819,246 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 14,104,654,078 
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CONTRAT

O 

DERIVADO 

1 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO Obra No. 5.5.31.4/046 de 

2019 

ALCANCE Construcción de 

Residencias Universitarias 

con una capacidad para 188 

estudiantes 

VALOR TOTAL $ 12.780.167.230 

PLAZO TOTAL 30 meses y 10 días 

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de marzo de 2023 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

30.11% 

69.95% 

Estado  En ejecución 

CONTRAT

O 

DERIVADO 

2 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Interventoría No. 0991 de 

2020 

(Adjudicado desde la 

Gobernación del Cauca) 

ALCANCE Interventoría para 

seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, 

jurídico y contable al 

contrato de obra pública 

derivado del proyecto 

VALOR TOTAL $625.671.512 

PLAZO TOTAL 30 meses y 10 días 

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de marzo de 2023 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

30.11% 

69.95% 
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Estado En ejecución 

CONTRAT

O 

DERIVADO 

3 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Obra No. 5.5.31.4/021 de 

2021 

ALCANCE Construcción de Obras de 

control de erosión de talud 

VALOR TOTAL $441.003.041 

PLAZO TOTAL 4.5 meses 

FECHA DE INICIO 29 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 21 de junio de 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

Estado 

0% 

100% 

Liquidado 

CONTRAT

O 

DERIVADO 

4 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Obra No. 5.5.31.4/006 de 

2022 

ALCANCE Juntas sísmicas y 

enlucimiento en las 

habitaciones 

VALOR TOTAL $252.816.205 

PLAZO TOTAL 80 DÍAS 

FECHA DE INICIO 12 de diciembre de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de marzo de 2023 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

0% 

37.02% 

 
Al 2018 la Universidad contaba con residencias universitarias en regulares y malas 
condiciones, al punto qué de la capacidad inicial, 144 cupos, cuando la infraestructura fue 
construida y puesta en servicio. Ya en el 2018 se contaba con solo 112 (-32 cupos), por lo 
que la reducción era importante, además de su vetustez. El proyecto considera la 
construcción de infraestructura nueva que cumpla con la normatividad vigente para las 
residencias universitarias, en el predio donde actualmente se encuentran ubicadas las 
residencias "4 de marzo", campus de ingenierías y ciencias contables, económicas y 
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administrativas de la Universidad del Cauca. Se realizará la demolición de la infraestructura 
existente y se construirá una nueva edificación más amplia. 
 
La nueva infraestructura tendrá capacidad para atender 188 estudiantes regulares 
(ampliando su capacidad en 30% (+44) de lo original y recuperando 33% de lo original (32 
cupos) que cumplan con los requisitos definidos por la Universidad del Cauca, contará con 
96 habitaciones: 92 habitaciones con baño privado para 2 estudiantes cada una y 4 
habitaciones para personas con movilidad reducida, cocina, comedor, bloque de servicios y 
local comercial. El proyecto está localizado en el centro del lote, dando respuesta a las 
recomendaciones bioclimáticas para brindar un confort térmico adecuado a la zona. Se 
plantea un bloque de 3 pisos donde se ubican sólo las habitaciones, para brindar mayor 
volumen tiene un recubrimiento micro perforado con apertura manual lo que permite la 
ganancia de calor durante el día. 
 
Registro fotográfico 

     

 

3.8 Mejoramiento y renovación de los escenarios deportivos del CDU en el Campus 
TULCÁN 

Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto 

OBJETO DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CDU TULCÁN 

DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

UNICAUCA: RECURSOS PROPIOS  

DEPARTAMENTO: SGR Y 

RECURSOS PROPIOS  

$519.572.546 (6,59%) 

$ 7.364.684.595 (93.41%) 

$ 7.884.257.141 (100%) 

CONTRATO 

DERIVADO  

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  OBRA 5.5-31.4/013 DE 2020 

ALCANCE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DEL CENTRO DEPORTIVO 
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OBJETO DEL PROYECTO 

1 UNIVERSITARIO CDU - TULCÁN – PISTA 

ATLÉTICA, CERRAMIENTO INSTITUCIONAL, 

SENDEROS CUBIERTA GRADERÍA. 

VALOR TOTAL  $ 7.188.225.189 

PLAZO TOTAL  18 MESES Y 15 DÍAS  

FECHA DE INICIO 7 DE ENERO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE JULIO DE 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

28.05% 

100% 

Estado Terminado y Liquidado 

CONTRATO 

DERIVADO  

2 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2691- 

2020 

ALCANCE “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO 

DEPORTIVO UNIVERSITARIO Y TULCÁN  DE 

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, MUNICIPIO 

DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA” BPIN No. 2019000030155 

VALOR TOTAL  $ 694.786.654 

PLAZO TOTAL  18 MESES Y 15 DÍAS  

FECHA DE INICIO 7 DE ENERO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE JULIO DE 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 

28.05% 

100% 

Estado Terminado y liquidado 
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Los escenarios deportivos forman parte de la infraestructura académica para algunos 
programas de la Universidad, como parte de la formación académica.  Así mismo, estos 
mismos escenarios también forman parte de los espacios de ocio y salud física, que aportan 
en la salud mental de los seres humanos, por tanto, estos escenarios forman parte de los 
recursos para la formación integral de las personas. 
 

“el proceso de desarrollo, mejoramiento y estabilización de las capacidades, aptitudes, 
actitudes y deseos motrices de los individuos por medio de la práctica de las actividades 
deportivas y recreativas y del correcto aprovechamiento del tiempo libre, que permitan 
consolidar la forma de ser, sentir, pensar y actuar, basadas en el movimiento como un 
proceso de acción participativa y dinámica que facilite entender la vida como una vivencia 
de posibilidades, de disfrute, de la creatividad, de socialización” - Tabares (2001). 
 

El escenario deportivo del CDU tenía una alta edad en funcionamiento, por lo tanto, los 
escenarios deportivos además de tener deterioro, estaba obsoleto en sus materiales que no 
generaban atracción para su uso. 

Con la rehabilitación y mejoramiento del escenario, su localización y la población estudiantil 
que se encuentra en su entorno (Facultades de Civil, Educación, Contables y Electrónica y 
Medicina), así como la poca distancia que existe de las otras facultades que se encuentran 
implantadas en el centro de la Ciudad, hace que el CDU tenga unas ventajas operativas que 
fomentan el uso de este Centro Deportivo en la comunidad académica de la misma 
Universidad. 

Adicionalmente este Centro Deportivo presta el servicio a empresas externas, tanto públicas 
como privadas, las cuales a través de convenios se facilitan los espacios para las prácticas 
deportivas, así mismo otras entidades educativas como colegios y universidades públicas y 
privadas tiene en este Centro Deportivo un espacio para poder dar sus clases y 
complementos deportivos a lo largo del año. 

Dentro de las actividades deportivas la Dirección del CDU tiene programas internos de 
semilleros deportivos, que reciben a toda la población que desea practicar un deporte, ya 
sea recreativo o competitivo. Es por estas razones que el CDU es de gran importancia dentro 
de la comunidad payanesa, dando apoyo al desarrollo sano y cultural de toda la población 
estudiantil y en general de la región. 

Registro fotográfico 
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3.9 Desarrollo y construcción de aulas de clase para las facultades de FIET, FIC y 
FCCEA, en el campus de TULCÁN 
 

Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto 

OBJETO DEL PROYECTO 

Ampliación en número de aulas que requieren actualmente las facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electrónica y Ciencias Contables que con su continuo crecimiento en programas y grupos de trabajo está 
cada vez más limitado de espacios. El proyecto está localizado en el Campus de TULCAN, plantea la 
construcción de un nuevo bloque de 15 aulas que cumpla la normatividad vigente, permitiendo al mismo 
tiempo dar accesibilidad a Peatones con Movilidad Reducida (PMR) al bloque de Ingenierías actual que tiene 
más de 70 años 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Plan de Fomento de la Calidad - 
PFC  (35.7%) 

$ 3,150,000,000 

RECURSOS PROPIOS  (64.3%) $ 5,673,639,488 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 8,823,639,488 

CONTRATO 
DERIVADO 

1 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Consultoría 5.5-31.9/022 de 2020 

ALCANCE  
Realizar los estudios y diseños fase 3 del edificio 
de aulas para ejecutar su construcción 

VALOR TOTAL  $ 174,715,800 

PLAZO TOTAL  13 meses 

FECHA DE INICIO 29 de diciembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 de marzo de 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 99% 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 100% 

ESTADO (a 31-12-2022) Terminado y liquidado 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Consultoría 5.5-31.9/020 de 2020 
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CONTRATO 
DERIVADO 

2  

ALCANCE  
Realizar la interventoría a los estudios y diseños 
fase 3 del edificio de aulas para ejecutar su 
construcción (Contrato 022 de 2020) 

VALOR TOTAL  $ 57,465,100 

PLAZO TOTAL  13.5 meses 

FECHA DE INICIO 29 de diciembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de marzo de 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 99% 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 100% 

ESTADO (a 31-12-2022) Terminado y liquidado 

CONTRATO 
DERIVADO 

3  

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Consultoría 5.5-31.9/024 de 2021 

ALCANCE (cuál es el beneficio 
puntual para la U) 

Realizar la interventoría a la construcción del 
edificio de Aulas FIET - FIC - FCCAE 

VALOR TOTAL  $ 547,447,884 

PLAZO TOTAL  
Hasta el 31 de diciembre de 2022. Parágrafo: El 
plazo del contrato estará vigente hasta el recibo de 
las obras objeto de la interventoría. 

FECHA DE INICIO 28 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 
Hasta el 31 de diciembre de 2022. Parágrafo: El 
plazo del contrato estará vigente hasta el recibo de 
las obras objeto de la interventoría. 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 0% 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 40.07% 

Estado En ejecución 

CONTRATO 
DERIVADO 

4 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Obra 5.5-31.4/002 de 2022 

ALCANCE (cuál es el beneficio 
puntual para la U) 

Realizar la construcción del edificio de Aulas FIET 
- FIC – FCCAE 

VALOR TOTAL  $ 8,044,010,704 

PLAZO TOTAL  12 meses 

FECHA DE INICIO 28 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 27 de abril de 2023 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 0% 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 40.07% 

Estado En ejecución 

 
La Universidad del Cauca por ser una Universidad pública, brinda cobertura de programas 
académicos a toda la población en general y con gran cobertura del suroccidente 
colombiano, sin embargo, el constante crecimiento de su población académica no ha sido 
compensado en las mismas tasas de oferta de infraestructura física. 
Los estudiantes se han incrementado de forma continua pese a que existieron algunos 
semestres de reducción los porcentajes se han mantenido por encima del 2.5% (para las 
tres facultades analizadas). 
 
Los 12 programas de pregrado y 24 de posgrado ofertados por estas tres unidades 
académicas concentran el 33,21% de la totalidad de población estudiantil, con un total de 
5.756 estudiantes de la totalidad de 17.330 matriculados en la IES con corte a noviembre de 
2020. Si bien la oferta y desarrollo de las jornadas académicas en cada una de las facultades 
se ha venido prestando de manera ininterrumpida, la creciente población de estudiantes ha 
demandado mayor cantidad de espacios y ha obligado al uso intensivo de los ya existentes.  
Esta condición se ha identificado mediante una evaluación de los decanos de las facultades 
de Electrónica, Civil y Ciencias Contables, mediante un diagnóstico efectuado por cada 
facultad, donde para el caso más crítico, FIET se evidenció una ocupación máxima del 123% 
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y promedio semanal del 115%, esto significa que sus horarios de servicio se han extendido 
más de lo adecuado para una jornada aceptable en términos formativos, incluso con la 
ocupación de lugares en otras facultades. 
 
Ampliación de la capacidad de aulas de clase para las Facultades de Ingeniería Electrónica 
y Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería Civil y Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas, en el campus TULCAN, se logran 15 nuevas aulas que 
brindan aumento de la oferta de infraestructura, permitiendo recuperar los niveles adecuados 
de franjas educativas mejorando en la calidad educativa que se brinda. 

 

Registro fotográfico 

 

 

 
3.10 “Puesta en funcionamiento del nuevo Edificio Bicentenario” – Contratación 

derivada del proyecto 
 

Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto 
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OBJETO DEL PROYECTO 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  

FUENTES DE FINANCIACIÓN Recursos propios  $ 4.748.546.325 

CONTRATO DERIVADO  

1 

 

 

TIPO, N° Y AÑO DEL 

CONTRATO  

Contrato de obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 

ALCANCE  Poner en funcionamiento un edificio de 1750 m2 

y 14 salones en el lote ubicado en la calle 5 No. 

4-07, de la ciudad de Popayán, para el uso 

institucional en la Universidad del Cauca 

VALOR TOTAL  $ 4.421.697. 626 

PLAZO TOTAL  32 meses y 10 días 

FECHA DE INICIO 28/12/2016 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/04/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2021) 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2022) 

% AVANCE FÍSICO (a 28-02-

2023) 

77,37% 

99,5% 

100% 

Estado  En liquidación 

CONTRATO DERIVADO  

2 

TIPO, N° Y AÑO DEL 

CONTRATO  

Contrato de Interventoría No. 5.5-31.4/013 de 

2017 

ALCANCE  Interventoría para el seguimiento integral técnico, 

administrativo, financiero y/o jurídico a la 

construcción de la obra 

VALOR TOTAL  $ 244.551.948 

PLAZO TOTAL  28 meses y 10 días 

FECHA DE INICIO 27/04/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/03/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2021) 

77,37% 
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OBJETO DEL PROYECTO 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2022) 

% AVANCE FÍSICO (a 28-2-2023) 

99,5% 

100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO DERIVADO  

3 

TIPO, N° Y AÑO DEL 

CONTRATO 

Contrato de Compraventa No. 5.5-31.3/019 de 

2022 

ALCANCE  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN 

PORTÓN EN MADERA EN CUATRO NAVES, 

UNA DE LAS NAVES CENTRALES CON 

CHAPA ANTIPANICO DE DOBLE PUNTO 

PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL 

EDIFICIO BICENTENARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

VALOR TOTAL  $ 12.257.000 

PLAZO TOTAL  VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 18/08/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 05/09/2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2022) 

100% 

Estado Liquidado 

CONTRATO DERIVADO  

4 

TIPO, N° Y AÑO DEL 

CONTRATO 

Contrato de Compraventa No. 5.5-31.3/025 de 

2022 

ALCANCE  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 

EMERGENCIA DE 50 KVA PARA EL EDIFICIO 

BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA 

VALOR TOTAL  $ 70.039.751 

PLAZO TOTAL  TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 28/10/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 27/11/2022 
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OBJETO DEL PROYECTO 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2022) 

100% 

Estado Liquidado 

 

La construcción del edificio Bicentenario de la Universidad del Cauca ha sufrido varios 
inconvenientes de carácter administrativo, técnico y jurídico que han impedido ejecutarlo en 
el tiempo programado. La primera dificultad surge a raíz del hallazgo arqueológico 
encontrado al inicio de las obras (enero del año 2017).  El hallazgo implicó la modificación 
del diseño arquitectónico, los cuales fueron superados en 2020, luego de los cambios de 
competencia de los entes revisores (Consejo de Patrimonio y MinCultura). 
De esta manera, se revalidó la licencia ante la Curaduría de la Construcción del edificio y se 
expidió la Resolución No. 0050 del 08 de marzo del 2021 por la cual se autorizó la 
revalidación de la licencia de construcción del edificio Bicentenario. 
Simultáneamente a toda esta gestión, que como se narra cronológicamente inicia desde 
enero de 2017 y se logra la autorización de la modificación en marzo de 2021, se iba 
avanzando en la ejecución de las áreas que no generaron modificación arquitectónica ni 
estructural a raíz del hallazgo, mientras se obtenía una definición por parte del Ministerio de 
Cultura para la intervención total, una vez aprobada la modificación al área intervenida o 
afectada por el hallazgo arqueológico. Con base en esto se surte una serie de trámites 
administrativos de gestión de recursos con el propósito de actualizar algunos precios y 
aprobar actividades no previstas con las que se buscaba terminar el edificio y ponerlo en 
funcionamiento. 
El edificio es finalmente culminado en diciembre de 2022. 
 
Registro fotográfico 
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3.11  Adecuación del aula virtual 105 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Cauca. 
Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto 

OBJETO DEL PROYECTO 

Adecuación del aula virtual 105 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Recursos propios $ 152,605,337 

Total Proyecto $ 152,605,337 

ESTAMPILLA. Realización de adecuaciones, 
acabados arquitectónicos, cambios de uso e 
Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos 
para implementación del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico] 

$ 1,316,678 

CONTRATO 
DERIVADO 

1 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  Contrato de obra 5.5-31.4/032 de 2020 

ALCANCE  

Construcción del aula virtual con 
acondicionamiento acústico para el 
desarrollo educativo y cultural de la 
comunidad educativa y la sociedad en 
general 

VALOR TOTAL  $ 138,382,815 

PLAZO TOTAL  Seis (6) meses 

FECHA DE INICIO 30/12/2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 3/10/2021 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 100% 

ESTADO (a 31-12-2021) Terminado y liquidado  

CONTRATO 
DERIVADO 

2 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  
Contrato de interventoría No 5.5-
31.9/022 de 2020 

ALCANCE  

Interventoría para el seguimiento 
integral técnico, administrativo, 
financiero y/o jurídico a la construcción 
del aula virtual. 

VALOR TOTAL  $ 14,222,522 

PLAZO TOTAL  Seis (6) meses 

FECHA DE INICIO 30/12/2020 
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OBJETO DEL PROYECTO 

FECHA DE TERMINACIÓN 3/10/2021 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 100% 

ESTADO (a 31-12-2021) Terminado y liquidado 

 

Registro fotográfico  

           

3.12  Estudios y diseños para la Construcción de TULPA Universitaria en Santander 
de Quilichao. 
 

Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto 
 

OBJETO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE TULPA UNIVERSITARIA 

FUENTES 
DE 

FINANCIACI
ÓN 

UNICAUCA: RECURSOS PROPIOS  
(36.5%) 

$ 200,973,925 

PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD  
(63.5%) 

$ 350,000,000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 550,973,925 

CONTRATO 
DERIVADO 

1 

TIPO, N° Y AÑO DEL CONTRATO  5.5-31.9/030 DE 2021 

ALCANCE 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 
3 DE LA TULPA UNIVERSITARIA 
DE LA SEDE SANTANDER DE 
QUILICHAO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA. 

VALOR TOTAL  $ 27,997,725 

PLAZO TOTAL  DOS (2) MESES Y (15) DÍAS 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2021) 0.00% 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-2022) 100% 

Estado Terminado y liquidado 
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Las actividades culturales, de bienestar y de integración e interacción universitaria, requieren 
espacios emplazados y diseñados específicamente para el desarrollo de las mismas, de 
manera que se asegure el desempeño eficiente de estas y no la interferencia con otras 
actividades académicas y administrativas que se ejecuten al mismo tiempo en las 
instalaciones universitarias. Al no contar con espacios físicos adecuados para el desempeño 
de las actividades mencionadas, los docentes y estudiantes recurren al uso de cualquier tipo 
de espacio, los cuales no son adecuados e interrumpen el desempeño de otras actividades 
universitarias. Además, no se cuenta con mobiliario y equipo para la realización de las 
actividades arriba mencionadas; por lo tanto, se necesita de una implementación de la 
dotación, como: sillas, mesas, equipo de cómputo, tablero digital, video proyector, equipo de 
sonido, telón eléctrico, etc. 
 
En el actual proyecto de construcción de la Ciudadela Universitaria ubicada en la Sede Norte 
- Santander de Quilichao, no cuenta con un espacio físico, para el desarrollo de las 
actividades de Bienestar y Cultura, a saber: talleres de pintura, danza, literatura, 
conversatorios, exposiciones, muestras artísticas, musicales, asambleas, foros reuniones 
etc., los cuales tiene como propósito estratégico la producción intercultural de saberes, la 
construcción de conocimientos, el bienestar universitario y la proyección social de la 
Universidad. 

Registro fotográfico 

 

  
3.13  CONSTRUCCIÓN DE UTB EN EL CDU DEL CAMPUS TULCÁN 
 
Tabla. Generalidades de contrato/s derivado/s de este proyecto 
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OBJETO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE UTB EN EL CDU DEL CAMPUS TULCÁN 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Universidad del Cauca: Recursos 

Propios 

$90.645.724 

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

$90.645.724 

CONTRATO DERIVADO 

1 

TIPO, N° Y AÑO DEL 

CONTRATO 

Obra No. 5.5-31.4/009 de 2021 

ALCANCE Realizar la construcción de la unidad 

técnica de residuos-UTR-del CDU en 

Tulcán y construcción para la 

adecuación de oficinas en la facultad de 

ciencias contables, económicas y 

administrativas de la universidad del 

cauca, para realizar prácticas con la 

DIAN-C-E-Conforme al convenio 

suscrito entre la DIAN y UNICAUCA. 

VALOR TOTAL $90.645.724 

PLAZO INICIAL Cuatro (04) meses. 

PLAZO ADICIONAL Veinticinco (25) días. 

PLAZO TOTAL Cuatro(04) meses y veinticinco(25) días. 

FECHA DE INICIO 13 de enero de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 18 de noviembre de 2022 

% AVANCE FÍSICO (a 31-12-

2022) 

100% 

Estado Terminado y liquidado 

 

 

Registro fotográfico  
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Resultado 4: administración eficiente de los recursos financieros que están dispuestos para 
soportar y facilitar el desarrollo de las actividades misionales de la entidad 
 
4.1 Implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP 
 
Ante la necesidad de realizar un cambio sustancial en la presentación de la información 
presupuestal con una metodología uniforme por parte de las Universidades Públicas con el 
fin de que no se presenten diferencias en la información financiera al compararla con otras 
entidades públicas y, la inminente necesidad del llamado al País como miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE- a aplicar las 
prácticas internacionales utilizadas para la consolidación de la información financiera de 
manera oportuna y consistente con el fin de mejorar el desempeño y la credibilidad de las 
instituciones, la Universidad del Cauca cumpliendo con el cronograma establecido por el 
SUE, inició en la vigencia 2020 el proceso de Implementación del Catálogo Presupuestal. 
En esa medida, se contribuyó a mejorar la gestión presupuestal universitaria enfocada hacia 
un gasto público eficiente y efectivo, con una mayor transparencia sobre el origen y el destino 
de los recursos, lo que a su vez contribuyó a una mayor eficiencia en la elaboración y 
presentación de informes presupuestales u otros insumos de información que mejoran las 
bases para la toma de decisiones por parte de la Dirección Universitaria.  
 
Como consecuencia, el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2021 fue aprobado 
bajo la nueva codificación, cumpliendo así con este compromiso ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y ante la Contraloría General de la Nación; así mismo, durante 
esa anualidad también se buscó por ejemplo iniciar la aplicación de esa metodología en el 
trámite presupuestal de las diferentes solicitudes de ordenación del gasto. Igualmente, el 
Presupuesto de Rentas y Gastos correspondiente a la vigencia 2022 se estructuró y aprobó 
siguiendo la nueva clasificación 
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Con la implementación del Catálogo Presupuestal y el cual la Universidad del Cauca inició 
con su ejecución a partir de la vigencia anterior 2021 elaborado bajo unas directrices 
impartidas por el Comité de Trabajo del SUE para el año 2020; éste requiere una serie de 
modificaciones y actualizaciones que cumplan con lo requerido por la Contraloría General 
de la República a través del reporte -CUIPO- cuya plataforma fue habilitada a mediados del 
año 2021 y la cual aún se encuentra sujeta a modificaciones por parte de la Contraloría.  
 
● Información presupuestal actualizada acorde a las exigencias del Ministerio de Hacienda 

y las finanzas públicas, para cumplimiento de reportes a entes de control. 
 
Ejecución de Presupuesto de Ingresos 2018-2022    
 
Gráfica Ejecución presupuestal de ingresos 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

De acuerdo a los datos de la tabla y gráfica de Ejecución presupuestal de Ingresos vigencias 
2018-2022 para las Unidades 01,02 y 03, se presenta un resultado favorable con un 
promedio de ejecución en el recaudo contra la apropiación definitiva mayor al 95% para cada 
una de las vigencias, logrando así cumplir con los compromisos adquiridos por la Institución. 
 

 
Tabla. Ejecución presupuestal de gastos 

 

96,73%

96,15%

96,65%

98,41%

99,15%

94,00% 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00%

Año 2018

Año 2019
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Año 2022

% de Ejecución presupuestal de Ingresos  
2018 a 2022

Unidades 01-02-03
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CONSOLIDADO DE GASTOS   
UNIDADES 01,02,03 

VIGENCIA APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS % EJECUCIÓN 

2018 257.674.101.298,00 226.822.043.730,30 88,03% 

2019 265.592.323.030,00 230.171.637.515,62 86,66% 

2020 271.098.774.168,00 221.677.322.899,40 81,77% 

2021 289.729.947.770,00 240.110.288.780,13 82,87% 

2022 317.350.776.174,28 269.438.770.122,23 84,90% 

 
Gráfica. Ejecución presupuestal de ingresos 

 
4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación del Subsidio del 100% de la Matrícula Financiera 
 
La Universidad del Cauca asumiendo la educación como un derecho fundamental y un 
servicio público consagrado constitucionalmente, con el propósito de fortalecer las 
estrategias que mitiguen la deserción estudiantil y fomenten la permanencia de los jóvenes 
en la Institución - aún más reconociendo los impactos socio económicos producidos durante 
la pandemia a nivel mundial - asumió como institución desde el año 2020, en concordancia 
con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, por el cual se crea el Fondo 
Solidario para la Educación – FSE y con apoyo de la Gobernación del Cauca, gestionar y 
garantizar el subsidio de la matrícula de los estudiantes de los programas de pregrado. 

 
 
 

Tabla. Valor de aportes de instituciones según número de población estudiantil por estrato para el último semestre 2020 
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Tabla. Valor de aportes de instituciones y población estudiantil por estrato para el semestre 2021.1 

 
 
Tabla. Valor de aportes de instituciones y población estudiantil por estrato para el semestre 2021.2 

 
 
La gestión realizada concluyó con la obtención de recursos interinstitucionales por un valor 
de SEIS MIL ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE 
($6.011.379.000) en el 2021-1 y de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($5.224.886.885) para el 2021- 2; equivalente a un 94% y 90% del recaudo total de 
matrículas de los periodos 2021- 1 y 2021-2 respectivamente. 
 
4.4 Implementación de estrategias para enfrentar la emergencia sanitaria 
 
En el año 2018 (10 de octubre - 16 de diciembre), las manifestaciones de estudiantes, 
rectores y docentes desencadenaron un paro indefinido de actividades académicas. Tras 
sesiones de negociación se conformó la Mesa de Diálogo para la Educación Superior 
Pública; en la cual, se acordó destinar recursos para saneamiento de pasivos y proyectos 
de inversión de las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) oficiales. A partir 
del año 2019, el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) ha fortalecido las IES 



 

104 
 

oficiales mediante “(…) el desarrollo de una estrategia sostenible, pertinente y ajustada a las 
necesidades de la educación superior, que promueva al estudiante como centro de la 
construcción e implementación de la política educativa. Para ello, [asignó] recursos 
adicionales al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para funcionamiento y 
recursos adicionales para inversión bajo una senda de sostenibilidad y responsabilidad 
fiscal”. Inicialmente esta estrategia se denominó Plan Estratégico Institucional 2019-2022. 
Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. Para el año 2020, a partir 
de las experiencias, aprendizajes y resultados en la distribución de estos recursos 
adicionales por primera vez en el 2019, y ante la situación coyuntural en el evento de la 
emergencia sanitaria, por la pandemia del Coronavirus Covid-19, el MEN planteó un 
segundo momento para la distribución y la ejecución de los recursos adicionales, en ese 
escenario, propuso formular el “Plan de Fortalecimiento Institucional PFI 2020-2022” por 
cada IES, el cual debía alinearse con el Plan de Desarrollo Institucional, en la Universidad 
del Cauca nombrado “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial”.  

 
El PFI desde su formulación debía partir de dos premisas: evidenciar un ejercicio de 
planeación institucional y financiera de mediano plazo que priorice el año 2020 e incluya las 
demás vigencias hasta el fin del actual Plan de Desarrollo Nacional, es decir 2021 y 2022 y, 
articular los recursos adicionales que las IES oficiales recibirán, para que se fortalezcan las 
condiciones de calidad a nivel institucional y de programas. 
 
En ese orden de ideas, en el año 2020 el MEN solicitó articular el PFI 2020 – 2022 a nuestro 
Plan de Desarrollo, con el fin de definir el uso estratégico de los recursos de inversión 
adicionales, para ello, incluyó el Capítulo IV Plan de Fomento a la Calidad PFC 2020, que 
además de facilitar la gestión de los recursos de inversión adicionales, iba lograr conformar 
un plan afín con el Fortalecimiento de la Calidad de las IES.  
 
Así las cosas, la Vicerrectoría Administrativa asumió la ejecución de los proyectos de la línea 
Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura, que se exponen a 
continuación:   
 
4.4.1 Préstamo de Equipos de Cómputo Portátiles y Entrega de Planes de Datos 

 
La anterior distribución de recursos adicionales en la Universidad del Cauca obedeció a lo 
acordado en cuanto a garantías generales, académicas, de bienestar universitario y de 
articulación interinstitucional en medio de la pandemia pactadas entre la Dirección 
Universitaria y la Mesa Triestamentaria conformada por voceros y representantes de 
docentes, estudiantes, trabajadores, así como administrativos, para la apertura del primer 
período académico de pregrado 2020.  

 
Una vez se llegó a un consenso sobre la destinación de los recursos de inversión adicionales 
y fue aprobada la distribución de estos por el máximo órgano de dirección y gobierno de la 
Universidad del Cauca, lo siguiente, fue iniciar con los procesos licitatorios que dieron lugar 
a la suscripción de los contratos: 1.- Contrato de compraventa No. 5.5-31.3/023 de 2020 
(prorrogado hasta el 30/03/2021) con la empresa contratista COLSOF S.A. por valor de $ 
792.468.620 con el objeto de “[Adquirir] 860 equipos de cómputo portátiles con su respectiva 
licencia de sistema operativo para entregar en calidad de préstamo a estudiantes de 
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pregrado de estratos 1, 2 y 3 que se encuentren en condiciones socioeconómicas 
vulnerables y que presentan dificultades de conectividad” y 2.-Contrato de Suministro No. 
5.5-31.6/026 de 2020 (prorrogado hasta el 23/07/2021) con la Sociedad Colombia Móvil S.A. 
E.P.S. por valor de ($386.919.000) incluido IVA, con el objeto de “Suministro de 3.412 planes 
de datos que permitan el acceso al servicio de internet móvil, para estudiantes de pregrado 
de estratos 1, 2 y 3 que se encuentren en condiciones socioeconómicas vulnerables y que 
presentan dificultades de conectividad”.  
 
Estas contrataciones fueron el resultado de acciones institucionales que facilitaron la 
conectividad a aquellos estudiantes en el nivel de pregrado en situaciones socioeconómicas 
vulnerables, para recibir clases y/o desarrollar actividades académicas e institucionales en 
condiciones de no presencialidad de forma remota.  
 
Frente a la ejecución de los contratos, en el marco de la emergencia sanitaria decretada a 
nivel nacional por la pandémica Covid-19 y a hechos imprevisibles no atribuibles a la 
Universidad, la ejecución de estos, se prorrogó para la vigencia 2021, constituyéndose para 
cada caso las respectivas reservas presupuestales y en el caso del contrato de compraventa 
No. 5.5-31.3/023 de 2020 se aplicó la figura de suspensión. Estos documentos, hacen parte 
integral de cada expediente contractual.  
 
En el año 2021, el principal reto de la Dirección universitaria fue continuar brindando 
garantías ante las condiciones de no presencialidad, que dificultaba la permanencia de los 
estudiantes socioeconómicamente más vulnerables que carecen o tienen acceso limitado a 
equipos de cómputo o a servicio de internet en sus viviendas. Con ese propósito, se continuó 
con la estructuración de los lineamientos para la entrega de los planes de datos móviles para 
el acceso al servicio de internet móvil y el préstamo de los equipos de cómputo portátiles 
con sus respectivas licencias a los estudiantes en el nivel de pregrado de estratos 1, 2, 3 o 
de viviendas sin estratificación. Para ello, se analizó la información, en concurrencia con los 
estudiantes, directivas y Decanos, definiendo los criterios para la asignación de estos planes 
de datos y equipos de cómputo.  

 
Bajo ese panorama, con respecto a los planes de datos, se expidió la Resolución Rectoral 
R- 0134 de 2021, por la cual se establecen los lineamientos y el procedimiento para 
asignación de planes de datos para acceso al servicio de internet móvil, para estudiantes de 
pregrado en situaciones socioeconómicas vulnerables y dificultades de conectividad. Cada 
Facultad a través de su comité eligieron a los estudiantes que cumplían con los requisitos 
para ser beneficiarios, las simcards fueron entregadas a través de la División de Gestión de 
Recursos Bibliográficos así,  
 
Tabla. Número de simcards por facultades, año 2021 

FACULTAD N° DE SIMCARDS POR 
FACULTAD  

Facultad de Artes 165 

Facultad de Ciencias Agrarias 267 

Facultad de Ciencias de la Salud 346 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas 

305 
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Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 350 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Educación 

481 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 

690 

Facultad de Ingeniería Civil 433 

Facultad de Ingeniería Electrónica y de 
Telecomunicaciones 

375 

TOTAL 3412 

 
Con respecto, a los 860 equipos de cómputo portátiles para los estudiantes de estratos 
socioeconómicos más vulnerables, en el año 2021 la empresa contratista cumplió con la 
entrega de estos, por tanto, el contrato de compraventa 5.5-31.3/023 de 2020 se encuentra 
liquidado.  
Frente al préstamo de estos equipos de cómputo, si bien es cierto en el año 2021, se 
establecieron los lineamientos y el procedimiento para el préstamo de estos, mediante 
Resolución R-0223 de 2021, tal proyección no fue posible cumplir ante hechos acaecidos 
como el paro nacional que por más de 4 meses derivó en la suspensión de las actividades 
académicas de pregrado. En ese contexto y con el fin de resolver tal situación, la Dirección 
Universitaria delegó en los Decanos de cada Facultad, la responsabilidad de establecer la 
forma de entrega de los equipos de cómputo portátiles a los estudiantes de pregrado, con 
miras hacia la presencialidad, sin desconocer que el principal objetivo es apoyar a los 
estudiantes en el nivel de pregrado en condiciones socioeconómicas más vulnerables, que 
de algún modo la carencia de un equipo de computador retrasa su formación académica.  
 
Dicho eso, se estableció la entrega de los equipos de cómputo portátiles para estudiantes 
en el nivel de pregrado en situaciones socioeconómicas vulnerables mediante la Resolución 
Rectoral R-0208 de 2022. Se avanzó en la aplicación de esta Resolución en la entrega de 
los equipos a cada facultad, que conllevó un trabajo en conjunto con la División de Recursos 
Bibliográficos y el Área de Adquisiciones de la Vicerrectoría Administrativa.  

 
Tabla. Número de equipos de cómputo asignados a cada Facultad 
 

N° DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS AÑO 2022 

FACULTAD  2022 

Facultad de Artes 43 

Facultad de Ciencias Agrarias 54 

Facultad de Ciencias de la Salud 87 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas 

70 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 78 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Educación 

121 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 

150 

Facultad de Ingeniería Civil 100 
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Facultad de Ingeniería Electrónica y de 
Telecomunicaciones 

94 

Centro de Regionalización* 63 

TOTAL 860 
 
4.5 Convenio interadministrativo de concurrencia 
 
Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la firma y 
consolidación del convenio interadministrativo Ley 1371 de 2009 con los Ministerios de 
Educación y Hacienda y Crédito Público. 
 
Objetivo: 
La consolidación de la firma del convenio de concurrencia es el perfeccionamiento del 
mandato de la Ley 1371 de 2009 por la cual se establece la concurrencia para el pago del 
pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan 
otras disposiciones, norma reglamentada por el Decreto 530 de 2012. 
 
Beneficio:  
Garantizar el giro de los recursos por parte de la nación para el cumplimiento del pago de 
las obligaciones pensionales de la extinta caja de previsión de la Universidad del Cauca. 

 
Es pertinente informar que no obstante de haberse firmado aun el convenio de concurrencia, 
la nación viene cumpliendo a cabalidad con el giro de los recursos necesarios para cubrir 
con las obligaciones del pasivo pensional, el cual se viene ejecutando de conformidad a lo 
establecido a la Ley 1371 de 2009 y el Acuerdo Superior 019 de 2010. 
 
Tabla.  Cálculo Actuarial Vs Ejecución Presupuestal (Periodos: 2020-2021-2022) 

 

TOTAL, 
RESERVA A 
CARGO DE 
UNICAUCA 

PAGO POR CONCEPTO DE: 
TOTAL, 

RESERVAS 
DESPUÉS DE 

PAGOS, A 
CARGO DE 
UNICAUCA  

PENSIONES, BONOS PENSIONALES Y CUOTAS 

CONSOLIDADO PAGOS 

Cálculo Actuarial 
Vigencia 2022 

Año Ejecutado 
2020 

Año Ejecutado 
2021 

Año Ejecutado 
2022 

TOTAL, 
RESERVAS 

DESPUÉS DE 
PAGOS  

$ 
553.489.517.421 

 $ 25.820.068.637  $ 34.759.620.767 
$32.402.302.0

37 

 
$460.507.525.9

80  
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Gráfica. Calculo actuariales menos ejecuciones 

 
Resultado 5: administración eficiente de los recursos institucionales del talento humano que 
están dispuestos para soportar y facilitar el desarrollo de las actividades misionales de la 
entidad 
 
La ejecución del Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral SIGLA, que integra y 
da cumplimiento al: 
 
Plan de Bienestar y Calidad de Vida, donde se realizaron actividades de: 

 Integración y convivencia 

 Programa de capacitación y convivencia 

 Programas ofertados por Comfacauca 
 
Plan de Incentivos: brindado por reconocimientos por: 
 

 Incentivo a labor meritoria 

 Reconocimiento a la excelencia de un empleado público provisional 

 Incentivo técnico por esfuerzo laboral sobresaliente 

 Estimulo por participación deportiva o cultural 

 Reconocimiento por aporte como jefe y/o lider  

 Reconocimiento por antigüedad 

 Incentivo disfrute de matrimonio 

 Incentivo y bono de cumpleaños 

 Estímulos académicos de grado y posgrado 
 
Plan de Capacitación: 
 

 Talleres y capacitaciones de trabajo de equipo 

 Capacitaciones sobre servicio al cliente 

 Inducción y reinducción  
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5.1 Clima y la cultura organizacional: 
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La Institución realizó la evaluación del clima y la cultura organizacional, para conocer el nivel 
de satisfacción laboral, se conoció la percepción de los trabajadores a través de la prueba 
EDCO, sobre aspectos como la comunicación institucional, el trabajo en sí mismo, 
comportamiento organizacional. 
 

 
 
Gráfica. Variables del clima organizacional 

 
 

 
5.2 Acuerdos de negociación 
 
Firmas de los Acuerdos de negociación con SINTRAUNICOL (Empleados públicos y 
Trabajadores oficiales) y ASPU (Sindicato de profesores). 
 
5.3 Reclasificación de la Planta Administrativa de la Universidad del Cauca 
 
Dentro de las metas y logros propuestos en el 2019, se planteó la construcción y aprobación 
por parte del Consejo Superior, de la propuesta de Reclasificación de la Planta 
Administrativa de la Universidad del Cauca, la cual se aprobó bajo Acuerdo Superior 032 el 
16 de Julio de 2019, “Por el cual se fijó la Planta Global de Personal Administrativo de la 
Universidad del Cauca”, donde a partir del 1 de agosto de 2019, entro en vigencia la 
Reclasificación y por consecuencia el aumento salarial de los cargos.  
 
Adicionalmente, se realizó la actualización del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales: En concordancia con la Reclasificación, ante la necesidad 
institucional y el requerimiento normativo contemplado en el Decreto 815 de 2018, se planteó 
y actualizó el Manual de funciones, y por medio de Resolución R-706 de 2019, se adoptó 
como Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, a partir del 1 de agosto 
de 2019. 

20 20 19
22

19 20 20 18

VARIABLES DE CLIMA ORGANIZACIONAL
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11.5. VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR  
Dirección VCB 

 
Se establecieron cinco (5) estrategias así: 1. Articulación con otras entidades a nivel local y 
nacional; 2. Acciones conjuntas y de articulación a nivel interno; 3. Fortalecimiento de 
programas estratégicos y transversales; 4. Descentralización de Servicios; 5. Campañas 
comunicativas internas y externas. 
 
Con lo anterior durante el período 2018 - 2022 se consolida acciones de bienestar donde se 
enfocaron a dar bienestar institucional, pensando en el ser humano integral como propósito 
principal, con acciones que fortalecieron aspectos de salud mental y socioeconómico. 
 

Comunicaciones VCB 

 
Para una organización y sus dependencias es importante mantener y resaltar el papel que 
juega su público interno (con el que existe una relación, una afinidad muy directa y el fin 
común de la organización) pues estos son responsables del crecimiento, productividad y 
reconocimiento que alcance la organización y sus dependencias. 
 
Esto sólo se puede lograr creando espacios y estrategias comunicativas donde su público, 
tanto internos como externos puedan motivarse, opinar e informarse de los cambios, 
mejoras, procesos, servicios, actividades realizadas en pro del cumplimiento de los objetivos 
y visión que haya establecido la organización o la dependencia. 
 
Es por ello que la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar a buscado la manera de responder a 
dichas necesidades. Es importante aclarar que la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar no 
cuenta con una dependencia de comunicaciones, sino que por medio de un comunicador 
social y dos diseñadores se generan los productos necesarios que facilitan los procesos 
comunicativos, de difusión y posicionamiento y a partir de ahí se genera una articulación con 
el Centro de Gestión de las Comunicaciones.  
 
A partir del 2018 se comienza a establecer criterios de imagen gráfica y comunicaciones que 
identifican a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, sus dependencias y servicios. En este 
primer año se da inicio a la creación de las marcas de los programas: Tramados, 
PermaneSer, Programa de Genero, Comunidades Diversas, Popayán, Ciudad Libro y 
Quilichao Ciudad Libro como estrategia de reconocimiento y recordación de los mismos. 
Además de lo anterior en este periodo se realizan los portafolios de servicios de la 
Vicerrectoría de cultura y Bienestar, como elemento fundamental para la difusión de los 
diferentes servicios que aquí se prestan. 
 
Otro aspecto a resaltar es la publicación del Magazín Bicentenario, revista en formato 
tabloide que además hace parte de los productos conmemorativos de la celebración de las 
efemerides de la Universidad del Cauca, en el se consignan artículos de docentes, 
egresados y administrativos con reflexiones en torno a la universidad. El propósito del 
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Magazín Bicentenario es continuar con una publicación de colección que permita completar 
10 ediciones en la conmemoración de los 200 años de la Universidad del Cauca. 
 
Durante este periodo se realizaron 197 piezas gráficas que se difundieron por los diferentes 
medios institucionales (página web Unicauca, Web VCB, Redes Sociales Unicauca, Redes 
Sociales VCB, correos masivos), del mismo modo se gestionaron cubrimientos y difusión de 
invitaciones en espacios radiales; permitiendo así convocar a actividades, promocionar 
programas y servicios de esta Vicerrectoría. Se realizó la campaña ¿Sabías que?, con la 
que se promocionaron servicios de la VCB. 
 
Para el 2019, teniendo en cuenta que la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar no contaba con 
un minisitio actualizado y amigable, se inicia el proceso de renovación del mismo, igualmente 
se continuó liderando las comunicaciones de PCL, logrando la articulación del trabajo 
comunicativo con las demás organizaciones aliadas, dentro del proyecto de Popayán Ciudad 
Libro se realizado la edición y publicación del libro: Días y Diarios. 
 
Así mismo, se continuó con la elaboración de material gráfico y comunicativo propio para la 
difusión de los diferentes servicios y actividades organizadas y apoyadas por la Vicerrectoría 
de Cultura y Bienestar, elaborando un total de 931 piezas para el 2019. Se continuo con la 
publicación del Magazín Bicentenario y la articulación permanente con el Centro de Gestión 
de las Comunicaciones para la difusión de la información y cubrimientos de eventos. 
 
En este año se realizó la campaña comunicativa: Pedalea con UniverSicleta: Disfruta la U, 
con la que se presentó el programa de préstamo de bicicletas, se presentaron las estaciones 
y modos de uso.  
 
En el 2020 por la pandemia por el Covid 19, surge la necesidad de realizar una re-
estructuración y re-dinamización de las actividades universitarias y sus diversos procesos, 
ante este escenario la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar fue la encargada de liderar la 
campaña comunicativa #MeCuidoTeCuido, con la que se trabajó la educación, 
concientización y prevención de contagio del COVID 19. Por esta razón la Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca generó 526 productos comunicativos 
educativos e informativos relacionados con la prevención del contagio y servicios de VCB. 
Del mismo modo en este periodo desde comunicaciones de la VCB se trabajó con espacios 
en vivo por redes sociales que permitían a la comunidad en general interactuar en las áreas 
de salud, deporte y cultura, Divisiones quea esta Vicerrectoría. 
 
En el 2020 se realizaron Popayán Ciudad Libro y Quilichao Ciudad Libro de manera virtual, 
donde comunicaciones de la VCB asumió la transmisión, organización de estrategias de 
comunicación, posicionamiento de marca y difusión de las actividades delas dos actividades.  
Para este periodo pese a las condiciones originadas por la pandemia se dio continuidad a la 
realización del Magazín Bicentenario. 
 
En este año se realizaron las campañas comunicativas: #MeCuidoTe Cuido y El COVID No 
es una rumba, campaña que le mereció a la Universidad del Cauca, la distinción que a nivel 
nacional otorga el Ministerio de Salud y Protección Social a las buenas prácticas en la 
reducción del consumo de sustancias psicoactivas, en el proceso de evaluación participaron 
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23 jurados, en su mayoría miembros del Consejo Nacional de Salud Mental, reconocidos 
expertos, académicos y especialistas, se presentaron 26 propuestas de entidades 
territoriales públicas y privadas.  
 
El año 2021 se realizaron: 504 Piezas gráficas de servicios y actividades de la VCB, que 
fueron difundidas por los diferentes medios institucionales y redes sociales, se continuó 
liderando el proceso de comunicaciones y de marca de Popayán Ciudad Libro y Quilichao 
Ciudad Libro. Se da continuidad con la publicación del quinto número del Magazín 
Bicentenario. 
 
Se realizaron las campañas: Deja tu huella con la zarigüeya; cuyo propósito fue el cuidado 
y preservación de esta especie, Safe Team Work; para el seguimiento y prevención del 
COVID en espacios universitarios, Plan padrino: Apadrina un estudiante; campaña conjunta 
con la VRI que tuvo el propósito de apoyar a estudiantes que por la pandemia se encontraban 
en dificultades y por último la campaña 8M. 
 
Para el año 2022, se dieron algunos cambios significativos en el manejo de la línea gráfica 
del material POP de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. Se continúa con la realización 
del Magazín Bicentenario y se amplían los productos editoriales con la creación e impresión 
del primer ejemplar de la Gaceta Unicauca Bicentenaria; una publicación informativa de los 
eventos más destacados de la Universidad y que se proyecta de manera trimestral, al mismo 
tiempo se comienza la planeación de otras líneas editoriales para el año 2023. 
 
En este año se realizaron las campañas: Mes Violeta; con la cual se reconocieron a mujeres 
Unicaucanas y se dio información correspondiente al programa de Generó y Diversidades 
Sexuales, 25 N; Campaña de prevención de violencias basadas en género, Cultura y 
Bienestar para ti: Campaña que permitió mostrar los alcances, logros e inversiones 
realizadas por la VCB, Campaña de Expectativa colección Posyteris Lvmen; esta campaña 
se realizó como colaboración a la VRI con la  creación del material de expectativa y 
presentación de la colección realizada por el Sello Editorial de la Universidad del Cauca. En 
cuanto a productos gráficos de eventos y servicios de la VCB se realizaron 950. 
 

Centro de Escucha Unicaucano 

Desde el 2019, un grupo de estudiantes independientes, no organizados en ninguna de las 
plataformas estudiantiles existentes, se encontraron para reunir insumos e ideas en pro de 
construir propuestas en torno a temas universitarios referentes a la participación estudiantil, 
la gobernanza universitaria y el sistema de cultura y bienestar de la Universidad del Cauca, 
por medio de un ciclo de cátedras en las cuales participaron diferentes actores de los 
estamentos que integran la comunidad universitaria. 
 
Estas propuestas fueron socializadas en un espacio de reunión, a principios del mes de 
febrero del 2020 en la finca La Rejoya, mediante un diálogo fraterno y solidario con la 
administración universitaria, en cabeza del ex rector José Luis Diago, el entonces Vicerrector 
de Cultura y Bienestar y hoy Rector Deibar Rene Hurtado y la coordinadora del programa 
PermaneSer, en ese año. 
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En esta fructífera reunión, pudimos dialogar sobre lo que significa ser 
unicaucano/unicaucana, y así mismo, exponer las diferentes problemáticas que 
encontramos tanto estudiantes como administrativos al interior de nuestra alma mater y 
evaluar las acciones que desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y el Programa 
PermaneSer se habían llevado a cabo para luego esbozar en un esfuerzo mancomunado 
soluciones estratégicas a estas problemáticas. 
 
Motivados por el compromiso que como estudiantes asumimos en aquella reunión y en vía 
de mejorar y avanzar en la construcción de alternativas respecto a las condiciones de 
bienestar estudiantil, sumado a la situación de emergencia sanitaria que se venía 
presentando a nivel mundial por la propagación del virus COVID-19 y las medidas tomadas 
por los países afectados, como las declaraciones de aislamiento obligatorio para prevenir 
los contagios, se hizo evidente la necesidad de formular una estrategia que permitiera 
identificar las principales problemáticas que afectan a los estudiantes de la Universidad del 
Cauca y las consecuencias en temas tales como la salud, con énfasis en la salud mental, la 
situación socioeconómica y los inconvenientes académicos y administrativos de cara a la 
llegada del virus a Colombia y la eventual toma de medidas similares a las del resto de 
países que habían sido afectados hasta el momento. 
 
Como resultado de lo anterior, en marzo del 2020, creamos el Centro de Escucha 
Universitario, una iniciativa de estudiantes para estudiantes, con el fin de realizar un 
diagnóstico estratégico de las necesidades y particularidades de la población estudiantil y 
también, como una herramienta de participación que pudiese articular con el sistema de 
cultura y bienestar de la Universidad del Cauca. En ese sentido, el Centro de Escucha 
constituyó la primera articulación administrativa estudiantil para la gobernanza universitaria. 
Los estudiantes presentaron la iniciativa y la proyección como una auténtica necesidad de 
conocimiento y reconocimiento entre la comunidad estudiantil, y fue a través de la escucha 
activa y asertiva que se lograron identificar diferentes particularidades entre la población 
estudiantil, dando solución a problemáticas puntuales, brindando información sobre los 
procesos y trámites administrativos de la institución; igualmente se logró recoger y articular 
diferentes opiniones, propuestas y acciones en torno a la construcción de una universidad 
de excelencia, solidaria y comprometida con la paz territorial. 
 
En un principio, la metodología se configuró mediante líneas de atención tipo call center para 
la comunicación y el relacionamiento entre los estudiantes, en un ejercicio de recepción y 
realización de llamadas, verificando los números telefónicos de una base de datos 
suministrada por la Vicerrectoría Administrativa bajo las especificaciones legales de 
tratamiento de datos y el principio de confidencialidad, utilizando como instrumento de 
recolección de información, una entrevista semiestructurada tipo diálogo, organizado en 
diferentes secciones, bajo los principios de la escucha activa y asertiva que permitió hacer 
un reconocimiento estratégico de las particularidades 
de muchos estudiantes con la metodología del semáforo; se logró agilizar y promocionar el 
uso de los servicios de la División de Salud Integral y del Programa PermaneSer, y se 
recogieron y articularon las opiniones, propuestas e inconformidades de la comunidad 
estudiantil activando mecanismos alternativos de solución de problemas y brindando un 
acompañamiento integral en las diversas experiencias educativas ya fueran individuales o 
colectivas de los y las estudiantes. 
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Este proceso también llevó al colectivo estudiantil del Centro de Escucha a formarse en 
temas como primeros auxilios psicológicos, rutas de atención para violencias basadas en 
género y fortalecimiento de capacidades para el liderazgo mediante talleres y capacitaciones 
autodidactas y autogestionadas con profesionales como profesores y profesoras de la 
universidad, el equipo de la Cruz Roja Cauca e integrantes del movimiento estudiantil a nivel 
nacional. 
 
Lo anterior permitió, en 2021, plantear el potencial del Centro de Escucha como un proyecto 
con enfoque social y comunitario, fortaleciendo la responsabilidad social de la universidad 
pública. Es por ello que, en ese año, se configuró el Centro de Escucha como un conjunto 
de redes y tejido solidario y empático, que humanizó las relaciones entre los diferentes 
actores, las relaciones internas entre la comunidad universitaria y luego en un 
relacionamiento de la universidad con comunidades étnicas, campesinas, urbanas y rurales 
del suroccidente colombiano. 
 
El año 2021, estuvo marcado por el estallido social a nivel nacional, como Centro de 
Escucha, las acciones estuvieron encaminadas hacia la interacción social, como la primera 
línea de salud mental de la Universidad del Cauca para la población estudiantil y para la 
población en general, acompañando y brindando apoyo psicosocial en el Campamento 
Humanitario, Social y Comunitario instalado en la Facultad de Salud, el cual fue organizado 
por el movimiento estudiantil unicaucano y en el cual compartieron diferentes sectores del 
departamento como: campesinos, indígenas, afro, organizaciones sociales y sindicales, 
barras bravas y en general toda la comunidad que decidió salir a las calles por vida y trabajo 
digno. 
 
Las actividades en 2021 se desarrollaron de forma presencial, se realizaron mesas de 
escucha dentro del campamento estudiantil y en los diferentes barrios y puntos de 
resistencia de la ciudad orientando talleres de escucha activa y comunicación sustentable 
de la mano de la profesional Carolina Herrera de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, se 
instalaron foros y conversatorios en torno a la participación política y la lucha social con 
apoyo de profesores y profesoras de la Universidad del Cauca y de distintas instituciones 
educativas de la ciudad, se promocionó el arte y la cultura a través de jornadas pedagógicas 
de música, danza, muralismo, serigrafía y stencil y se hizo acompañamiento en calidad de 
defensores y defensoras de derechos humanos en las distintas manifestaciones y 
expresiones de la movilización social, brindando primeros auxilios psicológicos y asesoría 
jurídica a las víctimas de violencia policial en compañía de la Red de Derechos Humanos 
Francisco Isaias Cifuentes del Suroccidente Colombiano. Se logró la articulación con 
diferentes organizaciones como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano 
PUPSOC y empresas privadas como Centro Médico Famivida y la Fundación Sanar y Vivir, 
sectores que en el 2022 se convirtieron en aliados estratégicos para continuar con la labor 
social. 
 
En el año 2022 se fortaleció el equipo de trabajo de forma interdisciplinar, con 12 
escuchadores y escuchadoras que integraron los saberes y conocimientos al servicio de la 
comunidad universitaria y la comunidad en general. En el ejercicio como gestores de cultura 
y bienestar se desarrolló un plan de acción que consolidó lazos solidarios y fraternos con 
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poblaciones vulnerables de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca, enfocado 
en el fortalecimiento de la educación popular y la pedagogía para la paz. 
 
Con base en estas herramientas se llevaron a cabo diferentes acciones comunitarias que 
permitieron realizar un reconocimiento e intercambio de experiencias con comunidades 
rurales y urbanas en sus territorios, intentando afianzar redes de comunicación empáticas y 
solidarias entre estas comunidades y la Universidad, siendo el Centro de Escucha el canal 
de mediación que permitió la interlocución de estos sectores con los estudiantes de la 
universidad mediante el primer voluntariado social del Centro. 
 
Este voluntariado fue un espacio de escucha y diálogo que permitió materializar diferentes 
propuestas de investigación acción participativa como el recorrido turístico de la memoria de 
la lucha estudiantil unicaucana, la realización de ponencias en otras universidades públicas 
del país sobre la experiencia estudiantil de la escucha y la participación en la campaña de la 
Biblioteca del Banco de la República “La Paz se toma la palabra”. 
 
En 2022 el Centro de Escucha logró tener un espacio físico de reunión, gracias a los afectos 
que los líderes estudiantiles tejieron con el personal de transportes, quienes solidariamente 
brindaron un espacio en el edificio del área de servicios de la Universidad del Cauca. 
 
Este espacio físico propició una mejor organización y un posicionamiento del proyecto dentro 
de la universidad, al mismo tiempo, se lograron canalizar recursos obsoletos que la 
universidad tenía en la bodega para que fueran donados al Comedor Comunitario Pionerxs, 
un programa de alimentación y desarrollo para niños y niñas del barrio Loma de la Virgen en 
la ciudad de Popayán, el cual, a lo largo de 2022, se construyó y consolidó por medio de 
talleres de tareas escolares y fortalecimiento de habilidades y conocimientos, a los que se 
vincularon varios estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Exactas y de la 
Educación. 
 
En 2022 se desarrolló un ciclo de talleres internos que fortalecieron la formación en liderazgo 
y trabajo en equipo estudiantil certificado por la fundación Famivida, y al mismo tiempo se 
logró replicar estos conocimientos en talleres pedagógicos, artísticos y culturales con la 
comunidad estudiantil universitaria y comunidades como la Corporación Tejido Popular, el 
Eco Barrio Sinaí y la Ecoaldea Estrella Roja. También se apoyó iniciativas estudiantiles como 
la construcción de un nuevo reglamento estudiantil. 
 
Por último, en 2022 el Centro de Escucha realizó el primer Foro: Salud Mental, Jóvenes y 
Universidad, en el cual participaron estudiantes, profesores y administrativos, contando con 
ponentes locales, nacionales e internacionales destacados en las áreas de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, neurociencias del comportamiento y prevención en 
salud mental, además de los primeros acercamientos de trabajo cooperativo con el programa 
Tramadxs de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, con quienes se llevó a cabo el primer 
Cine Foro de Prevención al consumo de sustancias psicoactivas en la Facultad de Ingeniería 
Electrónica. 
 

Universicleta 
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Como consolidado final de la implementación del Programa Universicleta se tiene que a lo 
largo de los cinco años se adecuaron 8 estaciones de bicicletas en las facultades de Ciencias 
de la Salud, Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electrónica, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas y 
Sociales y en la Ciudadela Universitaria en Santander de Quilichao; además se adecuo una 
zona de parqueo de bicicletas en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas. 
 
De igual forma para las ocho estaciones se compraron un total de 96 bicicletas con sus 
respectivos chips y software para el uso de los universitarios. 
 

11.6. FACULTADES  

11.6.1. FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS  

La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas expone a continuación 
los resultados alcanzados durante el periodo de observación.  
 

● Resultado 1. [Reformas curriculares]  
 

Tipo de revisión curricular  Programa

s  

Logro  

Reforma curricular sustancial  Turismo  50/100 

Reforma curricular sustancial  Economía  100/100 

Reforma no sustancial  

Generada de la evaluación de la implementación 

de la última reforma curricular  

Administra

ción de 

Empresas  

100/100 

 
Fuente: Informes de gestión de los departamentos, 2022 
 
Evidencia del alcance:  

 Informes preliminares de reformas curriculares  

 Acuerdo Académico No. 022 de 2021 mediante el cual se modificó el Acuerdo 
Académico 002 de 2014 que reglamenta el Plan de Estudios de Administración de 
Empresas  

 Actas e informes de gestión de los departamentos  

 Actas y Acuerdos del Consejo Académico  
 
Resultado 2. [Acreditaciones de Alta Calidad]  
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Programas Acreditables Tipo de 
acreditación 

Resolución de MEN Vigencia 

Contaduría Pública Renovación R- 2899 del 21/02/2018 6 años 

Administración de 
Empresas 

Renovación R- 18046 del 28/09/2020 4 años 

Economía Primera vez R- 11561 del 17/07/2018 4 años 

Turismo Acreditable 
desde el 2018 

-  -  

Fuente: Elaboración propia  
 
Tres (3) de los cuatro (4) programas acreditados lograron acreditarse.  
¾ =75% 
 
Evidencia del alcance:  

 Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional   

 Informes de autoevaluación y actas de los Comités de Programa 
 

Resultado 3. [Renovación en la oferta de Posgrados, acorde a las tendencias 
académicas y necesidades contextuales]  
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Convenciones: 
R= Con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional  
F= En proceso de formulación o radicado ante el MEN   
 
Estado de posgrados de la FCCEA 
 
 
 

Vigencia / Estado  Especializaciones  Maestrías  Doctorados  

R F R F R F 

2017 9  5    

2018 9  5    

2019 9  5    

2020 9  5    

2021 8  5 2   

2022 7  5 3  1  
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Departamentos  Posgrados activos Posgrados 
retirados de la 
oferta 

Posgrados nuevos 
o en formulación 

Ciencias 
Administrativas  

Maestría en Gestión de 
Organizaciones y Proyectos  
 
Especialización en Gerencia de 
Proyectos, PPN.  
 
Especialización en Gerencia de 
Proyectos convenio Universidad de 
Nariño, Pasto  
 
Especialización en Mercadeo 
Corporativo  
 
Especialización en Sistemas 
Integrados de Calidad convenio 
ICONTEC, PPN.  

Maestría en 
Cooperación 
Internacional, SQ.  
 
Especialización en 
Sistemas Integrados 
de Calidad convenio 
ICONTEC, SQ. 

Maestría en Calidad y 
Productividad  
[En proceso de 
formulación] 
 
Maestría en Marketing 
Creativo [En proceso 
de formulación] 
 
 

Ciencias 
Contables 

Especialización en Gerencia de 
Impuestos 
 
Especialización en Revisoría Fiscal 
y Auditoría Internacional, PPN 

Maestría en 
Contabilidad y 
Finanzas 
 
Especialización en 
Contabilidad Pública 
 
Especialización en 
Revisoría Fiscal y 
Auditoría 
Internacional, SQ.  

 

Ciencias 
Económicas 

Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios del Desarrollo, 
PPN  
 
Maestría en Economía Regional y 
Políticas Públicas  

Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios del 
Desarrollo convenio 
Universidad de 
Nariño, Pasto 
 

 
Doctorado en Estudios 
de la Economía y el 
Territorio  
[En proceso de 
formulación] 

Ciencias del 
Turismo 

  Maestría en Gestión 
del Conocimiento y la 
Innovación [Creado 
por el Consejo 
Superior pendiente 
Resolución MEN] 

Fuente: Elaboración propia  
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Evidencia del alcance:  

 Resoluciones de Registro Calificado otorgados por el Ministerio de Educación 
Nacional  

 Documentos de Condiciones de Calidad de los programas  

 Informes de gestión de los Departamentos  

 Reportes entregados al Centro de Gestión de la Calidad  
 

Resultado 4. [Posicionamiento de los grupos y semilleros de investigación] 
 
Grupos de investigación de la FCCEA 
 

No. Grupo de Investigación Clasificación 
COLCIENCIAS 
Convocatoria 
727 de 2017 

Clasificación 
COLCIENCIAS 
Convocatoria 
833 de 2018 

Clasificación 
COLCIENCIAS 
Convocatoria 
894 de 2021 

1 Contabilidad, Sociedad y 
Desarrollo 

B A A 

2 Grupo Interdisciplinario en 
Estudios Culturales, Económicos y 

Administrativos -GICEA 

B A A 

3 Pensamiento Económico, 
Sociedad y Cultura 

C A A 

4 Grupo de Investigación Desarrollo 
y Políticas públicas POLINOMIA 

C C C 

5 ENTROPIA Reconocido C C 

6 Desarrollo Turístico y Regional Reconocido C C 

7 Grupo de estudio e investigación 
en Finanzas y Gestión GREIFG 

Inscrito VRI C C 

8 SysTemico Inscrito VRI Reconocido Inscrito VRI 

9 METANOIA Reconocido Inscrito VRI Inscrito VRI 

Fuente: Elaboración propia  
 
Evidencia del alcance:  

 Resultados de las convocatorias de Medición de Grupos de Colciencias  

 Reportes de la VRI 
 

11.6.2. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN  

Conforme a los lineamientos planteados en el plan de desarrollo institucional y la 
implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico PMUA. 
 
Se enmarca un resultado principal de la gestión por año de la dependencia durante el periodo 

comprendido entre los años 2018-2022. 



 

121 
 

2018 

 

 
2019 
A inicios del mes de noviembre del 2019, el Decano de la FACNED, realizó la entrega oficial 
de las máquinas que hacen parte del Gimnasio al aire libre destinado al ejercicio aeróbico y 
anaeróbico para toda la comunidad de nuestra Alma Mater. 
 

 
 
2020 
Se acreditaron los programas académicos de pregrado Ingeniería Física y la Licenciatura en 
Educación Artística, quedando todos los programas de la Facultad Acreditados en Alta 
Calidad. 
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2021 
Mediante la compra e instalación en cada uno de los salones de la Facultad de enrutadores, 
se logró la conexión inalámbrica y acceso a internet a toda la comunidad Universitaria de la 
Facultad. 
 

11.6.3. FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL  

Resultado 1. Se estableció la jornada de mesas técnicas para la elaboración del plan de 
acción de la decanatura periodo 2022-2027 y la elaboración de su respectivo documento.  

Resultado 2. Se elaboró y se presentó el documento de formulación del proyecto de 
laboratorio para el programa de Ingeniería Ambiental con estudios, diseños y dotación a 
detalle ante la rectoría en vista de las necesidades actuales. 

11.6.4. FACULTAS DE INGENIERÍA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES  

Resultado 1.  Se obtuvo la Acreditación de Alta Calidad de los programas de pregrado: 
 

 Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Resolución No. 004006 del 12 de 
abril de 2019 (8 años). 

 Ingeniería en Automática Industrial. Resolución No. 11006 del 06 de julio de 2018 
(seis años). 

 Tecnología en Telemática. Resolución No. 13233 del 17 de julio de 2020 (seis años). 

 Ingeniería de Sistemas. Resolución No. 03248 del 5 de marzo de 2020 (8 años). 
 
Es importante destacar que el 100% de los programas de pregrado de la FIET tienen 
Acreditación de Alta Calidad.  
 
Resultado 2.  Se obtuvo nuevos registros calificados y renovaciones de los programas de 
posgrado, así: 
 

 Doctorado Ingeniería Telemática. Resolución MEN No. 16771 de 8 de septiembre de 
2021. (siete años). Renovación registro calificado. 

 Doctorado en Ciencias de la Electrónica. Resolución MEN No. 011563 del 23 de junio 
de 2022. (siete años). Renovación registro calificado. 

 Doctorado en Ciencias de la Computación. Resolución del MEN No. 014594 del 06 
agosto de 2020 (siete años). Nuevo registro calificado. 

 Maestría en Automática. Resolución MEN No. 003275 marzo 2021. (siete años). 
Renovación registro calificado.   

 Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones. Resolución MEN No. 012658 de 13 
de Julio de 2021 (siete años). Renovación registro calificado. 

 Maestría en Ingeniería telemática. Resolución MEN No. 16108 del 18 de diciembre 
de 2019. (siete años). Renovación registro calificado. 

 Maestría en Computación. Resolución MEN No. 009851 de 1 de junio de 2021. (siete 
años).  Renovación registro calificado. 

 Maestría en Telecomunicaciones. Resolución MEN No. 19209 11 de octubre de 2021 
(siete años). Renovación registro calificado. 
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 Especialización en Redes y Servicios Telemáticos. Resolución MEN No. 014253 del 
10 de diciembre de 2019 (siete años). Renovación registro calificado. 

 Especialización en TIC para la Innovación Educativa.  Resolución MEN No. 011564 
del 23 de junio del 2022 (siete años). Renovación registro calificado 

 
Resultado 3.  Se obtuvo o se inició el proceso de la Acreditación de Alta Calidad de los 
programas de posgrado: 
 

 Doctorado Ingeniería Telemática. Resolución MEN No. 16771 de 8 de septiembre de 
2021 (siete años). Nueva Acreditación de Alta Calidad.  

 Doctorado en Ciencias de la Electrónica. En espera. Se logró visita de pares en junio 
de 2022. 

 Maestría en Automática. En espera. Se logró visita de pares en junio de 2022. 

 Maestría en Ingeniería Telemática. Resolución MEN No. 7576 del 24 de julio de 2019 
(8 años). Nueva Acreditación de Alta Calidad. 

 Maestría en Computación. En espera. Se logró visita de pares en junio de 2022. 
 
Es importante resaltar que, de los 10 programas de posgrado de la FIET, todos cuentan con 
registro calificado vigente, 2 cuentan con Acreditación de Alta Calidad y 3 se encuentran en 
espera de los resultados de la verificación y evaluación para obtener la Acreditación de Alta 
Calidad.  
 
Resultado 4.  Se realizó el estudio técnico y se empezaron las obras de construcción de un 
edificio de aulas para las facultades: FIET, FIC y FCCEA. Esto va a beneficiar a la comunidad 
universitaria y ayuda a mejorar la calidad educativa en general. 
 
Resultado 5.  Se avanzó en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la FIET, 
para laboratorios, salas de cómputo y salones de clases.  
 
Resultado 6.  Se presentó un crecimiento en 4 profesores de planta durante este periodo de 
2018 a 2022. Convocatoria planta año 2019. 
 
Resultado 7. Con relación a la planta docente: 

 Se presentó un crecimiento, en relación con el año 2017, en 10 docentes con 
Doctorado y 15 docentes con Maestría.  

 Se apoyaron más de 80 comisiones académicas al exterior para crear/afianzar 
vínculos con laboratorios de investigación de alto nivel de países como: Alemania, 
Argentina, Cuba, Emiratos Árabes, España, Francia, entre otros 

 
Resultado 8. Con relación a proyectos de investigación, se apoyaron más de 15 proyectos 
del Sistema General de Regalías y más de 50 proyectos con financiación a nivel nacional e 
internacional durante este periodo. Así mismo, se apoyaron más de 50 movilidades de 
estudiantes de pregrado a nivel nacional e internacional. 
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11.6.5. FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Resultados durante de la gestión realizada por la dependencia durante la vigencia 2022 
acorde con la planeación, ejecución y seguimiento de los planes propuestos.  
 
Resultado 1: Consultorio Jurídico: Relación de personas atendidas en las diferentes 
áreas. 
 

INFORME CONSULTORIO JURÍDICO CADA SEMESTRE DESDE 2016-2 

INFORME 
CONSULT
ORIO 
JURÍDICO 

COHORTE 
PERSONAS 
ATENDIDAS  

CIVIL LABORAL PENAL 
ADMINIST
RATIVO 

BRIGADAS 
JURÍDICAS  

CASOS NO 
VIABLES 

2016-2 2013-1 65       

2017-1 2013-2 81       

2017-2 2014-1 87       

2018-1 2014-2 120     17-05-2018  

2018-2 2015-1 73       

2019-1 2015-2 100 49 20 10 21   

2019-2 2016-1 130 56 44 8 22 06-12-2019  

2020-0 2016-2 41 19 20 0 2  8 

2020-1 2017-1 190 86 36 8 60 27-11-2020 64 

2021-1 2017-2 250 88 73 44 45 25-06 2021 6 

2021-2 2018-1 233 78 56 26 56 * * 

2022-1 2018-2 132 51 40 12 29 132 150 

2022-2 2019-1 180 78 42 21 39 180 131 

 

Resultado 2: Primer grupo de sesenta y dos (62) estudiantes de décimo semestre que fueron 
admitidos para realizar las prácticas en la rama judicial. Nuestros estudiantes fueron los 
únicos de la ciudad que pudieron realizar prácticas formales en los despachos de la 
ciudad. 

 
 

12. CONCLUSIONES 
 

• La evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permitió evidenciar una 
ejecución sobresaliente, de acuerdo al ranking utilizado por del Departamento Nacional 
de Planeación, dado que alcanzo una ejecución física del 87,73%, a pesar del estallido 
social producto de la pandemia por covid19, a las movilizaciones estudiantiles y al paro 
nacional; con una ejecución física de $70.217.555.279, provenientes de la Nación 
(Estampilla Universidad Nacional, Plan de Fomento a la Calidad y Articulo 86) y de los 
recursos propios (Estampilla Universidad del Cauca).  

• Con las mejoras implementadas en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional 2018-2022, se permitió a través de los diferentes informes y alertas 
generadas; la toma de decisiones informadas y oportunas al equipo de dirección. 
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• El eje estratégico de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad fue el que logró mayor 
avance con un total del 97,57%, reflejado este en la reacreditación institucional a ocho 
(8) años. 

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió; a través 
de la ejecución del proyecto PERMANSER, la disminución de los índices de deserción 
de los estudiantes de pregrado de los diferentes programas académicos de la 
Universidad del Cauca. 

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió; el 
fortalecimiento del sistema de investigación de la Universidad, logrando contar con 88 
grupos escalafonados ante Colciencias, doce (12) patentes y el incremento en los grupos 
de investigación. 

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió la 
reclasificación de la planta de personal de la Universidad del Cauca. 

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió entregar 
a la comunidad Universitaria nuevos y renovados escenarios deportivos con altos 
estándares de calidad y especificaciones idóneas para los deportes competitivos. 

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió la 
renovación, dotación y mejoramiento de espacios administrativos, académicos y 
complementarios que mejoraron la dinámica Universitaria. 

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió la 
entrega y puesta en marcha del Data Center, el cual es el punto de partida para la 
modernización de las tecnologías de información y la comunicación de la Universidad.  

• La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 permitió la 
entrega y puesta en marcha del Data Center, el cual es el punto de partida para la 
modernización de las tecnologías de información y la comunicación de la Universidad.  

• Los recursos ejecutados por la Universidad permitieron fortalecer acciones 
estratégicas para el bienestar institucional, la permanencia estudiantil, los procesos de 
Investigación, las publicaciones científicas, el sistema de Gestión de la Calidad, la 
ampliación y dotación de infraestructura física y tecnología de la Institución; entre otros 
aspectos relevantes para el mejoramiento de la Calidad. 
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