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PARTE 3 EJECUCION 
ESCENARIO: Tonny Prince y el equipo del proyecto se han adentrado con algunos desafíos en la ejecución del proyecto Intranet de recreación y salud. Han pasado dos meses desde que el proyecto empezó. La compañía recientemente despidió al CFO (Chief Oficial Oficer), y la nueva CFO  le gusta mantener mucha atención sobre todos los proyectos y los gastos que ella considera de misión crítica, incluyendo el Proyecto de Intranet. Ella cuestiona acerca de los ahorros potenciales que se visionan para el proyecto. Además, James, la persona del área de recursos humanos que soporta el proyecto de Intranet, no ha sido de mucha ayuda. Tu equipo de trabajo del proyecto de Intranet pensaba que habían muchas siglas y términos únicos para el área de Tecnología de la Información, pero tu has pasado un gran trabajo tratando de entender varias de las sugerencias de James, porque el utiliza mucha terminología de recursos humanos y salud. Lo mismo ocurre para Casandra persona encargada de las finanzas en el proyecto de Intranet, ella siempre mostraba su frustración en las reuniones del equipo de proyecto, las cuales parecían enfocarse excesivamente en detalles técnicos del proyecto, con muy poco o casi nada de discusión sobre aspectos financieros. Tú estas teniendo algunas dificultades trabajando con Bonnie, el otro programador principal del proyecto. Ella insiste en que tu documentes y estudies todo muy detenidamente antes de empezar a escribir código. Tu prefieres desarrollar pantallazos  y otras ideas  para obtener rápidamente retroalimentación con el usuario. Tampoco recibiste mucha respuesta del sondeo que se envió a todos los empleados preguntándoles acerca del interés que tenían en el nuevo sistema y pidiéndoles sugerencias de características que debía tener. La mentalidad del equipo del proyecto es avanzar para cumplir con el cronograma, pero tu te preguntas si el sistema será de valor si  no tienes mas soporte para ello.
TAREAS
1. Desarrolle un prototipo para la Intranet de recreación y salud; incluye una pagina de inicio y al menos otras dos pantallas.
2. Desarrolle un Project Web Site, para el proyecto de recreación y salud use la plantilla del Capitulo 10, publique las páginas en el Web Site, incluya links a todos los documentos del proyecto y las pantallas creadas en el paso1.
6. Después de la reunión de la gerencia descrita en el paso 1, la gerencia   decide cambiar el alcance del proyecto. Con el fin de proveer información para empleados relacionada con actividades recreacionales y programas de salud patrocinados por tu compañía, el sistema debería incluir información sobre programas relacionados ofrecidos a través de la cadena del club MYH recientemente adquirido y todos los programas patrocinados por comunidades alrededor de 20 millas del MYH, usted estima que esto incrementara el numero de equipos de deporte, programas de salud, y así se incrementara en gran proporción. Usted originalmente planeo para que el sistema manejara alrededor de 50 programas recreacionales ofrecidos por tu compañía; por ahora usted estima que haya al menos 200 items que deberías incluir que son ofrecidos por la cadena de salud del club, y otros 300 ofrecidos por programas comunitarios. 
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