Project Charter

Project Title: 


Fecha de inicio del proyecto: 07/09/2007

Fecha de terminación del proyecto: 21/09/2007
Información de presupuesto: 
Para la realización del proyecto se necesitan recursos financieros de la siguiente forma:

US $100.000 para el desarrollo del Modelo de costos del negocio para la salud. US $800.000 cada año para desarrollo y mantenimiento del Crosseling System. Se estima que el desarrollo del Sistema de comunicaciones basado en Web tomara un año y tres millones y se requiere el 20% de los costos de desarrollo para  cada año por mantenimiento. En total se tienen los siguientes valores:

	Proyecto
	Presupuesto

	Modelo de costos del negocio para la salud
	$100.000.

	Crosseling System.
	$800.000 x 3 = 2’400.000.

	Sistema de comunicaciones basado en Web
	$3’000.000 + $600.000 = $3’600.000.  

	Total
	$ 6’100.000 


Gerente del proyecto: Jaime Mendoza Galviz, jmendoza@unicauca.edu.co(trabajo) jamgxxx@hotmail.com(casa).

Objetivos del Proyecto: 
El Proyecto consta de cuatro proyectos internos los cuales deben cumplir con las siguientes metas: principales metas estaban reducir costos internos, incrementar la venta de productos utilizando la estrategia de comercio “Crosseling”, y explotar las nuevas tecnologías basadas en Web para ayudar a sus empleados, clientes, y proveedores a trabajar conjuntamente para mejorar el desarrollo y la entrega de sus productos y servicios del cuidado de la salud.

Recomendaciones: 

· Utilizar buenas prácticas de la administración de proyectos.
Roles y Responsabilidades.

	Nombre
	Responsabilidad

	Jaime A. Mendoza Galviz
	Convocatoria a reuniones, Realizar las copias de seguridad. Elaboración de entregables. Administración de la información en  Project.

	Willian A. Idrobo Luna
	Elaboración de entregables. Realización de las bitácoras de las reuniones. Administración de la documentación en el sitio Web.

	Ronald Arbelaez Vanegas
	Elaboración de entregables. Revisión de las actividades y entregables (monitoreo y control).

	Fredy A. Bolaños Manquillo
	Administración de la documentación en el sitio Web. Elaboración de entregables. Elaboración del reporte final. Administración de la documentación local en archivos Word.


Firmas: 
_____________________




______________________

Jaime A. Mendoza Galviz




Willian A Idrobo Luna

_____________________




______________________

Ronald Arbelaez Vanegas




Fredy A Bolaños Manquillo

Comentarios: 

Todos los miembros tienen un alto grado de compromiso con el proyecto.
