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SOLICITUD DE CAMBIOS

Proyecto: Intranet Recreación y Salud de MYH.
Fecha de la Petición sometida: 15/11/2007
Titulo de la solicitud de Cambios: Actualización del Documento de Alcance, Project Charter, Diagrama de Gantt, WBS, Diccionario WBS, Lista de riesgos / Matriz de Impacto.
Numero de orden del cambio: SC-003
Enviado por: Equipo de proyecto.
Categoría del Cambio:
(Alcance   (Calendario  (Costos  (Tecnología   (Project Charter  (Otro (Riesgos
Descripción  de Solicitud de Cambios:

La alta gerencia de la empresa MYH ha decidido que el sistema debería incluir información sobre programas relacionados ofrecidos a través de la cadena del club MYH recientemente adquirido y todos los programas patrocinados por comunidades alrededor de 20 millas del MYH. Por lo tanto el alcance del proyecto ha cambiado, lo que ocasiona un cambio en los siguientes entregables: Alcance del Project Charter, Diagrama de Gantt, WBS, Diccionario WBS, Lista de riesgos / Matriz de Impacto.
Eventos que hacen de este cambio necesario o deseable:

Inclusión de información de programas relacionados ofrecidos por la cadena MYH y por la comunidad que permitan dar una mayor cobertura a sus más de 20000 empleados en toda la compañía.
Justificación del Cambio /Por que es necesario /deseo continuar/terminar el proyecto:

El cambio es necesario ya que es importante cubrir la totalidad de los empleados en la organización MYH para que participen de los programas de recreación y salud.
Impacto del cambio propuesto:

Alcance: La solicitud de cambio afecta el alcance, ya que este aumenta lo que inicialmente se había planeado, de 50 programas de recreación y salud a aproximadamente 500.
Costos: Los costos se incrementan debido al cambio en cuanto a los salarios de los miembros del equipo y a la contratación del outsourcing de algunas tareas del trabajo del proyecto.
Cronograma: El cambio impacta en el cronograma extendiéndolo a nueve meses a partir de la fecha.
Implementación sugerida si la solicitud de cambio es aprobada:

Actualizar documento de alcance del proyecto (Genera scope statement v3).
Modificar Project Charter (Genera Project charter v4)
Modificar Diagrama de Gantt del proyecto. (Diagrama de gantt v3)
Modificar Lista de riesgos / Matriz de Impacto. (Lista riesgos v2)
Modificación del diccionario de WBS. (Diccionario WBS v2)
Modificación del WBS (WBS v2)
Aprobaciones requeridas:
Cambio en el Documento de Alcance, Project Charter, Diagrama de Gantt, Lista de riesgos, WBS y Diccionario WBS del proyecto Intranet de recreación y salud de MYH.
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