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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CULTURA UNIVERSITARIO 
“CECUN” DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DE LA 

CIUDAD DE POPAYÁN” 
 

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR ACTUAL 

Contrato de Obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 
“Construcción de la Primera Etapa del Centro de Cultura 
Universitario “CECUN” de la Universidad del Cauca, ubicado 
en la carrera 2 con calle 15N de la ciudad de Popayán” 

$ 5.141.392.376 

Entidad contratante UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Nombre contratista CONSORCIO CECUN 2016 / R.L. Andrés Ignacio Escobar Cadavid 

Nit. contratista 901.038.278-3 

Valor inicial del contrato $ 3.444.477.172 

Valor adicional del contrato $ 1.696.915.204 

Valor total del contrato $ 5.141.392.376 

Fecha firma del contrato  27/12/2016 

Fecha de iniciación del contrato 28/12/2016 

Plazo inicial del contrato 180 días 

Otrosí No. 01 (Aclaración) 29/12/2016 

Suspensión No. 01 30/12/2016 

Reinicio No. 01 23/06/2017 

Otrosí No. 02 (Adición y prórroga) 27/11/2017 

Otrosí No. 03 (Prórroga) 16/03/2018 

Suspensión No. 02 26/04/2018 

Reinicio No. 02 21/05/2018 

Suspensión No. 03 01/06/2018 

Reinicio No. 03 13/08/2018 

Suspensión No. 04 10/09/2018 

Reinicio No. 04 21/12/2018 

Otrosí No. 04 (Prórroga) 21/12/2018 

Plazo adicional No. 01 90 días 

Plazo adicional No. 02 75 días 

Plazo adicional No. 03 8 días 

Plazo total del contrato 353 días 

Fecha de Terminación del contrato 28/12/2018 

Vencimiento contractual 31/12/2018 
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Estado del contrato LIQUIDADO 

Objetivo: Ilustrar el consolidado de los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe y su estado. 

 

1.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR ACTUAL 

Contrato de Interventoría 
 No. 2.5.31.4/008 de 2017 

“Interventoria integral técnica, administrativa y financiera para 
las obras civiles de construcción del edificio cecun “centro de 
encuentro cultural universitario de la universidad del cauca, 
ubicado en la carrera 2 con calle 15 norte de la ciudad de 
popayán”, primera fase 

$ 283.867.186 

Entidad contratante UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Nombre contratista CONSORCIO GÓMEZ ACOSTA 

Nit. contratista 900.573.586-7 

Valor inicial del contrato $ 190.536.850 

Valor adicional del contrato $ 93.330.336 

Valor total del contrato $ 283.867.186 

Fecha firma del contrato  24/03/2017 

Fecha de iniciación del contrato 30/03/2017 

Plazo inicial del contrato Siete (7) meses 

Suspensión No. 01 17/04/2017 

Reinicio No. 01 23/06/2017 

Otrosí No. 01 (Adición y prórroga) 20/11/2017 

Otrosí No. 02 (Prórroga) 23/03/2018 

Suspensión No. 02 26/04/2018 

Reinicio No. 02 21/05/2018 

Suspensión No. 03 01/06/2018 

Reinicio No. 03 13/08/2018 

Suspensión No. 04 10/09/2018 

Reinicio No. 04 21/12/2018 

Otrosí No. 03 (Prórroga) 21/12/2018 

Plazo adicional No. 01 90 días 

Plazo adicional No. 02 60 días 

Plazo adicional No. 03 8 días 

Plazo total del contrato 353 días 

Fecha de Terminación del contrato 28/12/2018 

Vencimiento contractual 31/12/2018 

Estado del contrato LIQUIDADO 

Objetivo: Ilustrar el consolidado de los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe y su estado. 

 

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 
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El proyecto “Centro de Encuentro Universitario – CECUN” se encuentra enmarcado y registrado en el banco de proyectos de la 
Universidad del Cauca bajo el RG-2016-008 con las siguientes generalidades: 
 
Objetivo del proyecto 
Poner en funcionamiento un edificio de 1573,7 m2 con espacios para el disfrute lúdico cultural en el lote denominado el diamante, de 
la ciudad de Popayán, lo anterior para el uso institucional en la Universidad del Cauca. 
 
Justificación 
Los espacios de disfrute lúdico y cultural son escasos en la Universidad del Cauca, por lo cual en términos de uso deben ser 
desplazados los eventos deportivos para programar las actividades culturales y lúdicas, ya que a la fecha solo se cuenta con el coliseo 
cubierto del CDU para estos eventos, desplazando de esta manera la programación deportiva prevista para estos escenarios. 
 
De lo anterior, se deduce la ineludible necesidad de nuevos espacios para el disfrute de eventos lúdicos y culturales. Por otro lado, son 
múltiples los eventos culturales y lúdicos de tipo institucional que se deben realizar por fuera de la Universidad. 
 
Relación del proyecto con el Plan de Desarrollo Institucional 

EJE ESTRATÉGICO EE1_MODERNIZACIÓN_ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA 1.5 Adecuación de la Ciudadela Universitaria 

PROYECTO 1.5.1 Infraestructura Universitaria 

PROCESO Gestión de adquisiciones, bienes y suministros 

 
Problema Central 
Escasos espacios para las actividades lúdico culturales en la Universidad del Cauca 
 
Descripción de la solución al problema o necesidad planteada 
Construir un edificio moderno con toda la dotación necesaria que permita el encuentro de universitarios alrededor de actividades lúdico 
culturales. Se contará con un edificio de 1573,7 m2 con la comodidad suficiente para el disfrute de los universitarios, el espacio será 
dotado de manera funcional y podrá ser usado para las actividades culturales y lúdicas principalmente. 
 
Observaciones 
El proyecto contribuye con el logro de los objetivos misionales de la Universidad del Cauca, dinamiza y apoya las actividades 
administrativas, académicas y de bienestar. 
 
La viabilidad del proyecto no exonera la verificación y ajuste del proyecto en el momento que se considere necesario, y de ninguna 
manera implica asignación de recursos al proyecto. 
 
Contrato de Obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 
 
Con relación a los aspectos jurídicos y administrativos del Contrato de Obra, se menciona que fue adelantado el proceso licitatorio No. 
45 de 2016 mediante el cual el Contrato de Obra fue adjudicado al Consorcio CECUN 2016 el pasado 26 de diciembre de 2016, figura 
asociativa integrada por el ingeniero Andrés Ignacio Escobar Cadavid (60%) y el ingeniero Farith Willinton Morales Vargas (40%), 
suscribiendo entre las partes el Contrato de Obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 el pasado 27 de diciembre de 2016.  
 
Dicho contrato se ejecutó satisfactoriamente de acuerdo a la cronología ilustrada en las generalidades del contrato de obra del presente 
informe y sus correspondientes actos administrativos fueron debidamente legalizados, como se soporta en el respectivo expediente 
contractual. 
 
A la fecha el contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 se encuentra liquidado desde el pasado 11 de febrero de 2019, ejecutándose 
dentro de los plazos previstos, logrando la meta física del objeto contractual para esta primera etapa del proyecto como consta en el 
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acta de pago parcial No. 05 y Final suscrita el pasado 28 de diciembre de 2018; documentos debidamente suscritos que reposan en el 
expediente contractual. 
 
Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 
 
Con relación a los aspectos jurídicos y administrativos del Contrato de Interventoría, se menciona que se adelantó proceso licitatorio 
No. 004 de 2017, mediante el cual el Contrato de Interventoría fue adjudicado al Consorcio GOMEZ ACOSTA el pasado 15 de marzo 
de 2017, figura asociativa integrada por el ingeniero Carlos Gustavo Gómez Romero (15%) y el ingeniero Gustavo Adolfo Acosta Ortega 
(85%), suscribiendo entre las partes el Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 el pasado 24 de marzo de 2017. Dicho 
contrato se ejecutó satisfactoriamente de acuerdo a la cronología ilustrada en las generalidades del contrato de interventoría del 
presente informe y sus correspondientes actos administrativos fueron debidamente legalizados, como se soporta en el respectivo 
expediente contractual. 
 
A la fecha el Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 se encuentra liquidado desde el pasado 02 de julio de 2019, 
ejecutándose dentro de los plazos previstos, logrando la meta del objeto contractual para esta primera etapa del proyecto como consta 
en el acta de pago parcial No. 05 y Final suscrita el pasado 28 de diciembre de 2018; documentos debidamente suscritos que reposan 
en el expediente contractual. 
 

Objetivo: Describir la ejecución de los aspectos jurídicos y administrativos del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en 

el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Generalidades del proyecto RG del BPPUC donde están 

enmarcados los contratos, Legalización de actos administrativos, otrosíes, suspensiones, o reinicios, Pago de estampillas, Aprobación de pólizas, 

Solicitudes, Avales interventoría y supervisión, Audiencias de presunto incumplimiento, Trámites ante operadores de servicios públicos y/o entidades 

públicas, Solicitudes de aprobación ante el consejo superior, Incorporación de recursos, Vigencias futuras, Solicitudes de certificados de disponibilidad 

presupuestal, etc.) 

 

2.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL PROYECTO 

 

2.2.1. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 

 

El Contrato de Obra No. 2.5.31.4/095 de 2016, se encuentra amparado por las siguientes pólizas debidamente aprobadas por la 

Universidad del Cauca. 

ACTO ADMINISTRATIVO Acta de Liquidación Final del Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU073875 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 13/02/2019 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 13/02/2019 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 04/12/2018 06/03/2019 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 04/12/2018 06/03/2019 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 04/12/2018 03/01/2022 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 11/02/2019 11/02/2024 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 04/12/2018 06/03/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Acta de pago parcial No. 05 y Final del Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU073356 
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Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 28/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 28/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 04/12/2018 06/03/2019 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 04/12/2018 06/03/2019 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 04/12/2018 03/01/2022 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 28/12/2018 28/12/2023 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 04/12/2018 06/03/2019 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO057908 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 28/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 28/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 25/11/2018 09/03/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Otrosí No. 04 al Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU073303 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 04/12/2018 06/03/2019 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 04/12/2018 06/03/2019 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 04/12/2018 03/01/2022 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 04/12/2018 21/12/2023 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 04/12/2018 06/03/2019 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO057871 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 25/11/2018 09/03/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 04 y Reinicio No. 04 al Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 
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Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU073302 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 25/11/2018 25/02/2019 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 25/11/2018 25/02/2019 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 25/11/2018 25/12/2021 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 25/11/2018 25/11/2023 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 25/11/2018 25/02/2019 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO057870 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 13/11/2018 25/02/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 03 y Reinicio No. 03 al Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU071826 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 14/08/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 14/08/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 13/08/2018 25/11/2018 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 13/08/2018 25/11/2018 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 13/08/2018 25/09/2021 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 13/08/2018 13/08/2023 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 13/08/2018 25/11/2018 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO057345 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 14/08/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 14/08/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 13/08/2018 25/11/2018 

 



 

 

 
Proceso de Apoyo 

Gestión Administrativa y Financiera 
Instructivo para el Diligenciamiento del Formato de  Supervisión de Obra, Interventoría, 

Consultoría o Compraventa 

Código: PA-GA-5-IN- 4 Versión: 1 Fecha de Actualización: 14-09-2021 
 

                                                                                                                                        Página 7 de39 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 02 y Reinicio No. 02 al Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU070817 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 21/05/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/05/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 21/05/2018 10/09/2018 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 21/05/2018 10/09/2018 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 21/05/2018 10/07/2021 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 21/05/2018 21/05/2023 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 21/05/2018 10/09/2018 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO056964 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 21/05/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/05/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 21/05/2018 10/09/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Otrosí No. 03 al Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU070195 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 20/03/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 20/03/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 16/03/2018 15/08/2018 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 16/03/2018 15/08/2018 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 16/03/2018 15/06/2021 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 16/03/2018 16/03/2023 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 16/03/2018 15/08/2018 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO056759 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 20/03/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 20/03/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 16/03/2018 15/08/2018 
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ACTO ADMINISTRATIVO Otrosí No. 02 al Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU068314 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 05/12/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 05/12/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 1.028.278.472,20 20% 27/11/2017 28/05/2018 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 27/11/2017 28/05/2018 

Salarios y prestaciones $ 514.139.237,60 10% 27/11/2017 31/03/2021 

Estabilidad de la obra $ 2.570.696.188,00 50% 27/11/2017 27/11/2022 

Calidad del servicio $ 2.570.696.188,00 50% 27/11/2017 28/05/2018 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO056195 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 30/11/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 05/12/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 1.028.278.475,20 20% 27/11/2017 28/05/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 01 y Reinicio No. 01 Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU066391 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha expedición 25/07/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 25/07/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 688.895.434,40 20% 23/06/2017 28/02/2018 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 23/06/2017 28/02/2018 

Salarios y prestaciones $ 344.447.717,20 10% 23/06/2017 31/12/2020 

Estabilidad de la obra $ 1.722.238.586,00 50% 23/06/2017 23/06/2022 

Calidad del servicio $ 1.722.238.586,00 50% 23/06/2017 28/02/2018 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO055501 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 25/07/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 25/07/2017 

  



 

 

 
Proceso de Apoyo 

Gestión Administrativa y Financiera 
Instructivo para el Diligenciamiento del Formato de  Supervisión de Obra, Interventoría, 

Consultoría o Compraventa 

Código: PA-GA-5-IN- 4 Versión: 1 Fecha de Actualización: 14-09-2021 
 

                                                                                                                                        Página 9 de39 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 688.895.434,40 20% 23/06/2017 28/02/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU039172 / CU063111 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha expedición 28/12/2016 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 28/12/2016 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 688.895.434,40 20% 28/12/2016 31/08/2017 

Anticipo $ 1.722.238.586,00 100% 28/12/2016 31/08/2017 

Salarios y prestaciones $ 344.447.717,20 10% 28/12/2016 30/06/2020 

Estabilidad de la obra $ 1.722.238.586,00 50% 28/12/2016 28/12/2021 

Calidad del servicio $ 1.722.238.586,00 50% 28/12/2016 31/08/2017 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025090 / RO054307 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 28/12/2016 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador Consorcio CECUN 2016 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 28/12/2016 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 688.895.434,40 20% 18/12/2016 31/08/2017 

Objetivo: Verificar que los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe se encuentren debidamente legalizados y que estén 

amparados con sus respectivas garantías, cotejando sus vigencias. 

 

 

 

2.2.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

El Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017, se encuentra amparado por las siguientes pólizas debidamente aprobadas por la 

Universidad del Cauca. 

ACTO ADMINISTRATIVO Acta de Liquidación Final del Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU075764 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 14/08/2019 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 14/08/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 03/07/2019 02/07/2024 
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Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 02/07/2019 28/07/2022 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO058733 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 14/08/2019 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 14/08/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 02/07/2019 26/10/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Acta de pago parcial No. 05 y Final del Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU073354 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 28/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 28/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 21/12/2018 28/12/2023 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 21/12/2018 16/01/2022 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO057907 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 28/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 28/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 21/12/2018 16/04/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Otrosí No. 03 al Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU073304 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 21/12/2018 21/12/2023 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 21/12/2018 16/01/2022 
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Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO057872 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 21/12/2018 16/04/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 04 y Reinicio No. 04 Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU073299 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 21/12/2018 21/12/2023 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 21/12/2018 06/01/2022 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO057868 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 21/12/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 21/12/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 21/12/2018 06/04/2019 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 03 y Reinicio No. 03 Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU071852 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 14/08/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 14/08/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 13/08/2018 13/08/2023 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 13/08/2018 25/09/2021 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO076344 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 14/08/2018 
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Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 14/08/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 13/08/2018 25/12/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 02 y Reinicio No. 02 Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU070852 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 24/05/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 24/05/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 21/05/2018 21/05/2023 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 21/05/2018 12/07/2021 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO057029 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 24/05/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 24/05/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 21/05/2018 12/10/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Otrosí No. 02 al Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU070249 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 26/03/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 26/03/2018 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 15/03/2018 15/03/2023 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 15/03/2018 12/06/2021 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO056779 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 26/03/2018 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 26/03/2018 
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TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 56.773.438 10% 15/03/2018 12/09/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Otrosí No. 01 al Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU068232 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha Expedición 29/11/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 29/11/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 56.773.438 0% 20/11/2017 20/11/2022 

Salarios y prestaciones $ 28.386.719 0% 20/11/2017 12/04/2021 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO056184 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 29/11/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 29/11/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 38.107.370,00 10% 27/11/2017 12/07/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Suspensión No. 01 y Reinicio No. 01 Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU066411 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha expedición 26/07/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 26/07/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 38.107.370,00 0% 27/06/2017 27/06/2022 

Salarios y prestaciones $ 19.053.685,00 0% 27/06/2017 11/01/2021 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO055505 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 26/07/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 26/07/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 
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Predios, labores y operaciones $ 38.107.370,00 10% 27/06/2017 11/04/2018 

 

ACTO ADMINISTRATIVO Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo CU040299 / CU064691 

Tipo Amparo Cumplimiento Fecha expedición 29/03/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 29/03/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento $ 38.107.370,00 0% 24/03/2017 24/03/2022 

Salarios y prestaciones $ 19.053.685,00 0% 24/03/2017 31/10/2020 

 

Nombre Aseguradora Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. No. Amparo RO025373 / RO054893 

Tipo Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha expedición 29/03/2017 

Beneficiario Universidad del Cauca Tomador 
Consorcio GOMEZ 

ACOSTA 

Documento de aprobación Certificación Fecha aprobación 29/03/2017 

TIPO DE CUBRIMIENTO VALOR ASEGURADO PORCENTAJE 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Predios, labores y operaciones $ 38.107.370,00 10% 24/03/2017 31/12/2017 

Objetivo: Verificar que los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe se encuentren debidamente legalizados y que estén 

amparados con sus respectivas garantías, cotejando sus vigencias. 

 

2.3. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

 

Contrato de Obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 

 

El contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 se suscribió por un valor inicial de $3.444.477.172, el cual tuvo una adición 

presupuestal por valor de $1.696.915.204, recursos que fueron necesarios para alcanzar el objeto contractual de la primera 

etapa del Centro de Cultura Universitario “CECUN” de la Universidad del Cauca, que complementaron las cantidades 

faltantes para garantizar la totalidad de la estructura metalica del sistema de resistencia sísmica del edificio y la totalidad 

de la cubierta para protección ante la intemperie de la primera etapa del proyecto; alcanzando un valor total del contrato 

de $5.141.392.376 como se ilustra en las generalidades del presente documento. 

 

En atención a condiciones contractuales se tramitó desembolso de anticipo por valor de $1.722.238.586 el pasado 29 de 

diciembre de 2016, cuyo pago efectivo se realizó mediante consignación bancaria por valor de $1.618.904.271 el pasado 

17 de enero de 2017, teniendo en cuenta descuentos y/o retenciones aplicadas. 

 

El contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 tuvo una ejecución presupuestal total por valor de $5.130.502.328, 

equivalente al 99,79% del valor total del contrato y una ejecución física del 100%, logrando el alcance del objeto contractual 
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y ejecutando las actividades contractuales a satisfacción y con calidad. Todos los soportes de la ejecución presupuestal y 

física se encuentran registrados en el expediente contractual. 

 

Finalmente, se informa que la Liquidación Final del Contrato de Obra No. 2.5.31.4/095 de 2016, suscrita el pasado 11 de 

febrero de 2019, arrojó un saldo a favor de la Universidad del Cauca por valor de $10.890.048 

 

VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS $ 5.130.502.328 

% ACUMULADO RECURSOS PAGADOS 99,79 % 

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO 100 % 

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO 100% 

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO N/A 

% AVANCE FISICO PROGRAMADO EN EL PERIODO N/A 

ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO 

 

Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 

 

El contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 se suscribió por un valor inicial de $190.536.850, el cual tuvo una 

adición presupuestal por valor de $ 93.330.336, recursos que complementaron el valor faltante para garantizar el 

acompañamiento, seguimiento y control de la Interventoría al contrato de obra para la ejecución de los recursos adicionales; 

alcanzando un valor total del contrato de $283.867.186 como se ilustra en las generalidades del presente documento. 

 

El contrato de interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017 tuvo una ejecución presupuestal total por valor de $ 283.265.387, 

equivalente al 99,79% del valor total del contrato y una ejecución física del 100%, logrando el alcance del objeto contractual 

y ejecutando las actividades contractuales a satisfacción y con calidad. Todos los soportes de la ejecución presupuestal y 

física se encuentran registrados en el expediente contractual. 

 

Finalmente, se informa que la Liquidación Final del Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017, suscrita el pasado 

02 de julio de 2019, arrojó un saldo a favor de la Universidad del Cauca por valor de $ 601.799 

 

VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS $ 283.265.387 

% ACUMULADO RECURSOS PAGADOS 99,79 % 

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO 100 % 

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO 100% 

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO N/A 

% AVANCE FISICO PROGRAMADO EN EL PERIODO N/A 

ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO 
 

Objetivo: Describir la ejecución de los aspectos financieros del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del 

presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Desembolsos de anticipo, Legalización de anticipo, Pagos de rendimientos 
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financieros en caso de aplicar, Trámite de pago de actas parciales y comprobantes de pago de los contratos, Balance presupuestal del contrato, Balance 

de obra para requerimiento de recursos adicionales o redistribución de recursos de las actividades contractuales, Trámite de solicitud de certificados de 

disponibilidad presupuestal de recursos adicionales, Verificación de registros presupuestales de los contratos u otrosíes, Trámite de consecución de 

recursos externos, Trámite de incorporación de recursos de excedentes del proyecto o de recursos externos, etc.) 
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2.3.1. CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 

 

2.3.1.1. CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

FUENTE 

RECURSOS 

PROYECTO 

BPPUC 

AÑO 

APORTE 

VIGENCIA 

FUTURA 

ACUERDO 

APROBACIÓN 
CDP No. 

FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR APORTE 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2016 No N/A 

D412-

201603548 
01/12/2016 $1.736.096.000 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2016 No N/A 

D412-

201603548 

28/12/2016 

Ajuste CDP 
(-$13.857.414) 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2017 Si 

Oficio 1513 de 

2017 

D411-

201700019 
01/01/2017 $1.736.096.000 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2017 No N/A 

D412-

201702541 
25/09/2017 $1.000.000.000 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2018 Si 

Acuerdo 036 

de 2017 

D411-

201800004 
01/01/2018 $696.915.204 

TOTAL       $5.155.249.790 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe los certificados de disponibilidad presupuestal y las vigencias futuras que respaldan los recursos del proceso 

precontractual y las adiciones presupuestales del proceso contractual; así como la procedencia de los recursos (BPPUC), su incorporación y la vigencia 

anual de los mismos. 

Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas. 

 

2.3.1.2. CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

FUENTE 

RECURSOS 

PROYECTO 

BPPUC 

AÑO 

APORTE 

VIGENCIA 

FUTURA 

ACUERDO 

APROBACIÓN 
CDP No. 

FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR APORTE 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2017 No N/A 

D412-

201700122 
10/01/2017 $ 191.664.072 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2017 No N/A 

D412-

201700115 

28/03/2018 

Ajuste CDP 
(-$1.127.222) 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2017 Si N/A 

D412-

201702543 
25/09/2017 $ 54.991.710 

Recursos Propios 

UNICAUCA 
RG-2016-008 2018 Si 

Acuerdo 036 

de 2017 

D411-

201800005 
01/01/2018 $ 38.338.626 

TOTAL       $ 283.867.186 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe los certificados de disponibilidad presupuestal y las vigencias futuras que respaldan los recursos del proceso 

precontractual y las adiciones presupuestales del proceso contractual; así como la procedencia de los recursos (BPPUC), su incorporación y la vigencia 

anual de los mismos. 

Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas. 
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2.3.2. CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 

 

2.3.2.1. CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

ACTO ADMINISTRATIVO 
No. CDP ó 

RDP 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

FUENTE 

RECURSOS 

AÑO 

APORTE 
VALOR CDP VALOR RDP SALDO CDP 

CONTRATO DE OBRA 

No. 2.5.31.4/095 DE 2016 

D412-

201603548 
01/12/2016 UNICAUCA 2016 $1.722.238.586   

D414-

201604441 
28/12/2016 UNICAUCA 2016  $1.722.238.586 $0 

D411-

201700019 
01/01/2017 UNICAUCA 2017 $1.736.096.000   

D413-

201700018 
01/01/2017 UNICAUCA 2017  $1.722.238.586 $13.857.414 

OTROSÍ No. 02 

D412-

201702541 
25/09/2017 UNICAUCA 2017 $1.000.000.000   

D414-

201704075 
27/11/2017 UNICAUCA 2017  $1.000.000.000 $0 

D411-

201800004 
01/01/2018 UNICAUCA 2018 $696.915.204   

D413-

201800060 
01/01/2018 UNICAUCA 2018  $696.915.204 $0 

TOTALES     $5.155.249.790 $5.141.392.376 $13.857.414 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe los registros de disponibilidad presupuestal que comprometen los recursos al proceso contractual y sus adiciones 

presupuestales, verificando la vigencia anual de los mismos; así mismo identificar los saldos sin ejecución presupuestal del proyecto que puedan 

incorporarse en vigencias posteriores para alcanzar la meta física del objeto contractual. 

Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas. 

 

2.3.2.2. CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

ACTO ADMINISTRATIVO 
No. CDP ó 

RDP 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

FUENTE 

RECURSOS 

AÑO 

APORTE 
VALOR CDP VALOR RDP SALDO CDP 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

No. 2.5.31.4/008 DE 2017 

D412-

201700122 
10/01/2017 UNICAUCA 2017 $ 190.536.850   

D414-

201701182 
28/03/2017 UNICAUCA 2017  $ 190.536.850 $ 0 

OTROSÍ No. 01 

D412-

201702543 
25/09/2017 UNICAUCA 2017 $ 54.991.710   

D414-

201704159 
30/11/2017 UNICAUCA 2017  $ 54.991.710 $ 0 

D411-

201800005 
01/01/2018 UNICAUCA 2018 $ 38.338.626   

D413-

201800003 
01/01/2018 UNICAUCA 2018  $ 38.338.626 $ 0 

TOTALES     $ 283.867.186 $ 283.867.186 $ 0 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe los registros de disponibilidad presupuestal que comprometen los recursos al proceso contractual y sus adiciones 

presupuestales, verificando la vigencia anual de los mismos; así mismo identificar los saldos sin ejecución presupuestal del proyecto que puedan 

incorporarse en vigencias posteriores para alcanzar la meta física del objeto contractual. 

Nota: Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas. 

2.3.3. CONTROL DESEEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
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2.3.3.1. CONTROL DE DESEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE OBRA (Cuando aplique) 

 

CONCEPTO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

PORCENTAJE 
ANTICIPO 

ORDEN DE 
PAGO No 

FECHA DE PAGO 
D/M/A 

VALOR 
DESEMBOLSADO 

PRIMER DESEMBOLSO 29/12/2016 50% 201600108 17/01/2017 $ 1.722.238.586 

SEGUNDO DESEMBOLSO  0%   $ 0 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 1.722.238.586 

 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 
FECHA DE 

CORTE 
ORDEN DE 
PAGO No. 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 
AMORTIZADO 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

ACTA PARCIAL No. 01 01/11/2017 201706380 21/12/2017 $ 695.189.472 $ 1.027.049.114 

ACTA PARCIAL No. 02 26/12/2017 201703700 31/12/2017 $ 1.027.049.114 $ 0 

VALOR TOTAL    $ 1.722.238.586 $ 0 

PORCENTAJE TOTAL    100% 0% 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance financiero del anticipo, registrando la amortización aplicada al mismo y su legalización, con el fin de 

salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines 

a que han sido destinados. 

 

2.3.3.2. CONTROL DE DESEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Cuando aplique) 

 

CONCEPTO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

PORCENTAJE 
ANTICIPO 

ORDEN DE 
PAGO No 

FECHA DE PAGO 
D/M/A 

VALOR 
DESEMBOLSADO 

PRIMER DESEMBOLSO XX/XX/2000 0%  XX/XX/2000 $ 0 

SEGUNDO DESEMBOLSO  0%   $ 0 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 0 

 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 
FECHA DE 

CORTE 
ORDEN DE 
PAGO No. 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 
AMORTIZADO 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

ACTA PARCIAL No. XX/XX/2000  XX/XX/2000 $ 0 $ 0 

ACTA PARCIAL No. XX/XX/2000  XX/XX/2000 $ 0 $ 0 

VALOR TOTAL    $ 0 $ 0 

PORCENTAJE TOTAL    0% 0% 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance financiero del anticipo, registrando la amortización aplicada al mismo y su legalización, con el fin de 

salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines 

a que han sido destinados. 

 

  



 

 

 
Proceso de Apoyo 

Gestión Administrativa y Financiera 
Instructivo para el Diligenciamiento del Formato de  Supervisión de Obra, Interventoría, 

Consultoría o Compraventa 

Código: PA-GA-5-IN- 4 Versión: 1 Fecha de Actualización: 14-09-2021 
 

                                                                                                                                        Página 20 de39 

2.3.4. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL PROYECTO (Cuando aplique) 

 

2.3.4.1. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE OBRA (Cuando aplique) 

 

FECHA DE 
GENERACIÓN 

D/M/A 

SALDO CUENTA 
BANCARIA 

RENDIMIENTO 
GENERADO 

VALOR GIRADO 
VALOR PENDIENTE 

DE GIRO 
FECHA DEL GIRO 

D/M/A 

XX/XX/2000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 XX/XX/2000 

TOTAL  $ 0 $ 0 $ 0   

Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance de los rendimientos financieros del anticipo cuando aplique, registrando los valores girados a la 

Universidad del Cauca por parte del contratista, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

Nota: Las cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros. 

 

2.3.4.2. CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Cuando aplique) 

 

FECHA DE 
GENERACIÓN 

D/M/A 

SALDO CUENTA 
BANCARIA 

RENDIMIENTO 
GENERADO 

VALOR GIRADO 
VALOR PENDIENTE 

DE GIRO 
FECHA DEL GIRO 

D/M/A 

XX/XX/2000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 XX/XX/2000 

TOTAL  $ 0 $ 0 $ 0   

Objetivo: Verificar a la fecha del informe el balance de los rendimientos financieros del anticipo cuando aplique, registrando los valores girados a la 

Universidad del Cauca por parte del contratista, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

Nota: Las cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros. 
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2.3.5. CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 

 

2.3.5.1. CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

ACTO ADMINISTRATIVO RDP No. 
FECHA 

EXPEDICIÓN 

FUENTE 

RECURSOS 

AÑO 

APORTE 
VALOR RDP 

VALOR 

AFECTADO 
SALDO RDP 

CONTRATO DE OBRA 

No. 2.5.31.4/095 DE 2016 

D414-

201604441 
28/12/2016 UNICAUCA 2016 $ 1.722.238.586  $ 1.722.238.586 

ANTICIPO 50%      $ 1.722.238.586 $ 0 

CONTRATO DE OBRA 

No. 2.5.31.4/095 DE 2016 

D413-

201700018 
01/01/2017 UNICAUCA 2017 $ 1.722.238.586  $ 1.722.238.586 

ACTA PARCIAL No. 01      $ 695.189.472 $ 1.027.049.114 

ACTA PARCIAL No. 02      $ 737.079.246 $ 289.969.868 

ACTA PARCIAL No. 03      $ 289.969.868 $ 0 

OTROSÍ No. 02 
D414-

201704075 
27/11/2017 UNICAUCA 2017 $ 1.000.000.000  $ 1.000.000.000 

ACTA PARCIAL No. 03      $ 563.886.380 $ 436.113.620 

ACTA PARCIAL No. 04      $ 436.113.620 $ 0 

OTROSÍ No. 02 
D413-

201800060 
01/01/2018 UNICAUCA 2018 $ 696.915.204  $ 696.915.204 

ACTA PARCIAL No. 04      $ 108.767.799 $ 588.147.405 

ACTA PARCIAL No. 05      $ 577.257.357 $ 10.890.048 

TOTALES     $ 5.141.392.376 $ 5.130.502.328 $ 10.890.048 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe la afectación de los registros presupuestales direccionados por el Supervisor a los pagos efectuados al 

Contratista, constatando los saldos presentes para control de sus vigencias anuales. Se deben tener en cuenta en la afectación las reservas por 

apropiación solicitadas por la supervisión y aprobadas por la Oficina de Gestión Financiera y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca. 

 

2.3.5.2. CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

ACTO ADMINISTRATIVO RDP No. 
FECHA 

EXPEDICIÓN 

FUENTE 

RECURSOS 

AÑO 

APORTE 
VALOR RDP 

VALOR 

AFECTADO 
SALDO RDP 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

No. 2.5.31.4/008 DE 2017 

D414-

201701182 
28/03/2017 UNICAUCA 2017 $ 190.536.850  $ 190.536.850 

ACTA PARCIAL No. 01      $ 76.900.673 $ 113.636.177 

ACTA PARCIAL No. 02      $ 97.394.832 $ 16.241.345 

ACTA PARCIAL No. 03      $ 16.241.345 $ 0 

OTROSÍ No. 01 
D414-

201704159 
30/11/2017 UNICAUCA 2017 $ 54.991.710  $ 54.991.710 

ACTA PARCIAL No. 03      $ 30.766.008 $ 24.225.702 

ACTA PARCIAL No. 04      $ 24.225.702 $ 0 

OTROSÍ No. 01 
D413-

201800003 
01/01/2018 UNICAUCA 2018 $ 38.338.626  $ 38.338.626 

ACTA PARCIAL No. 04      $ 5.864.220 $ 32.474.406 

ACTA PARCIAL No. 05 Y 

FINAL 
     $ 31.872.607 $ 601.799 

TOTALES     $ 283.867.186 $ 283.265.387 $ 601.799 

Objetivo: Verificar a la fecha del informe la afectación de los registros presupuestales direccionados por el Supervisor a los pagos efectuados al 

Contratista, constatando los saldos presentes para control de sus vigencias anuales. Se deben tener en cuenta en la afectación las reservas por 

apropiación solicitadas por la supervisión y aprobadas por la Oficina de Gestión Financiera y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca. 
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2.3.6. CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 

 

2.3.6.1. CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

CONCEPTO 
FUENTE 

RECURSOS 
RDP 

AFECTADO 
FACTURA 

Nº 
% 

PAGADO 

FECHA 
CORTE 
D/M/A 

VALOR 
CERTIFICACION 

DE PAGO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

DESCUENTOS 
VALOR NETO 

PAGADO 
ORDEN DE 
PAGO No. 

FECHA 
PAGO 
D/M/A 

ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) UNICAUCA 201604441 N/A 33,57% 29/12/2016 $ 1.722.238.586  $ 103.334.315 $ 1.618.904.271 201600108 17/01/2017 

ACTA PARCIAL No. 01 UNICAUCA 201700018 3 13,55% 01/11/2017 $ 695.189.472 $ 695.189.472 $ 70.668.387 $ 624.521.085 201706380 21/12/2017 

ACTA PARCIAL No. 02 UNICAUCA 201700018 5 14,37% 26/12/2017 $ 737.079.246  $ 1.027.049.114 $ 80.965.742 $ 656.113.504 201703700 31/12/2017 

ACTA PARCIAL No. 03 UNICAUCA 
201700018 
201704075 

10 16,64% 20/04/2018 $ 853.856.248 $ 0 $ 69.126.448 $ 784.729.800 201803596 27/07/2018 

ACTA PARCIAL No. 04 UNICAUCA 
201704075 
201800060 

12 10,62% 30/05/2018 $ 544.881.419 $ 0 $ 44.073.568 $ 500.807.851 
201805479 
201805480 
201805481 

23/10/2018 

ACTA PARCIAL No. 05 Y FINAL UNICAUCA 201800060 13 11,25% 28/05/2018 $ 577.257.357 $ 0 $ 46.689.842 $ 530.567.515 201901811 16/05/2019 

PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 
(CUANDO APLIQUE) 

   N/A  N/A      

TOTALES    100%  $ 5.130.502.328 $ 1.722.238.586 $ 414.858.302 $ 4.715.644.026   

Objetivo: Verificar a la fecha del informe el seguimiento al avance presupuestal del contrato, relacionando las fuentes de financiación, la afectación de registros presupuestales, la amortización de anticipos, 

los descuentos y/o retenciones realizadas y las órdenes de pago y/o comprobantes de pago. 
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2.3.6.2. CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

CONCEPTO 
FUENTE 

RECURSOS 
RDP 

AFECTADO 
FACTURA 

Nº 
% 

PAGADO 

FECHA 
CORTE 
D/M/A 

VALOR 
CERTIFICACION 

DE PAGO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

DESCUENTOS 
VALOR NETO 

PAGADO 
ORDEN DE 
PAGO No. 

FECHA 
PAGO 
D/M/A 

ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)    N/A  N/A      

ACTA PARCIAL No. 01 UNICAUCA 201701182 501 40,36% 01/11/2017 $ 76.900.673 $ 0 $ 9.790.296 $ 67.110.377 201703604 31/12/2017 

ACTA PARCIAL No. 02 UNICAUCA 201701182 502 21,04% 29/12/2017 $ 97.394.832  $ 0 $ 12.399.426 $ 84.995.406 201801640 07/05/2018 

ACTA PARCIAL No. 03 UNICAUCA 
201701182 
201704159 

503 16,56% 20/04/2018 $ 47.007.353 $ 0 $ 5.984.549 $ 41.022.804 201805482 23/10/2018 

ACTA PARCIAL No. 04 UNICAUCA 
201704159 
201800003 

504 10,6% 30/05/2018 $ 30.089.922 $ 0 $ 4.804.273 $ 25.285.649 201805547 28/12/2018 

ACTA PARCIAL No. 05 Y FINAL UNICAUCA 201800003 505 11,23% 28/12/2018 $ 31.872.607 $ 0 $ 4.057.732 $ 27.814.875 201904702 10/09/2019 

PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 
(CUANDO APLIQUE) 

   N/A  N/A      

TOTALES    100%  $ 283.265.387 $ 0 $ 37.036.276 $ 246.229.111   

Objetivo: Verificar a la fecha del informe el seguimiento al avance presupuestal del contrato, relacionando las fuentes de financiación, la afectación de registros presupuestales, la amortización de anticipos, 

los descuentos y/o retenciones realizadas y las órdenes de pago y/o comprobantes de pago. 
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2.3.7. CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL PROYECTO 

 

2.3.7.1. CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL CONTRATO DE OBRA 

 

ANTICIPO / ACTA 
PARCIAL 

FECHA 
PAGO 
D/M/A 

ORDEN 
DE PAGO 

No. 

VALOR 
CERTIFICACIÓN 

DE PAGO 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR BASE VALOR IVA 
RETEIVA 

15% 
RETEFUENTE 

2% 

ESTAMPILLA 
UNAL 

0,5% - 1% - 2% 

CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL 

5% 

TOTAL 
DESCUENTOS 

ANTICIPO 17/01/2017 201600108 $ 1.722.238.586      $ 17.222.386 $ 86.111.929 $ 103.334.315 

01 21/12/2017 201706380 $ 695.189.472 $ 1.390.378.944 $ 1.381.537.107 $ 8.841.837 $ 1.326.276 $ 27.630.742 $ 6.951.895 $ 34.759.474 $ 70.668.387 

02 31/12/2017 201703700 $ 737.079.246 $ 1.764.128.360 $ 1.752.909.738 $ 11.218.622 $ 1.682.793  $ 35.058.195 $ 7.370.792 $ 36.853.962 $ 80.965.742 

03 27/07/2018 201803596 $ 853.856.248 $ 853.856.248 $ 847.564.336 $ 6.291.912 $ 943.787 $ 16.951.287 $ 8.538.562 $ 42.692.812 $ 69.126.448 

04 23/10/2018 
201805479 
201805480 
201805481 

$ 544.881.419 $ 544.881.419 $ 540.855.966 $ 4.025.453 $ 603.818 $ 10.817.119 $ 5.408.560 $ 27.244.071 $ 44.073.568 

05 Y FINAL 16/05/2019 201901811 $ 577.257.357 $ 577.257.357 $ 573.013.574 $ 4.243.783 $ 636.567 $ 11.460.271 $ 5.730.136 $ 28.862.868 $ 46.689.842 

TOTALES   $ 5.130.502.328 $ 5.130.502.328 $ 5.095.880.721 $ 34.621.607 $ 5.193.241 $ 101.917.614 $ 51.222.331 $ 256.525.116 $ 414.858.302 

Objetivo: Realizar a la fecha del informe el seguimiento a los descuentos y/o retenciones aplicadas a los pagos del contrato, teniendo en cuenta la amortización de anticipos; con el fin de aplicarlos 

adecuadamente con la Oficina de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca. 

Nota 1: La retención del Impuesto de Industria y Comercio es la aplicable en el Municipio donde se ejecuta la obra y obedece al Estatuto de Rentas del Municipio. 

Nota 2: La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, Ley 1697 de 2013. (0,5% para 1 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 2000 SMMLV; 1% para 

2001 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 6000 SMMLV; 2% para Valor contrato antes de IVA > 6001 SMMLV) 
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2.3.7.2. CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

ANTICIPO / ACTA 
PARCIAL 

FECHA 
PAGO 
D/M/A 

ORDEN DE 
PAGO No. 

VALOR 
CERTIFICACIÓN 

DE PAGO 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR BASE 
VALOR IVA 

19% 

RETE 
FUENTE IVA 

15% 

RETEFUENTE 
11% 

ESTAMPILLA 
UNAL 

0,5% - 1% - 2% 

RETEICA 
0,8% 

TOTAL 
DESCUENTOS 

01 31/12/2017 201703604 $ 76.900.673 $ 76.900.673 $ 64.622.414 $ 12.278.259 $ 1.841.739 $ 7.108.466 $ 323.112 $ 516.979 $ 9.790.296 

02 07/05/2018 201801640 $ 97.394.832 $ 97.394.832 $ 81.844.397 $ 15.550.435 $ 2.332.565 $ 9.002.884 $ 409.222 $ 654.755 $ 12.399.426 

03 23/10/2018 201805482 $ 47.007.353 $ 47.007.353 $ 39.501.977 $ 7.505.376 $ 1.125.806 $ 4.345.217 $ 197.510 $ 316.016 $ 5.984.549 

04 28/12/2018 201805547 $ 30.089.922 $ 30.089.922 $ 25.285.649 $ 4.804.273 $ 720.641 $ 2.781.421 $ 126.428 $ 202.285 $ 3.830.775  

05 Y FINAL 10/09/2019 201904702 $ 31.872.607 $ 31.872.607 $ 26.783.703 $ 5.088.904 $ 763.336 $ 2.946.207 $ 133.919 $ 214.270 $ 4.057.732 

TOTALES   $ 283.265.387 $ 283.265.387 $ 238.038.140 $ 45.227.247 $ 6.784.087 $ 26.184.195 $ 1.190.191 $ 1.194.305 $ 36.062.778 

Objetivo: Realizar a la fecha del informe el seguimiento a los descuentos y/o retenciones aplicadas a los pagos del contrato, teniendo en cuenta la amortización de anticipos; con el fin de aplicarlos 

adecuadamente con la Oficina de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca. 

Nota 1: La retención del Impuesto de Industria y Comercio es la aplicable en el Municipio donde se ejecuta la obra y obedece al Estatuto de Rentas del Municipio. 

Nota 2: La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, Ley 1697 de 2013. (0,5% para 1 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 2000 SMMLV; 1% para 

2001 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 6000 SMMLV; 2% para Valor contrato antes de IVA > 6001 SMMLV) 
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2.4. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

 

Para efectos del presente informe se relacionan los aspectos técnicos más relevantes ejecutados en la primera etapa del 

Centro de Cultura Universitario “CECUN” de la Universidad del Cauca. 

 

Conforme a lo ilustrado en los informes de interventoría anexos al expediente contractual y en los diseños iniciales del 

proyecto, el sistema de cimentación está conformado por pilotes de diámetros de 0.60 mt y 0.90 mt respectivamente y 

longitud efectiva de 10 mt; pero en la etapa preliminar del proyecto, se encontraron en algunas excavaciones el deposito 

aluvial que sirvió como estrato de cimentación a menores profundidades de las previstas en el estudio geotécnico, 

impidiendo avanzar en las excavaciones a las profundidades de diseño con el equipo de perforación mecánico. Por lo 

anterior, se requirió a la firma consultora GEOZAM que realizó el estudio de suelos del proyecto para emitir un concepto 

técnico en relación a la profundidad de los mencionados pilotes concluyendo lo siguiente: 

 

(…) dada la ubicación definitiva de la rasante de las zapatas cabezales y ante la dificultad presentada para avanzar en este 

suelo, se nos ha consultado la posibilidad de ajustar la longitud de los pilotes, hasta alcanzar el contacto con este depósito. 

 

Con el fin de atender la consulta, se decide confirmar la compacidad y espesor del depósito aluvial encontrado durante el 

proceso de pilotaje, mediante la realización de cuatro sondeos mecánicos, y hacer el recalculo de la capacidad portante, 

teniendo en cuenta como longitud efectiva de ellos, la distancia que hay entre la base de la zapata cabezal y la parte 

superior del estrato de cimentación. Se anexa la memoria de cálculos, que incluye resistencia por fuste y capacidad de 

carga por la punta, utilizando el método de esfuerzos efectivos, y magnitud de asentamientos elásticos y de consolidación, 

individuales y del grupo de pilotes. 

 

De los resultados obtenidos, se concluye que la carga permisible para los pilotes de 0.60 mt de diámetro y longitud mínima 

de 7.0 mt es 28 tn y para los pilotes de 0.90 mt de diámetro y longitud mínima de 7.0 mt es 45 tn. (…) 

 

El ingeniero Gilberto Areiza Palma diseñador estructural del proyecto concedió aval a la reducción de algunos pilotes donde 

se encuentra la capa aluvial de cimentación, manteniendo el diseño estructural en la parte superior de los pilotes y 

acortando en la parte inferior el refuerzo longitudinal. Los pilotes #14, #16, #18 y el #34 se fundieron a una profundidad de 

7.0 metros respectivamente. 

 

La empresa MEISA firma constructora de la estructura metálica a través del ingeniero Eduardo Páez, suministro 

información y propuesta técnica para la correcta instalación de los pernos de anclaje en los pedestales del eje B, generando 

conciliación entre las estructuras de concreto, la estructura metálica y la arquitectura del proyecto. Propuesta avalada por 

el contratista, la interventoría, la supervisión y el consultor. 

 

La firma consultora GEOZAM emite aprobación para que los pilotes #31, #32, #33 se fundan con longitud efectiva de 6.47 

mt, 6.70 mt y 6.39 mt respectivamente, indicando que el factor de seguridad se redujo de 2.50 a 2.35 siendo aceptable. Sin 

embargo, recomienda realizar excavaciones manuales usando anillos protectores para remover los bolos de piedra, 

garantizando una profundidad efectiva mínima de 9.0 mt, por lo que se hace necesario aumentar las excavaciones a un 

diámetro de 1 mt. Se generan las actividades no previstas correspondientes y se incluyen en el presupuesto contractual. 
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La metodología constructiva avalada por la interventoría y aceptada por la supervisión establece mayores tiempos de 

ejecución con relación al equipo mecánico de excavación que presento dificultades por los grandes bolos de piedra 

encontrados a lo largo del estrato superior. 

 

Sobre la excavación del pilote #11 de los ejes 6-D se encontró a una profundidad de 7.77 mt una piedra que cubre todo el 

diámetro de la excavación imposible de remover, por lo que la interventoría y la supervisión avalan la propuesta del 

ingeniero Juan Manuel Mosquera profesor del Departamento de Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca, con relación a la construcción de dos pilotes gemelos equidistantes del eje 6 respetando la distancia 

recomendada por la firma GEOZAM, eliminando la construcción del pilote #11, tal como se ilustra en la siguiente imagen. 

 

 
El ingeniero Areiza diseñador estructural del proyecto, envía ajuste al diseño de la zapata cabezal de los ejes 6-D que 

incluye los dos pilotes gemelos. El cabezal se construye conforme a las indicaciones aportadas por el diseñador estructural. 

 

El ingeniero Areiza diseñador estructural del proyecto, envía ajuste al diseño de las vigas tipo VC-02, VC-03 y VC-05 

respectivamente, que consiste en distribuir el refuerzo longitudinal en dos filas con el fin de facilitar el vaciado del concreto 

en dichas vigas, la cuales se construyen conforme a las indicaciones aportadas por el diseñador estructural. 

 

La interventoría mediante su asesor GEOFISICA obtiene resultados de las muestras de concreto de la viga VC-04 y el 

pedestal PD-4 sobre el eje 2, encontrando resistencias por debajo de los 4000 psi a los 21 días según especificación 

técnica de la actividad. Ante la situación la firma subcontratista CONCREINSA realiza extracción de núcleos y ensayos de 

compresión tomados por la firma CITEC LTDA, arrojando resultados de resistencia por encima de los 3000 psi pero por 

debajo de los 4000 psi, incumpliendo los requerimientos establecidos en los planos estructurales. El ingeniero Edwin 
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Morales (Gerente de CONCREINSA) informa que hubo un error involuntario en la planta de producción del concreto 

premezclado a la hora del cargue. Consultado con el ingeniero Areiza tal situación y habiendo entregado los resultados de 

resistencia de los núcleos, el diseñador estructural concluye que los elementos fundidos sobre el eje 2 específicamente la 

viga VC-04 y el pedestal PD-4 no requieren ser reforzados, dado que el diseño contempla factores de seguridad altos y 

que con las resistencias a la compresión del concreto obtenidas para las estructuras de cimentación en conflicto cumplen 

ante las solicitaciones del sistema de resistencia sísmica del proyecto. Ante la conclusión del diseñador estructural la 

interventoría y la supervisión aprueban pagar estos elementos estructurales mediante las actividades contractuales de 

concreto con resistencia de 3000 psi. 

 

En visita de obra realizada por los arquitectos diseñadores se evidencia que en la zona de parqueaderos no se cuenta con 

cotas de diseño para la construcción de cámaras de inspección de la red pluvial y sumideros, por lo que los diseñadores 

proponen realizar un diseño geométrico para el área de parqueaderos. Este diseño es otorgado por la firma contratista a 

su costa para la correcta construcción de cámaras de inspección de la red pluvial externa del proyecto. 

 

Se celebró visita técnica con funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., el cual 

informa de la existencia de un colector pluvial de diámetro 36” que pasa paralelo a la vía alterna (Calle 18N) contigua al 

proyecto, aprobando punto de conexión sobre caja existente #19 para el descole de la red de aguas lluvias del proyecto. 

Adicionalmente se informa de la existencia de un colector sanitario de diámetro 8” igualmente paralelo a la vía alterna 

(Calle 18N) pero que resulta ser privado perteneciente al barrio Altos de Pomona, por lo que el funcionario recomienda 

construir un nuevo colector de aguas residuales para el proyecto paralelo a la vía alterna y el mismo se puede conectar al 

colector paralelo al Rio Molino. 

 

Se evidenció que el diseño hidrosanitario no cuenta con cotas o niveles de terreno, por lo que el ingeniero Napoleón 

Zambrano consultor hidrosanitario del proyecto manifestó que la Universidad nunca le suministro topografía del proyecto. 

Con relación a lo anterior, el contratista de obra suministró topografía y diseño geométrico del área de parqueaderos, para 

que el ingeniero Napoleón Zambrano realice el ajuste al diseño hidrosanitario del proyecto atendiendo los puntos de 

conexión otorgados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. Además, el ingeniero Zambrano 

incluyó el ajuste al diseño de red contra incendios que incorporó la red interna de aspersores en tubería de acero al carbón. 

La Universidad del Cauca realizó el trámite de validación de los ajustes a los diseños hidrosanitarios y de red contra 

incendios ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. y el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de la ciudad de Popayán respectivamente. 

 

Se informa que el diseño eléctrico inicial estaba validado por la Compañía Energética de Occidente – CEO otorgando 

factibilidad y punto de conexión. Pero la Universidad del Cauca decide cambiar de operador con la empresa EMESSA dada 

la unificación del suministro de energía que se pretende con las otras dependencias cercanas al Campus Universitaria 

Sector Tulcán – Pomona, en términos de generar una sola medida por media tensión. La firma contratista e interventora 

con sus asesores eléctricos definen nueva ruta de la acometida eléctrica dentro del proyecto teniendo en cuenta el nuevo 

punto de conexión brindado por la empresa EMESSA. 

 

El ingeniero Areiza envía detalles de juntas de dilatación y especificaciones técnicas de la losa de contrapiso en áreas 

interiores. Se ejecutan conforme a las indicaciones aportadas por el diseñador estructural. 
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Con respecto a la estructura metálica del sistema de resistencia sísmica no se generaron ajustes significativos, 

estableciendo la siguiente secuencia de armado. 

 

• En color magenta se evidencia la primera fase de montaje, en color verde la fase de montaje 2. En naranja se puede 

apreciar la fase de montaje 3. 

• Las fases 2 y 3 se ejecutaron en tiempos simultáneos, aclarando que la fase 2 se realizó con vehículos de montaje de 

Meisa y la fase 3 requirió la contratación de un servicio adicional de carga de 80 toneladas 
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Se socializa ajuste al diseño arquitectónico con el Vicerrector de Cultura y Bienestar (Dr. Deibar Rene Hurtado) de la 

Universidad del Cauca con relación a la ampliación de la tarima del Centro de Cultura Universitario “CECUN”, el cual es 

aprobado, pero se indica por la interventoría que para la segunda etapa de proyecto se requiere un ajuste al diseño eléctrico 

reubicando la planta eléctrica y el cuarto de bombas, con el fin de garantizar la funcionalidad del escenario y el 

acondicionamiento acústico del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que, para la segunda etapa se tiene previsto el diseño del aislamiento y acondicionamiento acústico, 

el cual puede generar ajustes arquitectónicos en cerramientos, cielos falsos y áreas técnicas, las redes contra incendios 

previstas en la primera etapa no se ejecutan, siendo aprobada esta decisión por parte de la interventoría y la supervisión.  

 

Por solicitud de la Universidad del Cauca, el campamento construido en la primera fase del proyecto no se desmonta 

quedando habilitados espacios para dos oficinas y el almacén con puertas y ventanas, igualmente queda habilitado y en 

funcionamiento el baño del campamento. 

 

La acometida eléctrica provisional y su medidor quedan instalados en el proyecto para el servicio de energía de la caseta 

de vigilancia y control de acceso. 

 

Las varillas copperweld del sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas quedan instaladas en la primera 

fase del proyecto. 

 

Los puntos hidrosanitarios instalados en la primera fase se ejecutaron de acuerdo a los planos arquitectónicos del proyecto. 
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Se deja sin fundir un paño de losa de contrapiso exactamente donde van ubicados los sistemas de bombeo del proyecto 

(Hydroflow y red contra incendios). 

 

 

Recomendaciones: 

 

Las ducterias eléctricas e hidrosanitarias quedan expuestas, por lo tanto, se recomienda demarcar las áreas para impedir 

el tránsito peatonal o cualquier tipo de maquinaria evitando fracturas de los puntos expuestos. 

 

Las graderías construidas en la primera fase del proyecto no pueden habilitarse bajo ninguna circunstancia, ya que, al no 

tener fachadas instaladas, existen vacíos sin protección hacia el primer piso, lo que genera un alto riesgo de caída en 

alturas. 

 

Cuando se complementen las instalaciones hidrosanitarias, se recomienda realizar nuevamente pruebas de estanqueidad, 

prueba de presión correspondiente a las instalaciones hidráulicas. 

 

Se recomienda limpieza periódica de la lámina aluzinc en cubiertas y fachadas, ya que en la zona de ubicación del proyecto 

se genera gran presencia de polución (polvo) que se adhiere cambiando la tonalidad del color de la teja aluzinc y los 

elementos metálicos del sistema de resistencia sísmica de la edificación. 

 

Se recomienda realizar la impermeabilización de la losa de cubierta ubicada en la parte posterior del escenario y realizar 

mantenimiento permanente para evitar su deterioro y el de los muros que la soportan. 

 

Se recomienda al área de servicios de la Universidad del Cauca disponer de seguridad y vigilancia sobre el predio donde 

se encuentra construida la primera fase del proyecto CECUN. 

 

Se recomienda a las directivas de la Universidad del Cauca adelantar el ajuste al diseño de interiores y fachadas que 

garantice el aislamiento y acondicionamiento acústico del escenario; igualmente, adelantar los diseños complementarios y 

ajustes necesarios (redes eléctricas y de red contra incendios) que permitan la funcionalidad de las actividades culturales 

y lúdicas del proyecto. Lo anterior, con el fin de gestionar los recursos que permitan la ejecución de la segunda etapa del 

proyecto macro enmarcado en el RG-2016-008 del Banco de proyectos de la Universidad del Cauca, evitando el deterioro 

de las actividades ejecutadas en la primera etapa. 

 

El contrato de obra No. 2.5.31.4/095 de 2016 y el contrato de interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017, tuvieron una ejecución 

física del 100% conforme a las especificaciones técnicas contractuales, los conceptos técnicos emitidos por los diferentes 

consultores del proyecto durante la ejecución y los avales de la interventoría y la supervisión, logrando el alcance del objeto 

contractual de la primera etapa, ejecutando las actividades contractuales a satisfacción, con calidad y cumpliendo la 

normatividad colombiana vigente para este tipo de infraestructura.  
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Todos los soportes de la ejecución física y las respectivas actas de liquidación y de recibo final de los contratos de obra e 

interventoría debidamente suscritas, se encuentran registrados en el expediente contractual de los contratos 

correspondientes. 

 
Objetivo: Describir la ejecución de los aspectos técnicos del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del 

presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Procedimientos constructivos adoptados, Verificación de especificaciones 

técnicas de materiales, insumos, equipos o mobiliario, Certificados de calidad de materiales, insumos, equipos o mobiliario, Garantías de equipos y 

mobiliario, Requerimientos técnicos por parte del Contratista e Interventoría, Solución o aclaración de requerimientos técnicos por parte de la Entidad, 

Avance técnico de trámites ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Actualización de aprobación de diseños y/o licencias ante 

operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Convocatoria y reuniones con consultores del proyecto para aclaraciones técnicas, Ajuste a 

diseños iniciales y diseños complementarios, Resultados de ensayos de laboratorio que confirmen el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

Identificación, validación y aprobación de actividades no previstas y/o mayores cantidades de obra, Verificación de aportes al sistema integral de seguridad 

social del personal vinculado al proyecto, Reprogramaciones de obra aprobadas, Verificación de programación de obra, Observaciones y/o anotaciones 

representativas registradas en bitácora de obra, etc.) 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EJECUCIÓN Y/O VISITAS DE CAMPO 

  

SEGUIMIENTO 
DE EJECUCION 
CONTRACTUAL 

FECHA  Actividades realizadas  

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE EJECUCIÓN 
N/A 

Visitas de obra 
Supervisión 

  

 
EXCAVACIONES Y PILOTAJE 
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EXCAVACIONES Y PILOTAJE 

 
 
 
 

      
ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN 
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ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN 
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CARPINTERIA ESTRUCTURA METALICA EN TALLER  

 

      
MONTAJE ESTRUCTURA METALICA 
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MONTAJE ESTRUCTURA METALICA 

 

      
MONTAJE ESTRUCTURA METALICA 
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