

ANEXO Nº 03

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			OBSERVACIONES	CATEGORÍA DEL RIESGO				ESTIMACIÓN		
	DESCRIPCIÓN	UNICAUC	PROFESIONTE Y/O CONTRATISTA		COMPAÑÍA ASEGURADORA V/O GARANTÍA	PROBABLE	MAGNITUD	DURACIÓN		VALORACIÓN SOBRE PONDERACIÓN	
ADMINISTRATIVOS	El Proponente Adjudicatario no firma el contrato		X		Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se debe proceder a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta.		X	B	M	M	10
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales		X		Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.		X	A	A	A	15
	Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato		X		Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del Contrato.		X	A	M	A	10
	El personal del contratista deja de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios		X		El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal.		X	M	M	M	10
	Afectación a terceros por responsabilidad civil		X		El contratista no toma precauciones ni planes debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros. Deben especificarse los posibles daños sobre la póliza para que sea amparada por la misma.		X	B	M	M	10
	Errores en la invitación, de carácter involuntario		X		Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos solicitados en la invitación	X		B	B	B	5
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista		X		Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.		X	A	M	M	10
	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos				El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato			A	M	A	10
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato			X	Causas imputables por la omisión, la negligencia, al descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista.		X	M	M	M	10
	Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio			X	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato.		X	M	M	M	10
	Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca).			X	El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato		X	B	B	B	5
	Problemas de estudios		X		Efecto económico derivado de estudios deficientes e incompletos.			M	B	A	5

	Riesgo regulatorio de ley	Los efectos economicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención.	X							
FUERZA MAYOR	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.	Situaciones de carácter imponderable								
	No asegurables	Efecto economico ocasionado por lucro cesante.								10
	Terrorismo , conflicto armado	Efecto economico ocasionado por Daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad de la obra contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio.		X						10
		Situaciones probables y difíciles de anticipar		X						75

El Proponente: _____
C.C