

### ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS									
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO			CATEGORIA DEL RIESGO					
	No	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	UNICAUCA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	COMPANIA ASEGURADORA Y/O GARANTIA	PROBABLE	MAGNITUD	DURACION
ADMINISTRATIVOS	1	EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA NO FIRMA EL CONTRATO	PORQUE EL CONTRATISTA NO QUIZO FIRMARLO O NO ACEPTO LAS CLAUSULAS		X		B	B	B
	2	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales.	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato, antes, durante y despues de la orden de iniciacion del contrato o por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad etc Multas Sanciones incumplimientos caducidades.		X	X	A	A	A
	3	Errores de carácter involuntario	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos presentados por el contratista.	X			B	B	B
	4	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	El proponente o contratista no integra toda la informacion disponible para evitar los errores		X	X	A	M	M
	5	Errores cometidos por el contratista durante la ejecucion del contrato	El contratista no esta pendiente de sus obligaciones asi como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos.		X		M	M	M
	6	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista, de los informes que le corresponden.	El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar.		X	X	M	M	M
	7	Fallece el contratista	Fallece el contratista en calidad de persona natural.			X	M	B	B
	8	Suspensiones del contrato	El contratista debe de proveer esta situacion por causas ajenas a su voluntad La suspension no genera en virtud del tiempo compensatorio, remuneracion adicional.		X		M	B	B
	9	Prorrogas del contrato	El contratista debe de proveer esta situacion por causas ajenas a su voluntad el tiempo adicional de la prorrogas no genera remuneracion adicional.		X		M	B	B
	10	Abandono del contrato por parte del contratista.	El contratista abandona definitivamente la ejecucion del contrato.		X	X	M	A	A
FUERA MAYOR FINANCIEROS	11	Insolvencia del contratista	El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecucion del contrato.		X	X	B	B	B
	12	Paros sociales ocasionados por la comunidad	Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato.			X	M	B	M
FUERA MAYOR	13	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.	Situaciones de carácter imponderable			X	M	B	M
	14	Terrorismo	Situaciones probables y dificiles de anticipar.			X	M	B	M
EL PROPONENTE:									

11