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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
 

 

 
ASIGNATURA: GESTION DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 
CODIGO: SIS901 
MODALIDAD: PRESENCIAL TEORICA 
INTENSIDAD: 4 HORAS TEÓRICAS / SEMANA 
PREREQUISITOS: INGENIERIA DE SOFTWARE III Y LAB. DE INGENIERIA DE SOFTWARE III 

AREA: INGENIERÍA APLICADA 
CREDITOS:                   3 

 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para que apliquen las técnicas 
actuales en la gestión de proyectos, reconocidas como buenas prácticas y entiendan la 
problemática de la gestión asociada con el desarrollo de proyectos de TI. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de: 
 
1. Comprender la creciente necesidad de mejorar la gestión de proyectos, especialmente para 

proyectos de tecnologías de la información.  
2. Conocer y comprender como la gestión de proyectos se relaciona con otras disciplinas.  
3. Comprender los sistemas de administración de proyectos y aplicarlos a los proyectos de 

tecnología de la información.  
4. Identificar y comprender los elementos importantes involucrados para realizar una buena 

gestión de proyectos de TI. 
5. Aplicar los procesos de gerencia de proyectos  apropiados a un proyecto de TI haciendo uso 

de las herramientas y técnicas propias de la metodología de Gestión de Proyectos.   
 
METODOLOGIA 
1. El estudiante adquirirá los conocimientos básicos a través de clases magistrales, 

exposiciones, investigaciones y talleres guiados por el profesor.  
2. Análisis de Casos donde se apliquen conceptos o se analicen las situaciones a la luz de la 

teoría.  
3. Se requiere lectura previa del material por parte de los participantes 
4. Se realizará una presentación de los temas en la parte teórica, esto requiere la participación 

de los estudiantes. 

5. Se desarrollará un proyecto en grupo en el cual se aplicarán los conocimientos teóricos 
adquiridos.  

6. El participante tendrá un alto compromiso con su aprendizaje. 
 
 
CONTENIDO  
 
1. CONCEPTOS SOBRE GESTION DE PROYECTOS  DE TI (8 HORAS) 
1.1. Lecturas Introductorias y contextualización (método de casos) 
1.2. Competencias en la gestión de proyectos 
1.3. Terminología común en el ámbito de la gestión de proyectos 
1.4. Introducción a la Gestión de Proyectos  
1.5. Actividades de Proceso de propuesta de proyecto (Estudio de Factibilidad). 
1.6. La gestión de proyectos y el contexto de las tecnologías de la información 

1.7. Gestión de los Grupos de procesos 
1.8. Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos 
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2. GRUPO DE PROCESOS DE INICIACION (4 HORAS) 
2.1. Desarrollar el Project Charter (Acta del Proyecto) 
2.2. Identificar los Stakeholders 
 
 
3. GRUPO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN (24 HORAS) 
3.1. Desarrollar el plan de administración del proyecto 
3.1.1.      Repaso Procesos de Desarrollo de software 
3.2. Recolectar requerimientos 
3.3. Definir el Alcance 
3.4. Crear la EDT (WBS) 
3.5. Definir Actividades 
3.6. Secuenciar Actividades 

3.7. Estimar Recursos de las actividades 
3.8. Estimar la duración de las actividades 
3.9. Desarrollar el cronograma 
3.10. Estimar costos 
3.10.1.      Repaso Métodos utilizados para la estimación de proyectos informáticos 
3.11. Determinar el presupuesto 
3.12. Planear la calidad 
3.13. Desarrollar el plan de recursos humanos 
3.14. Planear comunicaciones 
3.15. Planear la administración de riesgos 
3.16. Identificación de Riesgos 
3.17. Desarrollar el Análisis Cualitativo de riesgos 
3.18. Desarrollar el análisis Cuantitativo de riesgos 

3.19. Planear las respuestas a los riesgos 
3.20. Planear las adquisiciones 
 
 
4. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN  (6 HORAS) 
4.1. Dirigir y Administrar la ejecución del proyecto 
4.2. Ejecutar el aseguramiento de la calidad 
4.3. Adquirir el equipo del proyecto 
4.4. Desarrollar el equipo del proyecto 
4.5. Administrar el equipo del proyecto 
4.6. Distribuir Información 
4.7. Administrar las expectativas de los stakeholders 
4.8. Dirigir Adquisiciones 
 

5. GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL (8  HORAS) 
5.1. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
5.2. Controlar la Integración de Cambios 
5.3. Verificar el alcance 
5.4. Controlar el alcance 
5.5. Controlar el cronograma 
5.6. Controlar los Costos 
5.7. Ejecutar el control de calidad 
5.8. Reportar el desempeño 
5.9. Monitorear y controlar Riesgos 
5.10. Administrar compras 
 
 
6. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE (4  HORAS ) 

6.1. Cierre de proyecto o fase 
6.2. Cierre de adquisiciones 
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EVALUACION 
 
Se realizarán tres (3) evaluaciones de la siguiente forma: 
 

NUMERO % COMPONENTES 

Primer Parcial 35% Parcial              60% 
Talleres, Quices, Laboratorios, 40% 
Exposiciones, etc 

Segundo Parcial 35% Parcial              60% 
Proyecto de Clase (Artefactos)       20% 
Talleres, Quices y Laboratorios  20% 
Exposiciones, etc 

Tercer Parcial 30% Proyecto de Clase (Artefactos)       70% 
Talleres, Quices y Laboratorios 30% 
Exposiciones, etc. 

 
Los artefactos de los proyectos serán sustentados en las horas de asesoria de la asignatura programadas. 
Todo Proyecto  o artefacto NO sustentado pierde validez.   
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