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SOLICITUD DE CAMBIOS

Proyecto: Intranet Recreación y Salud de MYH.
Fecha de la Petición sometida: 17/09/2007
Titulo de la solicitud de Cambios: Cambio en el Diagrama de Gantt.
Numero de orden del cambio: SC-002
Enviado por: Equipo del proyecto
Categoría del Cambio:
(Alcance   (Calendario  (Costos  (Tecnología   (Project Charter  (Otro
        ( Diagrama de Gantt
Descripción  de Solicitud de Cambios:

Con el fin de asignar recursos al diagrama de Gantt versión preliminar, se introdujo un nuevo diagrama de Gantt v2 completo.
Eventos que hacen de este cambio necesario o deseable:

Asignación de recursos al proyecto.

Completar diagrama de Gantt versión preliminar (sin asignación de recursos).
Justificación del Cambio /Por que es necesario /deseo continuar/terminar el proyecto:

El cambio es necesario debido a que surge la necesidad de estimar costos y asignar responsabilidades dentro del proyecto.
Impacto del cambio propuesto:
Entregables: Generación de una nueva versión del Diagrama de Gantt (Diagrama de Gantt v2).

Implementación sugerida si la solicitud de cambio es aprobada:

Asignar recursos y responsabilidades en diagrama de Gantt versión preliminar (sin asignación de recursos) en Project 2003.
Aprobaciones requeridas:
Cambio del archivo Project diagrama de Gantt preliminar.
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