
	MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	 
	CATEGORÍA DEL RIESGO

	
	No.
	DESCRIPCIÓN
	OBSERVACIONES
	UNICAUCA
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTÍA
	PROBABLE
	MAGNITUD
	DURACIÓN

	ADMINISTRATIVOS 
	1
	El proponente y/o contratista no firma el contrato
	Porque el contratista no quiso firmarlo o no aceptó las cláusulas estipuladas. 
	 
	X
	 
	B
	B
	B

	
	2
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales
	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. Antes, durante y después de la orden de iniciación del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. 
	 
	X
	
	A
	A
	A

	
	3
	Errores de carácter involuntario
	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos presentados por el contratista
	
	X 
	
	B
	B
	B

	
	4
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista
	El proponente y/o contratista no integra toda la información disponible, para evitar los errores.
	 
	X
	
	A
	M
	M

	
	5
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato
	El contratista no está pendiente de sus obligaciones, así como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos.
	 
	X
	
	M
	M
	M

	
	6
	Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes que le corresponden.
	El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar.
	 
	X
	
	M
	M
	M

	
	7
	Fallece el contratista 
	Fallece el contratista en calidad de persona natural 
	 
	 
	
	B
	B
	B

	
	9
	Suspensiones del contrato.
	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional.
	 
	X
	
	M
	B
	B

	
	10
	Prórrogas del contrato.
	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional.
	 
	X
	
	M
	B
	B

	
	11
	Abandono del contrato por parte del contratista
	El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato.
	 
	X
	
	M
	A
	A

	FINANCIEROS
	12
	Insolvencia del Contratista
	El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato.
	 
	X
	
	M
	M
	M

	
	13
	Paros sociales ocasionados por comunidades.
	Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato
	 
	 
	
	B
	B
	B

	FUERZA MAYOR
	14
	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.
	Situaciones de carácter imponderable
	 
	 
	
	B
	B
	B

	
	15
	Terrorismo
	Situaciones probables y difíciles de anticipar
	 
	 
	
	B
	B
	B

	
	
	
Nombre: _______________________
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C.C: _____________________
	
	
	
	
	
	
	



